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Resumen 
 
El año 2017 el Perú fue afectado por el fenómeno del Niño Costero, en respuesta 
a ello se promulgó la Ley 30566 aprobando el Plan de la Reconstrucción con 
Cambios, siendo la Región La Libertad una de las regiones incluidas. Las obras 
contempladas en este Plan han tenido dificultades en su ejecución a nivel 
nacional y regional. A nivel regional, la sede administrativa del Gobierno Regional 
La Libertad ha tenido retrasos en la ejecución y culminación de las obras 
programadas generando descontento en la población. 
Entre las causas identificadas se encuentran las limitadas e inadecuada 
competencias de los actores públicos en la contratación pública, la débil 
identificación y gestión de riesgos del proceso de contratación pública y la 
inadecuada gestión de la relación con los proveedores.  
Para ello en el presente trabajo se propone realizar un Plan de Capacitación, un 
Mapa de Procesos, Plan de Gestión de riesgos en las Contrataciones, una 
herramienta de seguimiento y monitoreo de las contrataciones y un plan de 
Sensibilización de Proveedores. 
El resultado esperado es la mejora del desempeño de las contrataciones públicas 
en el Plan de la Reconstrucción con Cambios en la Sede Administrativa del 
Gobierno Regional La Libertad.  
Palabras Clave: Reconstrucción con Cambios, Contratación pública, 
Capacitación, Gestión de Riesgos 
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Abstract 
 
In 2017 Peru was affected by the phenomenon of the Coastal Child, in response 
to which Law 30566 was passed approving the Plan of Reconstruction with 
Changes, with the La Libertad Region being one of the included regions. The 
works contemplated in this Plan have had difficulties in their execution at a 
national and regional level. At the regional level, the administrative headquarters 
of the Regional Government of La Libertad has had delays in the execution and 
completion of the programmed works generating discontent in the population. 
Among the causes identified are the limited and inadequate competencies of 
public actors in public procurement, the weak identification and risk management 
of the public procurement process and the inadequate management of the 
relationship with suppliers. 
For this purpose, in the present work it is proposed to carry out a Training Plan, a 
Process Map, a Risk Management Plan for Contracting, a tool for tracking and 
monitoring hiring and a Supplier Awareness Plan. 
The expected result is the improvement of the performance of public contracts in 
the Plan of Reconstruction with Changes in the Administrative Headquarters of the 
Regional Government of La Libertad. 
 
Key Words: Reconstruction with Changes, Public Contracting, Training, Risk 
Management 
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Introducción 
 
Nuestro país fue víctima de las inclemencias del clima, esta vez por el fenómeno 
del Niño Costero, el cual ocasionó múltiples desastres en la costa de nuestro 
país, sobre todo la costa norte, ante ello se promulgó la Ley 30566 Ley que 
aprueba Disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a los desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), cuya misión principal es 
liderar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la rehabilitación, 
reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público 
comprometida como consecuencia de El Niño Costero, siendo La Libertad una de 
las regiones incluidas.  
Sin embargo, la implementación del citado plan ha tenido dificultades a nivel 
nacional y a nivel regional el cual se pretende abordar en el presente trabajo. 
El presente trabajo consta de seis capítulos, los cuales abordan desde la 
problemática hasta la propuesta de intervención.  
El Capítulo I, aborda la realidad del problema, en este caso la problemática que 
dificulta el desempeño de las contrataciones públicas en el marco de la 
Reconstrucción con Cambios. Así mismo la justificación del presente trabajo y los 
alcances y limitaciones. 
El Capítulo II, aborda el marco teórico; en esta ocasión acerca de la Gestión por 
Procesos, así mismo las investigaciones previas relacionadas al tema. 
El Capítulo III, detalla la determinación del problema a través de un árbol de 
causas sustentado en evidencias vinculado al programa presupuestal 149 Mejora 
del Desempeño de las Contrataciones Públicas. Así mismo se detalla el análisis 
organizacional de la institución y lo stakeholders a través de la metodología   
Mactor. 
El Capítulo IV, describe la determinación de los objetivos y medios sustentando 
en evidencias. 
El Capítulo V, detalla la propuesta de implementación y la identificación de 
recursos críticos.  
xiv 
El Capítulo VI describe el análisis de viabilidad tanto política, técnica, social, 
presupuestal y operativa. 
El Capítulo VII, plantea los indicadores para seguimiento y resultados 
El Capítulo VIII y IX  detalla  las conclusiones y recomendaciones. 
 
 
 
Los autores. 
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Capítulo I 
Generalidades 
 
1.1. Antecedentes 
El Perú se encuentra situado en la parte central y occidental de América del 
sur, y tiene una extensión 1,285.216 km2  Aunque que se encuentra en una 
latitud tropical, el clima se ve determinado por la presencia de la Cordillera 
de los Andes que recorre el territorio longitudinalmente, por la Corriente 
Peruana de Humboldt que enfría el mar costero, así como la presencia del 
territorio amazónico, lo cual explica la diversidad de ecosistemas en el país, 
así como los diferentes tipos de eventos que pueden generar desastres. 
Más aún, el proceso de cambio climático está generando mayores 
escenarios de riesgo. (NACIONES UNIDAS, 2011) 
 
Según INDECI (2016), el Perú tiene el segundo lugar en Sudamérica con 
mayor número de personas afectadas por desastres, y en los últimos once 
años. Uno de los factores que más contribuyen el Perú a que el riesgo se 
incremente, es el alto nivel de vulnerabilidad, que se explica por la forma de 
planificar las ciudades. Al respecto “los procesos de planificación territorial 
no se han desarrollado suficientemente en el país y la población en situación 
de mayor pobreza suele asentarse en terrenos que ofrecen poca seguridad”. 
Así mismo se presentan serias dificultades para adaptarse a territorios de 
alto riesgo, además de los altos índices de pobreza, la carencia de servicios 
básicos y su limitada calidad, el bajo nivel educativo y las deficientes 
condiciones salud de las personas. Así, “estas condiciones, potenciadas por 
la vulnerabilidad tanto social, educativa, organizativa, institucional, física, 
como económica, generan escenarios de riesgo de desastres en todo el 
territorio habitado a nivel nacional” haciendo del Perú, un país altamente 
vulnerable. (Red Humanitaria Nacional, 2016). 
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Durante el verano del 2017, nuestro país fue duramente golpeado por el 
Fenómeno El Niño Costero, condición climática producida por el 
calentamiento anómalo del mar debido al debilitamiento de las corrientes de 
aire frías, que recorren de sur a norte las costas del Pacífico Sur. Este 
suceso generó el ingreso con mayor intensidad los vientos cálidos 
provenientes del Ecuador, lo que originó el calentamiento inusual de la franja 
costera del mar. A su vez, los altos niveles de humedad generados 
desencadenaron lluvias intensas y la crecida de los principales ríos de la 
vertiente del Pacífico, produciendo desbordes e inundaciones, 
principalmente en el norte del país.  
 
Esta anomalía climática difirió de un Fenómeno El Niño habitual, dado que 
éste fue un evento climático local, focalizado en las costas de Perú y 
Ecuador. La zona de impacto de El Niño Costero se extendió por más de la 
mitad de la costa del Perú, abarcando los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica, y ocasionó también 
movimientos de masas (huaicos, derrumbes y deslizamientos) de gran 
intensidad en los departamentos de Cajamarca, Ayacucho, Arequipa, 
Huancavelica, Junín y Loreto. Al ser usuales las lluvias en estas últimas seis 
regiones, no causaron los daños extremos que sí se registraron en la zona 
costera. (RCC, 2017) 
 
Los resultados de este desastre fueron 874 distritos declarados en 
emergencia ubicados en 109 provincias y 14 regiones, 113 fallecidos, 17 
desaparecidos y 397 heridos, 184 mil damnificados y 1 millón de afectados, 
21 mil viviendas colapsadas y 20 mil inhabitables, 710 establecimientos de 
salud afectados, 39 colapsados, 2 mil locales escolares afectados, 3 mil 
kilómetros de red vial nacional afectados, 323 puentes destruidos y 25 mil 
hectáreas de cultivos perdidas y 60 mil afectadas.  
 
Ante esta problemática, se promulga la Ley 30566 Ley que aprueba 
Disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del 
Gobierno Nacional frente a los desastres y que dispone la creación de la 
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Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), cuya misión principal 
es liderar el diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para la 
rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura 
de uso público comprometida como consecuencia de El Niño Costero. 
 
La RCC tiene como una de sus principales responsabilidades la preparación 
del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC), el mismo que se 
ha elaborado tomando como insumo principal el catastro de daños 
reportados por los sectores estatales, luego de revisar, compilar y 
sistematizar la información alcanzada por el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), los municipios y gobiernos regionales. El Plan Integral 
identifica las obras e iniciativas que serán implementadas, indicando 
además la instancia responsable de su ejecución y aquella encargada de 
recibir las obras para su mantenimiento y operación, así como la modalidad 
de inversión que será utilizada para su ejecución (incluyendo el mecanismo 
de Obras por Impuestos) 
 
1.2. Identificación de la realidad problema  
1.2.1. Problemática a nivel nacional 
Según el Artículo 5 de la Ley 30556, la totalidad de los recursos 
económicos que se requieran para la contratación de bienes, 
servicios, consultorías y obras que se ejecuten en el marco de la 
presente Ley son financiados con cargo al Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES), 
creado mediante el artículo 4 de la Ley Nº 30458, Ley que regula 
diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Locales, los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de 
desastres naturales. El financiamiento de los gastos 
correspondientes a la implementación y funcionamiento de la 
Autoridad se efectúa con cargo a los recursos del Fondo para 
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, para cuyo 
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efecto dichos recursos se incorporan en el presupuesto institucional 
de la Presidencia del Consejo de Ministros mediante decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 
Según el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios Las 
intervenciones de la Reconstrucción con Cambios estarán 
orientadas a rehabilitar y reconstruir la infraestructura dañada por el 
Fenómeno El Niño Costero, con un componente de cambio, y a 
realizar obras y actividades de prevención de inundaciones fluviales, 
pluviales y de movimientos de masas, junto con planes de desarrollo 
urbano. El conjunto de estas intervenciones sumado al componente 
de fortalecimiento de capacidades institucionales requerirá de una 
inversión de 23,338 millones de soles. De este total, el 75% se 
orientará a obras de reconstrucción con cambios de la 
infraestructura afectada, mientras que el 23% se destinará a obras 
de prevención. El 2% restante se destinará a mejorar las 
capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del 
PIRCC. 
 
 
Figura 1. Inversión total de la Reconstrucción con Cambios (Millones de Soles) 
Fuente: Tomado del Documento del Plan Integral de Reconstrucción con 
Cambios. 
 
La reconstrucción con cambios de infraestructura afectada requerirá 
una inversión de 19,759 millones de soles enfocados en agricultura, 
transportes, salud, educación, vivienda, saneamiento, y pistas y 
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veredas. El 49% de estos recursos corresponde al sector transporte 
(9,760 millones de soles) y el 14% de la inversión se destinará al 
sector educación (2,671 millones de soles) 
 
Tabla 1 
Inversión total en obras de reconstrucción por sectores 
Sector Inversión (soles) % del total 
Transportes 9,760,481,722 49.9% 
Red Nacional – carreteras  4,333,134,700 21.9% 
Red Subnacional – caminos  4,405,853,254 22.8% 
Red Subnacional – puentes 923,493,768 4.7% 
Educación  2,671,479,009 13.5% 
Vivienda  1,113,568,860 5.6% 
Saneamiento 2,040,556,789 10.3% 
Salud  1,334,867,842 6.8% 
Agricultura y riego  1,334,801,513 6.8% 
Pistas y veredas 1,483,456,362 7.5% 
Total  19,759,212,097 100% 
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Educación; 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ministerio de Salud y 
Ministerio de Agricultura y Riego, y Gobiernos Regionales y Locales. 
 
Las cinco regiones más afectadas son Piura, La Libertad, Áncash, 
Lambayeque y Lima, que concentran el 82% de la inversión 
estimada para la Reconstrucción con Cambios. En estas regiones la 
inversión total representa el 17% de su PBI.  
 
Tabla 2 
Inversión total por Región 
Región  
Inversión 
Reconstrucción Prevención Total 
Piura 5,696,356,372 1,844,551,747 7,540,908,119 
La Libertad 3,643,311,002 642,200,349 4,285,511,351 
Áncash   3,320,558,893 195,439,631 3,515,998,524 
Lambayeque  2,081,901,720 1,032,639,846 3,114,541,565 
Lima 1,848,038,707 332,154,617 2,180,193,324 
Tumbes 370,754,450 413,250,998 784,005,447 
Arequipa  814,359,248 - 814,359,248 
Ica 470,784,317 257,957,346 728,741,663 
Cajamarca 673,741,505 53,742,871 727,484,376 
Huancavelica 440,739,361 50,000,000 490,739,361 
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Región  
Inversión 
Reconstrucción Prevención Total 
Ayacucho 323,860,587 50,832,651 374,693,238 
Junín  47,670,607 - 47,670,607 
Loreto 27,135,328 - 27,135,328 
Varios - 573,508,632 573,508,632 
Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales y 
productivas 
450,000,000 450,000,000 
Total  19,759,212,097* 5,446,278,687* 25,655,490,783 
* Los subtotales de reconstrucción y de prevención no incluyen el fortalecimiento 
de capacidades ya que no es posible su división. 
Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. 
 
Desde setiembre de 2017, la Contraloría General de la República 
viene aplicando el control concurrente a las obras y servicios que se 
desarrollan en el marco de la Reconstrucción con Cambios en las 
regiones afectadas por el fenómeno de El Niño Costero. Para 
complementar esta actividad de control, la Entidad Fiscalizadora 
Superior puso en marcha del 2 al 10 de abril del presente año el 
Operativo de Control: “Vigilamos contigo la Reconstrucción”, y en 
ese contexto identificó un total de 534 obras y servicios, de los 
cuales 200 se encuentran en ejecución, 20 paralizadas y 5 
abandonados. Asimismo, se han advertido 232 obras/servicios 
concluidos sin liquidación y solo 77 están concluidos con liquidación.  
El monto total de inversión previsto en el PIRCC aprobado con D.S. 
N° 091-2017-PCM asciende a S/ 25 655 490 790 millones, habiendo 
informado la ARCC al 31 de marzo de 2018 transferencias de 
recursos con cargo al FONDES y recursos propios por S/ 2 625 831 
712 de los cuales se han devengado S/ 852 747 983 y pagado S/ 
824 638 522. Este último representa el 3,2% de la inversión total 
prevista. 
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Tabla 3 
Inversiones, Transferencias y Presupuesto 
Concepto Monto 
Monto total PIRCC 25,655,490,790 
Autorizado Decreto Supremo  2,625,831,712 
Comprometido 1,385,560,021 
Devengado 852,747,983 
Pagado 824,683,522 
Fuente: PIRCC/ARCC/Unidades Orgánicas de Línea y Contralorías Regionales 
 
El PIRCC, aprobado mediante DS N° 091-2017-PCM, en su 
componente obras de reconstrucción de infraestructura dañada, ha 
sido actualizado a través de siete (7) Decretos Supremos, los cuales 
modificaron el total de intervenciones a 12 547 al 31 de marzo de 
2018.  
Según el informe emitido por Contraloría ha identificado que de las 
12 547 intervenciones programadas, existen en ejecución/concluidas 
146 (1.2%) obras/servicios y 1 210 (9.6%) estudios correspondientes 
a la lista de intervenciones del componente obras de reconstrucción. 
De manera similar, para el componente de Obras de Prevención y 
Desarrollo Urbano, específicamente las relacionadas a Corto Plazo, 
se identificaron un total de 388 obras/servicios en 
ejecución/concluidas. De las 534 obras y servicios 225 se 
encuentran en ejecución y 309 concluidas, de las cuales solo 77 se 
han concluido con liquidación.  
 
Tabla 4 
Situación de las obras/Servicios en ejecución/Concluidos 
Estado Situacional Nº % 
En Ejecución  225  
Ejecución 200 37.5 
Ejecución Paralizada 20 3.7 
Ejecución Abandonada 5 0.9 
Concluidas  309  
Con liquidación 77 14.4 
Sin liquidación 232 43.3 
Total 534 100.00 
Fuente: Unidades Orgánicas de Línea y Contralorías Regionales 
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Desde una perspectiva regional se observa que se vienen 
realizando mayores avances en estudios en las regiones de Piura 
(364), La Libertad (276), Ancash (235). En el caso de obras/servicios 
en ejecución/concluidas, las que presentan mayores avances son la 
Región Piura (189), Lima (90), La Libertad (64), Ancash (61) y 
Lambayeque (61). 
 
Tabla 5 
Estado de intervenciones por región 
Región  
Intervenciones 
PIRCC 
Estudios en 
elaboración/ 
terminados 
Obras/Servicios 
En ejecución/ 
Concluidas 
Cantidad %  % 
Áncash 1,781 235 19.4 61 11.4 
Arequipa 551 0 0.0 0 0.0 
Ayacucho 529 0 0.0 11 2.1 
Cajamarca 1,435 0 0.0 11 2.1 
Huancavelica 633 17 1.4 9 1.7 
Ica 285 3 0.2 17 3.2 
Junín 11 0 0.0 0 0.0 
La Libertad 1,425 276 22.8 64 12.0 
Lambayeque 1,204 164 13.6 61 11.4 
Lima 1,744 119 9.8 90 16.9 
Loreto  50 0 0.0 0 0.0 
Piura  2,657 364 30.1 189 35.4 
Tumbes 242 32 2.6 11 2.1 
Total 12,547 1,210 100.0 534 100.0 
Fuente: Unidades Orgánicas de Línea y Contralorías Regionales 
 
Este lento avance genera descontento en la sociedad civil, tal y 
como se muestra en el informe elaborado por el Grupo Propuesta 
Ciudadana a través de un rápido recuento de las reacciones 
ciudadanas y de las autoridades locales frente a la marcha del 
proceso de reconstrucción, considerado por una mayoría como lenta 
y con escasa coordinación entre los niveles de gobierno. 
Gran parte de las demandas y expectativas ciudadanas alrededor de 
la reconstrucción apuntan a garantizar que este sea rápida, 
transparente y eficiente. Desde el inicio de las labores de la ARCC, 
el descontento de la ciudadanía ha ido en aumento, sobre todo de 
23 
los ciudadanos directamente impactados por el evento extremo, con 
el surgimiento de múltiples frentes de politización. Se observan 
diversos tipos de manifestaciones de protestas, cuyas demandas 
apuntan a la ejecución pronta de las obras, asignación de 
presupuesto para la realización de evaluaciones previas, entre otras. 
(Propuesta Ciudadana, 2018) 
Tabla 6 
Principales protestas contra el desempeño de la reconstrucción 
Localidad  Fecha  Acontecimiento  
La Libertad 14/08/2017 
Se realizan marchas demandando mayor 
celeridad en las obras de reconstrucción. La 
protesta es dirigida por las autoridades ediles 
en Huanchaco. 
Piura 28/11/2017 
Movilización en Sullana, Catacaos, Veintiséis 
de Octubre, Pueblo Nuevo, Santa Rosa y 
Castilla, en Piura acatan paro regional 
exigiendo una reconstrucción eficiente. 
Piura  18/12/2017 
Colectivo por la Reconstrucción de Paita realiza 
protestas y cierra las vías de conexión terrestre 
a la localidad. 
Lambayeque  21/03/2018 
Paro de tres días en Olmos tuvo entre sus 
demandas la implementación de los planes de 
reconstrucción para la región. 
Piura  07/05/2018 
Alrededor de cinco mil agricultores marcharon 
por las calles de la ciudad, demandas por la 
ausencia y/o demora en la rehabilitación de la 
infraestructura de riego. 
Áncash  22/05/2018 
Paro ejecutado por la Junta de Usuarios de 
Irchim reclamando las deficiencias realizadas 
durante la restauración de los servicios hídricos 
afectados. 
Fuente: Tomado de reportes periodísticos 
 
1.2.2. Problemática nivel regional 
En la Región La Libertad, se programó la suma de S/ 4,285,511,351 
para las inversiones de reconstrucción y prevención. Este total 
equivale al 16% del Producto Bruto Interno de la región y permitirá la 
creación de 28,000 nuevos puestos de trabajo, casi dos veces el 
empleo que se genera en promedio por año en la región. Gran parte 
de la inversión estará enfocada en solucionar la raíz del problema: 
obras de control de inundaciones en las quebradas de San Idelfonso 
(Trujillo), El León (Huanchaco), San Carlos (Laredo) y en los ríos 
Chicama y Virú, entre otros. 
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Este monto de inversión representa el 16% del Producto Bruto 
Interno (PBI) de la región y equivale al triple de su presupuesto 
promedio para obras de los últimos tres años. La inversión total 
implicará la creación de 28,000 nuevos puestos de trabajo solo en el 
2018 (directos e indirectos), cifra que equivale al doble del promedio 
anual de empleos generados durante el período 2012-2016 (14,074 
puestos de trabajo). 
 
Según el informe técnico de operativo “Vigilamos contigo la 
Reconstrucción” realizado por la Contraloría General de la República 
muestra que la región tiene programado 1,425 intervenciones de los 
cuáles existen 64 (4.5%) obras en ejecución/concluidas, de las 
cuales 41 son intervenciones de prevención y 23 son de 
reconstrucción.  
 
A la fecha para la región La Libertad según el instrumento de 
monitoreo WEB de los procesos convocados para la Reconstrucción 
con Cambios existen 143 procesos convocados, de los cuales el 
13.9% (20) corresponden a la ejecutora Región La Libertad – Sede 
Central.  
 
Tabla 7 
Distribución de Procesos en convocatoria según ejecutora 
Unidad Ejecutora 
Nº de procesos 
convocados 
% 
Fondo Mi Vivienda 6 4.1 
PRONIED 16 11.1 
MINAG-JEQUETEPEQUE-ZAÑA 23 16.1 
PROVIAS  8 5.6 
MUNICIPALIDAD EL PORVENIR 2 1.4 
MUNICIPALIDAD DE HUANCHACO 2 1.4 
MUNICIPALIDAD DE LAREDO 2 1.4 
MUNICIPALIDAD DE JULCAN 2 1.4 
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  5 3.5 
PROGRAMA PARA LA GENERACION DE 
EMPLEO INCLUSIVO. TRABAJA PERU 
9 6.3 
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Unidad Ejecutora 
Nº de procesos 
convocados 
% 
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 
RURAL 
10 6.9 
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 
URBANO 
4 2.8 
PROGRAMA SUBSERCTORIAL DE 
IRRIGACION 
33 23.1 
REGIÓN LA LIBERTAD- SEDE CENTRAL 20 13.9 
AGRORURAL 1 0.7 
TOTAL 143 100% 
Fuente: Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios.  
 
Según reportes del Diario La República la excesiva demora para 
ejecutar obras públicas en la Región de La Libertad son la 
aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y el 
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que 
deben ser tramitados en Lima, con largos plazos, cuando bien 
podrían ser aprobados en la Dirección Desconcentrada de Cultura 
de La Libertad y la Gerencia Regional de Medio Ambiente, con 
acompañamiento de los organismos rectores. 
El conflicto político entre el Ejecutivo y el Legislativo; causo demora 
en la transferencia presupuestal por parte del MEF para priorizar los 
procesos de gestión de contrataciones para los bienes, servicios y 
obras del Plan de Reconstrucción con cambios.  
Se detectaron sucesivas postergaciones de etapa de absolución de 
consultas y observaciones del procedimiento de selección de 
adjudicación simplificada para la elaboración de la ficha técnica. 
La contraloría evidencio que en la etapa de procesos de selección el 
mayor número de riesgos, fueron por atrasos y postergaciones en 
los procesos de selección, así mismo encontró inconsistencia entre 
los términos de referencia, bases u ficha técnica y/o expediente 
técnico. 
También se encontró irregularidades del postor en el proceso de 
selección irregularidades en la absolución de consultas, 
irregularidades en el registro de SEACE e irregularidades en el 
otorgamiento de buena pro. 
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En la etapa de ejecución contractual de obras de prevención y 
servicios, los principales riesgos identificados fueron 
incumplimientos del contratista, deficiencias vinculadas al 
expediente técnico, incumplimientos o atrasos de la unidad 
ejecutora, deficiencias en el control y/o supervisión de la ejecución 
de la obra, irregular manejo del cuaderno de obras, incumplimiento 
de obligaciones de registro en Infobras e irregularidades del 
contratista en la ejecución.  
 
De los 20 procesos convocados que corresponden a la Sede Central 
de la Región La Libertad, el 35% fue anulado, el 10% retrotraído y 
solo el 15% terminado. 
 
Tabla 8 
Número de procesos según estado. Sede central de la Región La 
Libertad. 
Estado de Proyecto Nº % 
Contratado 6 30 
Nulo 7 35 
Retrotraído por resolución 2 10 
Terminado 3 15 
En ejecución 2 10 
Total 20 100 
Fuente: Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios.   
 
Uno de los procesos convocados corresponde al proyecto de 
Rehabilitación de la Av. Juan Pablo intersección Av. Los Paujiles – 
Av. Huamán, distrito de Víctor Larco Herrera. Provincia de Trujillo, el 
cual fue sometido a control concurrente por parte de la Contraloría 
en el periodo de enero y febrero,  a fin de determinar si durante la 
etapa de evaluación, calificación de las ofertas y otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de Selección de Adjudicación 
Simplificada encontrándose como situación adversa la adjudicación 
de la buena Pro a un postor cuyo profesional propuesto como 
personal clave (Ingeniero Residente) no acreditó la experiencia 
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mínima requerida de las bases integradas de la adjudicación 
simplificada generándose la posibilidad de seleccionar a una 
persona que no tenga la especialización requerida, así como 
afectando los principios de igualdad de trato, transparencia, eficacia 
y eficiencia e integridad que rigen las contrataciones públicas. (OCI, 
2018).  
 
Otro informe concurrente del Órgano de Control Interno respecto al 
proyecto Rehabilitación de la Av. Huamán – Jr. Callao. Distrito Víctor 
Larco Herrera, manifestó el evento adverso en la ejecución de la 
obra, dado que la entidad no adoptó acciones que garanticen que el 
contratista ejecute la obra, durante los días 4,9,10,12, 16 y 18 de 
enero del 2018, con la participación del especialista en mitigación 
ambiental y técnico de suelos y/o asfaltos; además no se registraron 
oportunamente los hechos relevantes en el cuaderno de obra y que 
previa a la ejecución de partidas relacionadas con la estructura del 
pavimento, se cuente con los certificados de calidad previstos en el 
expediente técnico. Estos hechos afectan los objetivos de las 
labores de rehabilitación de vías, así como un posible 
incumplimiento contractual y la posibilidad que la obra no reúna las 
características técnicas y que no cumpla con el tiempo de vida útil 
previsto. (OCI, 2018) 
 
Estas dificultades generan la baja ejecución presupuestal que tiene 
la Sede Central del Gobierno Regional de La Libertad, tal y como se 
muestra en la Consulta de Ejecución de Gasto del Fondo para 
Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales – 
FONDES, en el que se puede apreciar solo el 0.2% de ejecución 
presupuestal en la Rehabilitación de la Av. Huamán – Jr. Callao. 
Distrito Víctor Larco Herrera.  
 
Ejecución Presupuestal del Fondo para Intervenciones ante la 
ocurrencia de desastres naturales – FONDES. Año 2018 
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Tabla 9 
Ejecución Presupuestal del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales – FONDES. Año 
2018 
Proyecto 
Marco 
Presupuestal 
Certificación 
Compromiso 
Anual 
Devengado  
Avance 
%  
2001621: Estudios De Pre-Inversión 2,065,714 0 0 0   0.0 
2376976: Rehabilitación De La Av. Huamán Tramo Av. Prolongación 
Cesar Vallejo - Av. Prolongación Juan Pablo Ii, Distrito De Víctor 
Larco Herrera - Provincia Trujillo - Región La Libertad 
1,888,795 93,739 93,739 93,691   5.0 
2376980: Rehabilitación De La Av. Bolivia Intersección Av. Manuel 
Seoane - Av. Víctor Larco, Distrito De Víctor Larco Herrera - Provincia 
Trujillo - Región La Libertad 
554,040 0 0 0   0.0 
2376985: Rehabilitación De La Av. Víctor Larco Intersección Av. 
Huamán- Jr.- Callao, Distrito De Víctor Larco Herrera-Provincia 
Trujillo-Región La Libertad 
1,692,657 3,701 3,701 3,701   0.2 
2376990: Rehabilitación De Av. Juan Pablo Intersección Av. Los 
Paujiles - Av. Huamán, Distrito De Víctor Larco Herrera - Provincia 
Trujillo - Región La Libertad 
1,204,988 0 0 0   0.0 
2400100: Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad De La Av. 
Prolongación Cesar Vallejo Tramo Av. Fátima-Av. Huamán, Distrito 
De Víctor Larco Herrera - Provincia De Trujillo - Región La Libertad 
3,462,256 0 0 0   0.0 
2400297: Recuperación Adecuadas Condiciones De Transitabilidad 
Vehicular Y Peatonal En La Av. Federico Villarreal Tramo Av. 
Miraflores-Prolongación Santa Centro Poblado De Trujillo - Distrito De 
Trujillo - Provincia De Trujillo - Región La Libertad 
1,671,054 0 0 0   0.0 
2402818: Mejoramiento De La Av. Cesar Vallejo Tramo Av. José 
María Eguren - Av. Federico Villarreal, Centro Poblado De Trujillo - 
Distrito De Trujillo - Provincia De Trujillo - Región La Libertad 
4,186,648 0 0 0   0.0 
2403584: Recuperación De La Av. Miraflores Tramo Av. 26 De Marzo 
Y Av. España - Distrito De Trujillo - Provincia De Trujillo - Región La 
Libertad 
7,563,796 0 0 0   0.0 
Fuente: Transparencia Económica. MEF 
Fecha de la Consulta: 24-septiembre-2018 
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1.3. Justificación del Trabajo de Investigación 
Al analizar la información acerca de los avances de la reconstrucción con 
cambios, la cual es lenta causando insatisfacción en la población 
beneficiaria; a pesar de que el presupuesto asciende a más de 25 mil 
millones a fin de realizar las obras de reconstrucción y prevención; genera 
interrogantes que necesitan ser abordadas para la mejora de nuestra 
población.  
Siendo la región La Libertad, una de las regiones afectadas por los 
fenómenos naturales acontecidos en el verano del 2017, es necesario 
analizar las posibles causas por las cuales se ha generado este lento 
avance del proceso de la reconstrucción con cambios con la finalidad de 
presentar propuestas de solución a la problemática identificada y así 
contribuir al logro de los objetivos planteados por el Plan Integral de la 
Reconstrucción con Cambios en La Libertad. 
 
En el marco de la modernización de la Gestión Pública que busca generar 
resultados al servicio del ciudadano, el presente trabajo se articula con los 
cinco  pilares: Políticas Públicas, Planes estratégicos y operativos, 
Presupuesto para Resultados, Gestión por procesos, Servicio Civil y 
Sistema de Información y Seguimiento, Monitoreo, evaluación y gestión del  
conocimiento,  los mismos que buscan contribuir a una mayor eficiencia y 
eficacia de calidad del gasto público a través de una completa vinculación 
entre los recursos públicos asignados y los productos y resultados 
propuestos para favorecer a la población.  
1.4. Aspectos Metodológicos  
La modalidad de Investigación, es la investigación propuesta, dado que se 
focaliza en la identificación de cadenas de valor que contengan relaciones 
causales entre las principales causas y los efectos de la problemática que se 
desea cambiar y en base a ello hacer una propuesta de intervención 
sustentada en evidencias.  
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1.5. Alcances y limitaciones del Trabajo de Investigación 
Alcance:  
El presente trabajo de investigación tiene alcance institucional, pues solo 
será aplicado en la Sede Central del Gobierno Regional La Libertad. Esto 
podría replicarse en otras unidades ejecutoras.  
Las limitaciones en la realización de la investigación son: 
 Actualmente los autores del trabajo no desarrollan funciones en el 
Gobierno Regional La Libertad por lo tanto el proyecto ha sido 
elaborado con información de gabinete y entrevistas a personas que 
laboran en el rubro. 
 Debido a escasos recursos económicos por parte de los 
investigadores, el producto de este trabajo solamente a nivel de 
propuesto, mas no de implementación. Se gestionará con las entidades 
responsables a fin de lograr su implementación.  
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Capítulo II 
Marco Teórico 
 
2.1. Marco Teórico 
2.1.1. Gestión por Procesos 
Con la finalidad de acercar el Estado a los ciudadanos en todo el 
país, se inició el proceso de descentralización, que significó la 
transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los 
gobiernos regionales y locales para que, en ejercicio de su 
autonomía política, económica y administrativa sirvieran de manera 
más cercana y efectiva a la ciudadanía. El proceso de 
descentralización satisfizo aspiraciones y necesidades largamente 
postergadas, y también ha generado nuevas expectativas por 
mayor inclusión y oportunidades para el desarrollo. Sin embargo, 
esta transferencia de funciones y el incremento de recursos no han 
sido acompañados por mejores capacidades descentralizadas de 
gestión, generando que las entidades públicas nacionales, 
regionales y locales no tengan las competencias de gobierno y de 
gerencia suficientes para proveer mejores bienes y servicios 
públicos a todos los ciudadanos en todo el país, según su 
necesidad. 
Con la Ley 27658 Ley de Modernización de la Gestión del Estado, 
la cual establece que la finalidad de la modernización es alcanzar 
un Estado al servicio del ciudadano, con canales efectivos de 
participación ciudadana, descentralizado y desconcertado. Bajo 
este marco se establece a través de Decreto Supremo Nº 004-2013 
–PCM la Política de Modernización de la Gestión Pública con la 
visión de construir un Estado moderno al servicio del país. 
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La gestión pública orientada a resultados se sustenta en 05 pilares: 
Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, Presupuesto 
para Resultados, Gestión por procesos, simplificación 
administrativa y organización institucional, Servicio Civil 
meritocrático, y Sistema de Información, seguimiento, monitoreo, 
evaluación y gestión del conocimiento.  
La mejora de la gestión institucional se orienta a satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos, personas, grupos, entidades o 
empresas, entre otros estableciendo bases duraderas para el 
fortalecimiento del Estado, en un ambiente en el cual la gestión por 
procesos es elemento central de un sistema de calidad, catalizador 
de la demanda ciudadana.  
 
Según la Norma ISO 9000:2015, un proceso es un conjunto de 
actividades relacionadas entre sí, que utilizan las entradas para 
proporcionar un resultado previsto.  
Para calificar un conjunto de actividades como un proceso se debe 
identificar siete elementos: Las entradas, las actividades, las salidas, 
la operación, el control, los recursos, y el indicador.  
 
La gestión por procesos constituye una efectiva estrategia de 
gestión, porque fortalece la capacidad para lograr resultados 
superando las barreras de una estructura organizacional de tipo 
funcional. Debe vincularse con los fines institucionales y orientarse 
a servir al ciudadano. 
Una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá 
cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar 
hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de 
valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios 
públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos 
positivos para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Los 
procesos son definidos como una secuencia de actividades que 
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trasforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un 
servicio) en una salida (la entrega del bien o el servicio), 
añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena (mejores 
condiciones de calidad/precio, rapidez, facilidad, comodidad, entre 
otros). 
 
Figura 2. Procesos de producción de bienes y servicios 
Tomado del documento “Modernización de la Gestión Pública” 
 
La identificación, sistematización y mejora de los procesos serán 
claves para elevar las capacidades de gestión, optimizar el uso de 
los recursos públicos para lograr resultados fortaleciendo el rol del 
Estado y de los organismos que lo integran.  
La revisión exhaustiva de las etapas de un proceso, eliminación de 
procesos y de actividades que no agregan valor e identificación de 
oportunidades de mejora, conducen a una reducción de tiempos y 
costos para la entrega final de un bien y servicio, y una mayor 
satisfacción del ciudadano. 
 
La Gestión por procesos tiene principios orientadores, dentro de 
ellos se encuentra el liderazgo visionario, orientaciones al servicio 
del ciudadano, transparencia, participación ciudadana y ética 
pública, valoración al servidor público, innovación y 
aprovechamiento de tecnologías, agilidad y flexibilidad. 
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La optimización de los procesos de la cadena productiva y el 
alineamiento correspondiente de los procesos de soporte debe 
comenzar tomando las definiciones de la estrategia en relación con 
cuál es el bien o servicio que se tiene que producir y cuáles son las 
características o atributos de ese producto que más valora el 
ciudadano al cual está dirigido; luego se deben identificar todas y 
cada una de las operaciones necesarias para producir ese bien o 
servicio. Esto permitirá identificar y priorizar los procesos que 
agregan valor, de manera que no se trabaje sobre procesos 
innecesarios o irrelevantes. Se deberán considerar además criterios 
como el grado de contacto con el ciudadano (si es presencial o 
virtual), la jerarquía de los procesos (macroprocesos, sub procesos 
y procedimientos), los niveles de madurez de los procesos (proceso 
estable, flexible y adaptable). Finalmente, y luego de haber 
analizado las operaciones individualmente, su secuencia y sus 
interrelaciones, se adopta el proceso tecnológico de producción que 
en conjunto y como un todo coherente, resulte el más adecuado por 
su eficacia, eficiencia y transparencia en la creación de valor para 
el ciudadano.  
 
En el caso de los procesos de soporte, la normativa de los 
Sistemas Administrativos debe ser tomada en cuenta en el proceso 
de optimización, buscando una gestión lo más ágil posible dentro 
de las restricciones normadas y promoviendo de manera proactiva 
su mejora. Sin embargo, se pueden identificar ventanas de 
oportunidad de mejora que no impliquen modificaciones 
normativas, sino un mejor uso de las herramientas disponibles. 
 
En los Manuales de Procedimientos (MAPROs) quedará 
establecida la manera como la entidad transforma los insumos 
disponibles en aquellos productos que tendrán como resultado la 
mayor satisfacción del ciudadano. Este trabajo de optimización de 
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procesos facilitará que las entidades estimen los costos unitarios 
(fijos, variables y marginales) de los productos y resultados 
ofrecidos al ciudadano. 
 
En el desarrollo de la gestión por procesos es importante continuar 
con los esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa, ya 
que ésta contribuye a mejorar la calidad, la eficiencia y la 
oportunidad de los procedimientos y servicios administrativos que la 
ciudadanía realiza ante la administración pública. La simplificación 
administrativa tiene por objetivo la eliminación de obstáculos o 
costos innecesarios para la sociedad, que genera el inadecuado 
funcionamiento de la Administración Pública. 
 
La determinación de objetivos claros y la asignación y uso eficiente 
de los recursos presupuestales orientados a resultados, están 
relacionados y tienen que estar alineados con la manera como las 
entidades públicas se organizan. En otras palabras, una vez 
definidos los objetivos prioritarios de la entidad, deben identificarse 
los procesos relevantes y en función de ellos, la entidad debe 
organizarse de manera adecuada para lograr llevar adelante 
eficientemente esos procesos y alcanzar los resultados esperados 
en la entrega (delivery) de los bienes y servicios públicos de su 
responsabilidad. 
 
2.2. Investigaciones previas relacionadas  
El problema de un proceso de reconstrucción radica en la visión física de 
parte de las autoridades y su incapacidad para establecer alianzas públicas-
privadas-comunitarias, que consideren las necesidades de los afectados 
frente a un evento con consecuencias catastróficas. Lo que no evidencian 
gran parte de las intervenciones pos-desastres, es el tejido comunitario y el 
capital socio-territorial que se fractura tras un evento. También, se tiende a 
desconocer las trayectorias residenciales de los hogares afectados, las 
formas de acceso a la vivienda antes del desastre y las prácticas espaciales 
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en el sitio habitado. Tras un desastre es necesario tener capacidad de 
anticipación frente a éstos, pero sobre todo definir planes y programas de 
acción posteriores, que reduzcan las externalidades y des-economías 
propias de un evento natural. Un desastre, responde a un ciclo (antes, 
durante y después), siendo la etapa de mayor interés para la investigación e 
inversión el después del desastre, ya que éste involucra el proceso de 
reconstrucción con la “rehabilitación de servicios básicos y reconstrucción 
centrada en la recuperación con alcance igual o superior al existente previo 
al desastre (Contreras, 2015) 
 
Según Luna (2016) en un estudio realizado en el Programa de Apoyo a la 
Reforma, concluye que los procesos de selección no cuentan con un 
sistema de monitoreo que permita conocer el desarrollo del proceso y tomar 
acciones correctivas, en caso sea necesario, a fin de evitar que se dilaten 
los procesos de selección.  Así mismo la gestión logística no es una tarea 
aislada, toda vez que su principal insumo son las necesidades que hagan 
llegar las áreas usuarias. Por lo tanto, se deberá trabajar en conjunto para 
efectuar un proceso de selección de manera óptima.  
 
En un estudio realizado en la ciudad de Quito en una empresa se concluyó 
que el análisis de valor agregado realizado a los procesos permitió 
determinar las actividades que se deben mejorar, aquellas que deben 
optimizarse, además actividades que se deben transferir y las que se deben 
eliminar y en base a estos resultados se elaboraron los procesos 
propuestos, además se determinó la necesidad de nuevas contrataciones y 
cambio de denominación de ciertos puestos. (Gordillo Fores, 2012) 
 
Según Cruz (2011)  en un estudio  realizado en la ciudad de Chimbote, 
sobre el diseño de un sistema de control interno para contrataciones del 
Estado, concluyó que el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental 
en la gestión de la Unidad de Logística representa una brecha promedio 
integrada de 72.22%, debido fundamentalmente a que los funcionarios y 
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empleados de la entidad desconocían o aplicaron mal las normas de control 
gubernamental, el Órgano de Control Institucional no promocionó el control y 
prevaleció el paradigma que el control debería de estar en manos solo de 
profesionales especializados.  La aplicación de los componentes del SCI a 
los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la Unidad de 
Logística representa una brecha promedio integrada de 74.09%, 
prioritariamente porque los directivos y empleados de la entidad 
desconocían o aplicaron mal los componentes del SCI dispuestos en las 
normas sobre la materia y por no haber realizado el seguimiento y 
evaluación a los procesos de contrataciones. La implementación progresiva 
del SCI propuesto contribuirá a superar las situaciones establecidas 
anteriormente relacionadas con la gestión de los procesos de contrataciones 
de bienes y servicios del Estado en la Unidad de Logística, así mismo 
permitirá efectuar el seguimiento y evaluación de las contrataciones del 
Estado basado en el nuevo paradigma del informe COSO y el cumplimiento 
del conjunto de normas legales en materia de control gubernamental. A raíz 
de la crisis que atraviesan los procesos de contrataciones del Estado en el 
Hospital La Caleta de Chimbote, implica que se debe conformar equipos 
multidisciplinarios para que realicen investigaciones sobre el proceso de 
implementación, evaluación y potenciación del SCI gubernamental a nivel de 
los procesos que requieran especial atención y a nivel de toda la institución 
a fin de contribuir con la transparencia en la gestión pública. 
 
Según Ortiz (2013) concluye en su estudio que la implementación de un 
manual para la elaboración de procedimientos de contrataciones estatales 
permitirá a la empresa Laboratorios del Sur S.A., aprovechar mejor sus 
recursos humanos (personal), al mejorar la productividad de los mismos y 
permitir que las horas-hombre sean mejor utilizadas, así, como incrementar 
la transferencia de conocimientos y mejorar el clima laboral al brindarle al 
personal mayor confianza en el desempeño de sus funciones. Por otro lado, 
permitirá también incrementar el nivel de ventas de la empresa con la 
consecuente mejora en las utilidades, lo cual, ayudará al crecimiento de la 
misma, ayudándole a obtener un mejor nivel crediticio. Así también, existirá 
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una mejora en la imagen institucional, al ser considerado como un postor 
responsable y calificado.  
 
La mejora de la eficiencia de las contrataciones estatales, como proceso 
administrativo, es parte de los lineamientos de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública del Estado Peruano al 2021 y a su vez 
son parte de las políticas que debe adoptar el Perú para postular a ser 
miembro de la OCDE, por tanto, las mejoras que se proponen deben 
desarrollarse al nivel de una política pública y/o nacional. En el contexto 
actual el proceso de contratación estatal ha adquirido importancia en las 
políticas económicas del país, prueba de ello la reciente modificación de su 
marco normativo obedece a un paquete reactivador de la economía 
nacional, dicho marco normativo tiene como principal arista la modificación 
de la metodología de desarrollo de los procesos de selección sin embargo el 
marco teórico y la investigación realizada demuestran que en la fase de 
programación y actos preparatorios surgen las principales deficiencias que 
son arrastradas a lo largo del proceso de contratación perjudicando las fases 
siguientes, siendo así, la tesis demostró las hipótesis planteadas: Que las 
causas que generan la deficiencia en el proceso de contratación estatal 
surgen en la fase de programación y actos preparatorios por tanto la 
solución y mejora de la eficiencia en esta fase mejorara la eficiencia a lo 
largo de todo el proceso; y que el aspecto humano (desarrollo de 
capacidades) el más relevante y en donde se debe enfocar los esfuerzos 
para mejorar la eficiencia del proceso de contratación estatal. 
 
La investigación permite al servidor público ubicar el proceso de contratación 
como parte de uno de los principales sistemas administrativos del Estado, 
en ese punto permite identificar al OEC de la Entidad como aquel que tiene 
que cumplir con todas las funciones que establece el sistema de 
abastecimiento público, esto sustenta la necesidad de empoderamiento para 
la aplicación de las mejoras necesarias. Asimismo, se ha identificado a los 
demás actores del proceso de contratación estatal, como la del área usuaria, 
cuya participación en la elaboración del requerimiento influye directamente 
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en la eficiencia del proceso de contratación estatal. (Dominguez Peche, 
2015) 
2.3. Otras bases teóricas 
2.3.1. Las contrataciones públicas en el Perú 
Las contrataciones públicas en el Perú tiene por finalidad establecer 
normas orientadas a promover el valor de los recursos públicos que 
se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados en las 
contrataciones de bienes, servicios y obras públicas, ejecutándose 
en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, alcanzando el cumplimiento de los fines públicos y tengan 
un resultado positivo en las condiciones de vida de los ciudadanos.  
 
A. Principios en las contrataciones Públicas.-  
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento 
en los siguientes principios, para cada acción de quienes 
intervengan en las contrataciones: 
 Libertad de concurrencia. La Instituciones Publica debe 
promover el libre acceso y participación de proveedores 
en los procesos de contratación que realicen, debiendo 
evitar las prácticas que limiten o afecten la libre 
concurrencia de proveedores. 
 Igualdad de trato. La Institución Pública debe disponer las 
mismas oportunidades para formular las propuestas y/o 
ofertas, estando prohibida la existencia de privilegios o 
ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio 
manifiesto o encubierto. 
 Transparencia. La Instituciones Publica debe proporcionar 
la información clara y coherente con el fin de que todas 
las etapas del proceso de contratación pública sean 
comprendidas por los proveedores, garantizando la 
libertad de concurrencia, y que la contratación se 
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desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, 
objetividad e imparcialidad.  
 Publicidad. El proceso de contratación pública debe ser 
publicitado y difundido con la finalidad de promover la 
libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la 
supervisión, control y vigilancia de las contrataciones. 
 Competencia. Los procesos de gestión en las 
contrataciones públicas incluyen disposiciones que 
permiten establecer condiciones de competencia efectiva 
y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el 
interés público que subyace a la contratación. Teniendo 
prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o 
afecten la competencia. 
 Eficacia y Eficiencia. El proceso de gestión en las 
contrataciones y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, 
metas y objetivos de la Entidad.  
 Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras 
públicas deben reunir las condiciones de calidad y 
modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con 
efectividad en la gestión pública. 
 Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y 
desarrollo de los procesos de gestión en la contratación 
pública se consideran criterios y prácticas que permitan 
contribuir tanto a la protección medioambiental como 
social y al desarrollo humano. 
 Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes 
deben guardar una razonable relación de equivalencia y 
proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Estado en la gestión del interés general. 
 Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier 
etapa del proceso de gestión en la contratación pública 
está guiada por la honestidad y veracidad. 
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B. Organización de los procesos de contratación.-  
 Los procesos de gestión en las contrataciones son 
organizados por la Institución Pública, como destinataria 
de los fondos públicos asignados a la contratación. 
 Por convenio una institución pública puede encargar a 
otra las actuaciones preparatorias y/o el procedimiento de 
selección. 
 Excepcionalmente, también puede encargarse las 
actuaciones preparatorias y/o procedimientos de 
selección a organismos internacionales debidamente 
acreditados, previa autorización expresa. 
 El convenio entre una institución pública y un organismo 
internacional debe incluir cláusulas que establezcan la 
obligación de remitir la documentación referida a la 
ejecución del convenio por parte del organismo 
internacional. Esta información debe ser puesta en 
conocimiento del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) y de los órganos que 
conforman el Sistema Nacional de Control. 
 
C. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las 
contrataciones 
Se encuentran encargados de los procesos de contratación de 
la Entidad: 
 El Titular del Pliego, es la más alta autoridad ejecutiva, de 
conformidad con sus normas de organización, que ejerce 
las funciones previstas en la Ley y su reglamento para la 
aprobación, autorización y supervisión de los procesos de 
contratación de bienes, servicios y obras. 
 El Área Usuaria, es el área cuyas necesidades pretenden 
ser atendidas con determinada contratación o, que dada 
su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos 
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formulados por otras dependencias, que colabora y 
participa en la planificación de las contrataciones, y luego 
realiza la verificación técnica de las contrataciones 
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. 
 El Órgano Encargado de las Contrataciones, es el área 
orgánica que realiza las actividades relativas a los 
procesos de gestión del abastecimiento de la institución 
pública, incluida la gestión administrativa de los contratos. 
 La Institución Publica puede conformar comités de 
selección, que son órganos colegiados encargados de 
seleccionar al proveedor que brinde los bienes, servicios 
u obras requeridos por el área usuaria a través de 
determinada contratación. 
 
El Titular del pliego puede delegar, mediante resolución, puede 
delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones de 
prestaciones adicionales de obra. La declaración de nulidad de 
oficio y la aprobación de las contrataciones directas no pueden 
ser objeto de delegación, salvo lo dispuesto en el reglamento 
de contrataciones. Así mismo el reglamento establece otros 
supuestos en los que el Titular del pliego no puede delegar la 
autoridad otorgada. 
 
D. Responsabilidades esenciales 
Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos 
de contratación, son responsables, en el ámbito de las 
actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la 
documentación y conducir el proceso de contratación, así como 
la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, 
bajo el enfoque de gestión por resultados.  
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E. Supervisión de la Institución pública.- 
La Institución pública debe supervisar el proceso de gestión de 
las contrataciones en todos sus niveles, directamente o a 
través de terceros.  
 
a) Proceso de contratación 
 Planificación - Plan Anual de Contrataciones; La 
formulación del PAC se debe realizar teniendo en 
cuenta la etapa de formulación y programación 
presupuestaria del siguiente año fiscal, la Institución 
pública debe programar su Cuadro de Necesidades 
de requerimientos de bienes, servicios y obras 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y 
actividades para dicho año fiscal, y debe estar 
articulado al Plan Operativo Institucional, con la 
finalidad de elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones de cada año fiscal. 
 
 Requerimiento; El área usuaria requiere los bienes, 
servicios u obras a contratar, siendo responsable de 
formular las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, 
así como los requisitos de calificación; además de 
justificar la finalidad pública de la contratación. Los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben 
estar orientados al cumplimiento de las funciones y 
logros de la Institución pública. 
 
 Homologación de requerimientos para 
contrataciones; Los Ministerios están autorizados 
para uniformizar los requerimientos en el ámbito de 
sus competencias a través de un proceso de 
homologación; debiendo elaborar y actualizar su 
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Plan de Homologación de Requerimientos conforme 
a las disposiciones establecidas por la Central de 
Compras Públicas - Perú Compras.  
 
 Valor Referencial y Valor Estimado; La Institución 
pública debe establecer el valor estimado de las 
contrataciones de bienes y servicios y el valor 
referencial en el caso de ejecución y consultoría de 
obras, con el fin de establecer la aplicación de la ley 
y el reglamento de contrataciones, así mismo el tipo 
de procedimiento de selección, en los casos que 
corresponda, así como gestionar la asignación de 
recursos presupuestales necesarios, siendo de su 
exclusiva responsabilidad dicha determinación, así 
como su actualización. 
 
 Certificación de crédito presupuestario y 
adelanto de procedimientos de selección; Es 
requisito indispensable para convocar un proceso de 
selección, bajo sanción de nulidad, contar con la 
certificación de crédito presupuestario, de 
conformidad con las reglas previstas en la 
normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, considerando, además y según 
corresponda, las reglas previstas en dicha 
normatividad para ejecuciones contractuales que 
superen el año fiscal. 
 
 Prohibición de fraccionamiento; Está prohibido 
fraccionar la contratación de bienes, servicios u 
obras con la finalidad de evadir el tipo de 
procedimiento de selección que corresponda según 
la necesidad anual, de dividir la contratación a través 
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de la realización de dos o más procedimientos de 
selección, de evadir la aplicación de la presente Ley 
y su reglamento para dar lugar a contrataciones 
iguales o inferiores a ocho (8) UIT y/o evadir el 
cumplimiento de los tratados o compromisos 
internacionales que incluyan disposiciones sobre 
contratación pública. 
 
b)  Métodos de la Contratación.-  
 Procedimientos de selección; Una Institución 
pública puede contratar por medio de licitación 
pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
selección de consultores individuales, comparación 
de precios, subasta inversa electrónica, contratación 
directa y los demás procedimientos de selección de 
alcance general que contemple el reglamento, los 
que deben respetar los principios que rigen las 
contrataciones y los tratados o compromisos 
internacionales que incluyan disposiciones sobre 
contratación pública. 
 
Licitación pública y concurso público (Servicios 
en General) 
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Figura 3. Licitación pública y concurso público. 
Fuente: Seminario de Procedimientos de Selección (OSCE) 
Concurso Público (Consultorías).- 
 
Figura 4. Concurso público. 
Fuente: Seminario de Procedimientos de Selección (OSCE) 
 
 Adjudicación simplificada; La adjudicación 
simplificada se utiliza para la contratación de bienes 
y servicios, con excepción de los servicios a ser 
prestados por consultores individuales, así como 
para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o 
referencial, según corresponda, se encuentre dentro 
de los márgenes que establece la ley de 
presupuesto del sector público. 
 
 Selección de consultores individuales; Esta 
selección se utiliza para la contratación de servicios 
de consultoría en los que no se necesita equipos de 
personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto la 
experiencia y las calificaciones de la persona natural 
que preste el servicio son los requisitos primordiales 
para atender la necesidad, conforme a lo que 
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establece el reglamento, siempre que su valor 
estimado se encuentre dentro de los márgenes que 
establece la ley de presupuesto del sector público. 
 
 Comparación de precios; La comparación de 
precios puede utilizarse para la contratación de 
bienes y servicios de disponibilidad inmediata, 
distintos a los de consultoría, que no sean 
fabricados o prestados siguiendo las 
especificaciones o indicaciones del contratante, 
siempre que sean fáciles de obtener o que tengan 
un estándar establecido en el mercado, conforme a 
lo que señale el reglamento. 
 
 Subasta inversa electrónica; La subasta inversa 
electrónica se utiliza para la contratación de bienes y 
servicios comunes que cuenten con ficha técnica y 
se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y 
Servicios Comunes. La ficha técnica debe ser 
utilizada, incluso en aquellas contrataciones que no 
se encuentran bajo su ámbito o que se sujeten a 
otro régimen legal de contratación. 
 
 Contrataciones Directas; Excepcionalmente, las 
Entidades pueden contratar directamente con un 
determinado proveedor en los siguientes supuestos: 
 Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que 
en razón de costos de oportunidad resulte más 
eficiente y técnicamente viable para satisfacer la 
necesidad, y no se contravenga lo señalado en el 
artículo 60 de la Constitución Política del Perú. 
 Ante una situación de emergencia derivada de 
acontecimientos catastróficos, situaciones que 
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afecten la defensa o seguridad nacional, situaciones 
que supongan el grave peligro de que ocurra alguno 
de los supuestos anteriores, o de una emergencia 
sanitaria declarada por el ente rector del sistema 
nacional de salud. 
 Ante una situación de desabastecimiento 
debidamente comprobada, que afecte o impida a la 
Entidad cumplir con sus actividades u operaciones. 
 Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional 
del Perú y los organismos conformantes del Sistema 
Nacional de Inteligencia requieran efectuar 
contrataciones con carácter secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno, que deban 
mantenerse en reserva conforme a ley, previa 
opinión favorable de la Contraloría General de la 
República. 
 Cuando los bienes y servicios solo puedan 
obtenerse de un determinado proveedor o un 
determinado proveedor posea derechos exclusivos 
respecto de ellos. 
 Para los servicios personalísimos prestados por 
personas naturales, que cuenten con la debida 
sustentación. 
 Para los servicios de publicidad que prestan al 
Estado los medios de comunicación televisiva, 
radial, escrita o cualquier otro medio de 
comunicación, según la ley de la materia. 
 Para los servicios de consultoría, distintos a las 
consultorías de obra, que son la continuación y/o 
actualización de un trabajo previo ejecutado por un 
consultor individual a conformidad de la Entidad, 
siempre que este haya sido seleccionado conforme 
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al procedimiento de selección individual de 
consultores. 
 Para los bienes y servicios con fines de 
investigación, experimentación o desarrollo de 
carácter científico o tecnológico, cuyo resultado 
pertenezca exclusivamente a la Entidad para su 
utilización en el ejercicio de sus funciones. 
 Para la adquisición de bienes inmuebles existentes y 
para el arrendamiento de bienes inmuebles, 
pudiendo incluir en este último supuesto el primer 
acondicionamiento realizado por el arrendador para 
asegurar el uso del predio, conforme lo que 
disponga el reglamento. 
 Para los servicios especializados de asesoría legal, 
contable, económica o afín para la defensa de 
funcionarios, ex funcionarios, servidores, ex 
servidores, y miembros o ex miembros de las 
fuerzas armadas y Policía Nacional del Perú, por 
actos funcionales, a los que se refieren las normas 
de la materia. Esta causal también es aplicable para 
la asesoría legal en la defensa de las Entidades en 
procesos arbitrales o judiciales. 
 Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de 
continuar con la ejecución de las prestaciones no 
ejecutadas derivadas de un contrato resuelto o de 
un contrato declarado nulo por las causales 
previstas en los literales a) y b) del numeral 44.2 del 
artículo 44, siempre que se haya invitado a los 
demás postores que participaron en el 
procedimiento de selección y no se hubiese obtenido 
aceptación a dicha invitación. Esta causal procede 
aun cuando haya existido un solo postor en el 
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procedimiento de selección de donde proviene el 
contrato resuelto o declarado nulo. 
 Puede invocarse esta causal para la contratación de 
la elaboración de expedientes técnicos de saldos de 
obra derivados de contratos de obra resueltos o 
declarados nulos conforme a lo indicado en el 
párrafo anterior. 
 Para contratar servicios de capacitación de interés 
institucional con entidades autorizadas u organismos 
internacionales especializados. 
Las contrataciones directas se aprueban mediante 
Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del 
Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, 
según corresponda. Esta disposición no alcanza a 
aquellos supuestos de contratación directa que el 
reglamento califica como delegable. 
Este procedimiento de selección puede efectuarse a 
través de compras corporativas. 
El reglamento establece las condiciones para la 
configuración de cada uno de estos supuestos, los 
requisitos y formalidades para su aprobación y el 
procedimiento de contratación directa. 
 
2.3.2. Sistema de Control Interno 
El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, 
incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, 
organizados y establecidos en cada entidad del Estado; cuya 
estructura, componentes, elementos y objetivos se regulan por la 
Ley N° 28716 y la normativa técnica que emite la Contraloría sobre 
la materia. 
La normativa peruana respecto al SCI, toma lo establecido por el 
Marco Integrado de Control Interno - COSO, cuya estructura se basa 
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en cinco componentes. Asimismo,  la Ley N° 28716 establece  siete 
componentes para el SCI, respecto  de los cuales  mediante  
Resolución  de Contraloría  N° 320-2006-CG, se agrupa  en el 
componente de  supervisión;   los  componentes de  actividades  de  
prevención  y monitoreo,  seguimiento   de  resultados  y los 
compromisos de mejoramiento establecidos en la Ley N° 28716, 
alineando  de esta manera  los componentes del SCI al COSO. 
 
El SCI estructura sus cinco componentes sobre la base de 
principios, cuya aplicación promueve la mejora de la gestión pública.  
En el siguiente gráfico se presenta la comparación normativa 
respecto a los componentes del SCI:  
 
 
Figura 5. Componentes del Sistema de Control Interno 
Fuente: CGR 
 
A. Objetivo y alcance de los servicios de control en la 
Reconstrucción con cambios.  
 Objetivo; Determinar si las contrataciones de bienes y 
servicios, consultarías y obras, que se realicen en el 
marco de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de 
actuaciones preparatorias, procedimientos de selección 
simplificada y ejecución contractual, cumplen con la 
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normativa establecida. Asimismo, establecer si las demás 
intervenciones (proyectos y actividades) se ejecutan de 
acuerdo con las disposiciones que las regulan. 
 Alcance; El alcance del Plan de Acción de Control será de 
tres (03) años, o en tanto dure la ejecución del PIRCC por 
parte de las instancias competentes, pudiendo ampliarse 
según las modificaciones que sean aprobadas de acuerdo 
a Ley. Comprende la revisión selectiva de la inversión de 
S/ 25,655 millones previstos en el PIRCC, los cuales se 
distribuyen en obras de prevención y desarrollo urbano (S/ 
5,446 millones), fortalecimiento de   capacidades 
institucionales (S/ 450 millones) y obras de reconstrucción 
de infraestructura (S/ 19,759 millones). 
 
B. Estrategia de Control Gubernamental.- 
La estrategia de Control Gubernamental para las obras de 
reconstrucción de infraestructura (intervenciones presentadas 
en el PIRCC) tiene un enfoque integrado y articulado 
denominado "Modelo de Acompañamiento de Control por 
Hitos", mecanismos de Veedurías y Vigilancia Ciudadana e 
implementación de Operativos de Control, tal como se muestra 
en el gráfico siguiente: 
 
 
Figura 6. Estrategia de Control Gubernamental 
Fuente: CGR-PIRCC 
53 
 
Esta estrategia comprende la ejecución de servicios de control, 
bajo la modalidad de control simultáneo y posterior; incluyendo 
la participación activa de la ciudadanía, con información 
relevante para fines del control social.  
C. Modelo de Acompañamiento de “Control por Hitos” 
Este modelo comprende la realización selectiva de acciones de 
control simultáneo en cada una de las etapas o fases de las 
contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías con el 
fin de garantizar que los procesos se desarrollen de manera 
eficaz en el marco de la normativa, identificando hitos de 
control para cada una de estas etapas, en las cuales se 
realizarán servicios de control simultáneo, y se emitirán y 
publicarán oportunamente los resultados de dichos servicios de 
control. 
 
 
Figura 7. Modelo de Acompañamiento de Control por Hitos 
Fuente: CGR 
 
Para esta estrategia se desarrollarán las siguientes 
herramientas que permitan su implementación: 
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 Análisis de riesgos. – esta herramienta comprende el 
proceso de identificación, registro, evaluación de los 
riesgos internos y externos, así como de origen operativo 
y de cumplimiento, que pueden afectar el proceso de 
contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras 
del proceso de reconstrucción. Para tal efecto, se 
formularán Mapas de Riesgo por cada tipo o modalidad 
de ejecución, identificando las fases de cada proceso, 
los riesgos inherentes que los afectan y los controles 
internos que los mitigan.  
 Esta herramienta permitirá anticipar posibles riesgos de 
errores o irregularidades que pudieran afectar la 
probidad, la transparencia, la legalidad y los objetivos del 
proceso.  
 Articulación con PMO (Oficinas de Administración de 
Proyectos) y supervisores de obra. - Comprende la 
interacción con las Oficinas de Administración de 
Proyectos de la RCC y de los diferentes sectores. Para 
tal efecto, se ha coordinado con la RCC para que se 
incorporen en los términos de referencia de los servicios 
a contratar y en los contratos del PMO cláusulas que 
permitan reportar información sobre el avance físico y 
financiero de cada una de las obras controladas.  
 Fortalecimiento del INFObras.- La importancia de dicha 
herramienta es que brinda información para fines de 
atención de denuncias o la realización de servicios de 
control, siendo necesario establecer lineamientos para 
mantener actualizada la información con el apoyo de los 
supervisores de las obras. 
 Control aleatorio de los costos unitarios.- Se refiere al 
establecimiento de una base de datos de valores 
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referenciales o precios de los bienes y servicios, 
consultorías y costos unitarios de obras registradas a fin 
de establecer promedios estándar que permitan 
determinar variaciones en los precios, brindando señales 
o indicadores de presunto sobreprecio o sobrecosió. 
Asimismo, identificar variaciones de provengan de 
subvaluaciones significativas de los costos unitarios que 
pueden brindar indicios o señales de baja calidad en las 
obras. En esa línea, se pretende establecer un "precio 
testigo" para poder realizar comparaciones aleatorias en 
los costos unitarios de las obras contenidas en los 
expedientes técnicos. 
 Formación de capacidades a auditores y gestores. - Un 
factor esencial para el éxito de la gestión en la 
reconstrucción con cambios será contar con 
profesionales calificados para los procesos de 
contrataciones e inversión. En tal sentido, la Escuela 
Nacional de Control ha emprendido a nivel regional 
cursos para fortalecer las capacidades de los gestores 
de los gobiernos regionales y locales.  
 Control Interno y Control de Gestión.- Una herramienta 
fundamental para las entidades que ejecutarán los 
recursos de la reconstrucción es el establecimiento de 
normas de control de gestión para los procesos a cargo 
de las unidades ejecutoras. En tal sentido, la CGR viene 
desarrollando estándares y mejores prácticas de gestión 
de las contrataciones y de la inversión, las mismas que 
una vez aprobadas serán socializadas a los gestores 
mediante eventos de capacitación y desarrollo de 
capacidades. En igual medida, se promoverá la 
implementación del control interno y gestión de riesgos. 
De esta manera, se pondrá énfasis en: 
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 Veeduría Ciudadana; Es un mecanismo de 
participación que permite a los ciudadanos ejercer 
control social sobre la ejecución de las obras cuyos 
montos de inversión sean, preferentemente, 
menores a S/ 2.4 millones. La CGR establecerá los 
lineamientos para la actuación eficiente de los 
veedores, incluyendo la generación de capacidades 
y habilidades, así como la orientación sobre la 
metodología a seguir y la provisión de las 
herramientas y materiales que sean necesarios 
para el desarrollo de su labor. 
 Vigilancia Ciudadana; Los ciudadanos, de manera 
espontánea, podrán ejercer el control social a 
través de la vigilancia de la correcta ejecución de 
las obras comprendidas en el PIRCC, pudiendo 
generar alertas o denuncias, mediante los 
mecanismos establecidos por la CGR. 
 Operativos de control simultáneo; Este servicio de 
control de naturaleza concurrente tiene por 
finalidad obtener información directa de la situación 
actual en el avance y ejecución de las 
intervenciones (proyectos o actividades) contenidas 
en el PIRCC. Los reportes serán emitidos como 
consecuencia de un proceso estandarizado de 
elaboración de programas de control, formatos, 
sistemas y alertas conteniendo los riesgos 
identificados, lo cual optimiza el proceso de 
comunicación de resultados. 
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Figura 8. Operativos de Control 
Fuente: CGR 
 Control previo; Los servicios de control previo son 
aquellos que efectúa exclusivamente la CGR antes 
de la ejecución de un acto u operación de una 
entidad, de acuerdo con lo establecido en el art. 
22° literal k) y I) de la Ley N° 27785 o norma 
expresa. 
 Si durante el proceso de ejecución de las obras 
públicas, se presentan solicitudes de adicionales de 
obras por un monto mayor al 15% del total del 
contrato, se efectuará el control previo en el marco 
de la normativa; Directiva N° 011-2016-CG/GPROD 
"Servicio de Control Previo de las Prestaciones 
Adicionales de Obra", Directiva N° 012-2014-
CG/GPROD "Control Previo de las Prestaciones 
Adicionales de Supervisión de Obras". 
 Control posterior; Teniendo en cuenta los riesgos 
determinados en los Servicios de Control 
Simultáneo, y cuando las circunstancias lo 
ameriten, se efectuarán servicios de control 
posterior al proceso de contrataciones de bienes, 
servicios, obras y consultorías, así como las demás 
intervenciones (proyectos y actividades) incluidas 
en el PIRCC. 
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Capítulo III 
Diagnóstico 
 
3.1 Determinación del Problema 
Las contrataciones públicas son definidas como el proceso de adquisición 
de bienes, obras civiles y servicios, que incluye todas las funciones desde la 
identificación de necesidades, selección y solicitud de fuentes, preparación y 
adjudicación del contrato hasta el final del servicio; sin embargo, no se limita 
al proceso de contratación, también es una herramienta para incrementar la 
eficiencia de gobierno, optimizar el gasto público e impulsar el desarrollo de 
economías.  
El país mantiene una situación económica favorable en Amércia Latina, el 
cual representa mayores desafìos en cuanto a la efectividad del gasto 
generado por la acción estatal para la entrega de los bienes, obras y 
servicios que  la comunidad demanda, con calidad y transparencia.  
El proceso logístico constituye una pieza fundamental en toda institución, y 
requiere de una solida planificación y estrechos vìnculos con la gestiòn 
presupuestal, sin embargo, los resultados alcanzados por las entidades 
públicas en los diferentes niveles de gobierno no son optimos. Esto se 
sustenta en la inadecuada capacidad de planificar las contrataciones 
públicas en los 03 niveles de gobierno causando constantes modificaciones 
del PAC.  
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Figura 9. Muestreo de Procedimientos 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Otro problema son las inadecuadas competencias de los usuarios de las 
contrataciones públicas. La OSCE emitió la Directiva Nº 013 -2017-
OSCE/CD cuya finalidad es implementar la certificación por niveles de los 
profesionales y técnicos que laboren en los órganos encargados de las 
contrataciones, que contribuya a garantizar una gestión eficiente y 
competente de las contrataciones por parte de las Entidades; según los 
resultados del examen aplicado en el año 2017 reveló que el 87.5% 
desaprueba el examen. Esto se agrava dado al perfil profesional logìstico 
orientado a un enfoque operativo más que el enfoque estratégico de la 
compra pública. 
Así mismo, se identifican problemas en las actuaciones preparatorias de 
cada proceso de compra y dificultades para una adecuada elaboración de 
los requerimientos técnicos mínimos y del estudio de mercado. La demora 
se atribuye principalmente a la mala elaboración de los requerimientos 
realizados por el area usuaria, seguido por la demora de las respuestas a 
las solicitudes de cotización por parte de los proveedores.  
En base a esta problemática se implementa el Programa Presupuestal 149 
Mejora del Desempeño de las Contrataciones Públicas, en el cual se 
identifica el inadecuado desempeño en las contrataciones públicas debido a 
las limitadas e inaedcuadas competencias de los actores públicos en la 
contratacion publica, insuficiente e inadecuada información para la gestión 
del proceso de contratación pública ,debil identificación y gestión de riesgos 
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en el proceso de contratatación publica e inadecuada gestión de la relación 
con los proveedores del estado. 
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3.1.1 Árbol del Problema y Causas  
 
Figura 10. Árbol de Problemas del PP 149.  
Fuente: Tomado del Anexo 2. Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal
INADECUADO DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO 
Causa Directa 1. 
Limitadas e inadecuadas 
competencias de los actores 
públicos de la conttatación 
pública. 
Causa Indirecta 1.1. 
Formadores de contratación 
pública con capacidades 
limitadas e inadecuadas. 
Causa Indirecta 1.2. 
Servidores (OEC, Comité 
Especial, Áreas Usuarias) No 
cuentan con capacidad básica 
para iniciar funciones. 
Causa Indirecta 1.3. 
Servidores (OEC, Comité 
Especial, Áreas Usuarias) con 
capacidades limitadas e 
inadecuadas. 
Causa Indirecta 4.1. 
Falta  de estandarización de 
competencias en la oferta de 
los programas de 
capacitación. 
Causa Directa 2. 
Insuficiente e inadecuada 
información para la gestión del 
proceso de contratación 
pública. 
Causa Indirecta 2.1. 
Poca predictividad del 
proceso de contratación 
pública. 
Causa Indirecta 2.2. 
Nivel deficiente de acceso, 
uso y gestión de la 
plataforma informática. 
Causa Indirecta 3.3. 
Limitados mecanismos de 
transparencias de la 
información en la 
contratación pública. 
Causa Directa 3. 
Identificación y gestión de 
riesgos en el proceso de 
contratación pública. 
Causa Indirecta 3.1. 
Insuficiente control interno de 
las entidades públicas. 
Causa Indirecta 3.2. 
Insuficiente monitoreo y 
supervisión estratégica. 
Causa Directa 4. 
Inadecuada gestión de la 
relación con los proveedores 
del estado. 
Causa Indirecta 4.1. 
Insuficientes proveedores que 
participan en el mercado 
público. 
Causa Indirecta 4.2. 
Limitada información para la 
evaluación de desempeño de 
proveedores. 
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Producto del análisis realizado en la Gerencia Regional de 
Contrataciones, para el presente trabajo se abordará las siguientes 
causas: 
 Limitadas e inadecuadas competencias de los actores 
públicos en la contratación pública, debido al cambio de 
gestión en el Gobierno Regional lo que genera profesionales 
sin experiencia, así como falta de capacitación de las 
modificaciones de los procesos de contratación en la Ley y 
reglamento para ejecutar el plan de la Reconstrucción con 
Cambios.  
o Servidores (OEC, Comité especial, áreas usuarias, con 
capacidades limitadas) 
 Débil Identificación y Gestión de riesgos el proceso de 
Contratación Pública  
o Insuficiente Monitoreo y Supervisión estratégica. 
 Inadecuada gestión de la relación con los proveedores  
o Limitada información para la evaluación del desempeño 
de proveedores.  
 
Figura 11. Árbol de problemas identificados.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Demora en la ejecución de obras de 
Plan de Reconstruccion con 
Cambios en la Sede Administrativa 
del Gobierno Regional La Libertad 
Limitadas e 
inadecuadas 
competencias de los 
actores públicos en la 
contratación pública 
Servidores con 
capacidades limitadas 
Débil Identificación y 
Gestión de riesgos el 
proceso de 
Contratación Pública  
Insuficiente Monitoreo y 
Supervisión estratégica 
Inadecuada gestión de 
la relación con los 
proveedores  
Limitada información para 
la evaluación del 
desempeño de 
proveedores 
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3.1.2 Sustento de Evidencias  
A. Limitadas Competencias de los Servidores que participan en la 
contratación pública. 
Las limitadas competencias de los servidores públicos que 
gestionan las contrataciones afectan el adecuado desempeño 
en las contrataciones del estado, en este caso a la ejecución 
de las obras programadas para el Gobierno Regional La 
Libertad, en el Plan de la Reconstrucción con Cambios. Esto 
debido a que sus limitaciones de conocimientos técnicos, 
habilidades, actitudes y valores no permiten gestionar 
adecuadamente los procesos públicos. 
 
La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, define las 
competencias como todas aquellas características personales 
que se traducen en comportamientos visibles para el 
desempeño laboral exitoso. 
 
Considerando que las competencias son importantes para 
mejorar el desempeño personal y por ende de la institución, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil realiza el Diagnóstico de 
Conocimientos, el cual es un instrumento para la mejora de las 
estrategias de capacitación de las personas al servicio del 
Estado; consiste en la aplicación de una prueba en línea 
dirigida a los operadores de los Sistemas Administrativos. 
En el año 2014 se realizó la evaluación a 4793 colaboradores 
de Abastecimiento de los cuales el 41% obtuvieron una 
calificación de 51 – 70%, los cuales requieren reforzar los 
conocimientos específicos de acuerdo a la función que 
realizan, el 27% obtuvieron de 71 a 85% en los cuales se 
recomienda fortalecer los conocimientos específicos para 
potenciar sus capacidades y solo el 10% tienen un resultado de 
86 a 100% los cuáles cuentan con conocimientos. En la región 
La Libertad desaprobó el 16%. 
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Al profundizar los resultados, se tiene que en promedio es 
necesario reforzar conocimientos específicos en ejecutar 
procesos de contratación específicos (57%) y solucionar 
controversias correspondientes a la Elaboración contractual, en 
la Gestión de Contratos se requiere reforzar sobre todo la 
función de suscripción de contratos, gestionar cambios al 
contrato, controlar incumplimientos, gestionar pagos y recibir 
obras cuyo puntaje es el más bajo con 50%.  
Otra fuente de información que muestra la magnitud del 
problema son los resultados del examen de certificación por 
niveles en el cual el 87.5% de los postulantes desaprueba el 
examen y de las personas que aprobaron el 35% contestó 
correctamente las preguntas de acuerdo a las competencias 
establecidas por la OSCE. En ese sentido, al no contar con las 
competencias adecuadas los servidores cometerán errores 
para formular especificaciones técnicas o términos de 
referencia. 
 
La inadecuada capacitación en la oferta para el desarrollo de 
competencias en contrataciones públicas no permite 
contrarrestar las limitadas competencias de las personas que 
asisten a dichas capacitaciones; es decir de los servidores que 
participan en la contratación pública debido a que dichas 
capacitaciones no devienen de la detección de necesidades de 
capacitación sino de la intuición de lo que requiere la demanda 
por ejemplo superar el examen de certificación de la OSCE o 
un diploma que les brinde mayores oportunidades laborales. 
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Sobre este aspecto el apartado 1.2 de la Política Nacional de 
Modernización del Estado Peruano, en el cual se hace un 
análisis situacional sobre la capacitación en el sector público al 
indicar que: “al no existir políticas claras para el desarrollo de 
capacidades, solo se podría observar un conjunto de cursos 
dictados de manera improvisada y la entrega de información y 
herramientas a los funcionarios públicos, sin ningún tipo de 
seguimiento ni evaluación del desempeño.  
 
Werther y Davis (2008) manifiesta que ningún programa de 
capacitación brinda todos los beneficios potenciales de la 
enorme sed de conocimientos que se experimentan en este 
siglo sin embargo se cuentan con las siguientes ventajas: 
ayuda en la toma de decisiones y solución de problemas, 
permite el logro de metas individuales, mantiene la 
competitividad en la institución, promueve la identificación con 
los objetivos de la organización entre otros. 
Para ello es necesario tener en claro los pasos en la 
preparación de un programa de capacitación y desarrollo. 
 
Figura 12. Pasos para la preparación de un programa de capacitación y 
desarrollo. 
Fuente: Tomado de Werther y Davis 2008 
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B. Débil identificación y gestión de riesgos en el proceso de 
contratación pública. 
Durante el proceso de adquisición, debido al efecto de la 
interacción entre los componentes del sistema de contratación 
pública, pueden ocurrir ciertos efectos negativos en su 
desempeño. Los riesgos pueden ser resultado de un simple 
error en el desarrollo y la administración del proceso de 
adquisición o debido a una desviación deliberada de las 
disposiciones legales existentes. (Manea, 2010) 
En relación a los posibles errores durante la gestión de las 
contrataciones por parte de las entidades, el principal impacto 
radica en la dilatación de los plazos de atención de los 
requerimientos que se pretenden atender como deficiencias en 
las bases puede conllevar a comprometer todo el proceso de 
selección, generando retrasos inclusive la nulidad del proceso.  
El monitoreo y la supervisión estratégica del ciclo de 
adquisición no solo son esenciales para la rendición de cuentas 
y la integridad en el proceso de contratación pública, estos 
procesos también generan evidencia valiosa sobre el 
rendimiento y la eficiencia del ciclo de la adquisición. La base 
para un sistema de monitoreo y supervisión adecuado es el 
análisis de riesgo del proceso del gobierno y su entorno, así 
mismo las observaciones de las actividades de monitoreo y 
supervisión estratégica pueden arrojar información sobre los 
riesgos lo que permite actualizar y perfeccionar el sistema de 
control. 
 
C. Inadecuada gestión de la relación con los proveedores del 
Estado. 
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La literatura de gestión ha señalado un cambio de paradigma 
de las relaciones adversas a las relaciones de beneficio mutuo, 
sin embargo, la contratación pública es un área rezagada en 
términos de cambio. La mayoría de sectores públicos en los 
países menos desarrollados utilizan un sistema de adquisición 
tradicional que se basa puramente en relaciones adversas con 
muchos proveedores, donde los proveedores no son vistos 
como recursos externos de los que el sector público se quiere 
beneficiar.  
 
Una serie de investigaciones muestran  que la gestión de la 
relación con los proveedores es un vehículo para la reducción 
de costos, como reducción del tiempo dedicado y los costos de 
búsquedas de proveedores. También se destaca que la calidad 
en las contrataciones podría lograrse como resultado de una 
mayor participación de los proveedores y con una resolución 
conjunta de problemas.  
 
Así mismo, según el Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del 
Estado una adecuada gestión de la relación con los 
proveedores del Estado puede afectar en mayor grado el 
principio de libre competencia, por este principio de Entidad 
definir reglas y procedimientos que promuevan la concurrencia 
amplia e imparcial de potenciales postores. Su importancia 
radica en que la participación amplia de proveedores le genera 
a la Entidad la posibilidad de obtener mejores condiciones del 
precio. Por este principio no sólo es una garantía para el 
proveedor sino también de la Entidad pues coadyuva al 
cumplimiento de sus fines.  
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Durante la vigencia de la Ley N°1017 y modificatorias, el 
promedio de la cantidad de proveedores está en el orden de 
los 130,575; no obstante, con la aplicación de la Ley 30225 en 
el año 2016 dicha cifra se incrementa 130% en relación al año 
2015. 
Así mismo con la entrada en vigencia del decreto legislativo 
1341, que establece vigencia indeterminada de los registros de 
proveedores se tiene un incremento de 37% con relación al 
año 2016, lo que obliga a la organización a establecer 
mecanismos de operación más eficientes ante esta demanda 
creciente. 
Sin embargo, los proveedores que corresponden al registro de 
ejecutores y consultores de obra no han sobrepasado el 6.7%, 
por el contrario, disminuyen en el transcurso de los años lo cual 
resulta poco ya que estos representan aproximadamente el 
25% del volumen total contratado por el estado.  
 
La magnitud de la inadecuada gestión de la relación con los 
proveedores del Estado se expresa en la complejidad de sus 
procedimientos para ejecutor y consultor de obra, que no 
obstante haberse implementado mejoras sustantivas en los 
procedimientos, aún subsisten problemas que no permiten la 
sistematización para lograr un óptimo resultado, obteniéndose 
que en los años del 2014 al 2016  cuatro proveedores llegaron 
a presentar hasta 06 subsanaciones para la aprobación de su 
trámite, lo cual repercute de manera negativa en experiencia 
como proveedor para acceder a las compras públicas.  
 
Por otro lado, los tiempos de conformidad y de pago por parte 
de las entidades públicas se encuentran al doble 
aproximadamente de lo que establece la Ley, generando 
insatisfacción en los proveedores. 
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Algunos estudios destacan al monitoreo del desempeño de los 
proveedores como una buena práctica en contrataciones 
públicas. En esa línea, se ha encontrado que el monitoreo del 
desempeño de los proveedores ayuda a las entidades públicas 
a reducir costos de transacción internos asociados con las 
adquisiciones, contribuye a una gestión de riesgos efectiva, 
contribuye al desarrollo de relaciones estratégicas con 
proveedores, ayuda a desarrollar la capacidad del proveedor, 
ayuda en el desarrollo de estrategias de gestión de la cadena 
de suministro y mejora del rendimiento del proveedor y 
comprador.  
 
La evaluación del desempeño de proveedores es un 
mecanismo que se encuentra dentro de los objetivos del 
Registro Nacional de Proveedores acorde a lo señalado en el 
Artículo 46° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por la Ley N° 30225, modificado por el DL 1341-2017 la cual 
entró en vigencia el abril del 2017. El desempeño es la 
información histórica e integral de los proveedores respecto al 
comportamiento demostrado en su participación en los 
procesos de contratación pública, a fin de proporcionar a las 
entidades contratantes, información relevante para una mejor 
elección.  
 
Actualmente el sistema de contratación pública no cuenta con 
información integrada que logre la interoperatibilidad con las 
bases de datos del SEACE, RNP, Tribunal de contrataciones 
del estado, SIAF, INFOBRAS entre otras, sobre el desempeño 
del proveedor, toda vez que durante la actuación en los 
procedimientos de contratación pública es objeto de sanciones 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado, así como 
inhabilitaciones del Poder Judicial. Así mismo muchas veces se 
evidencia a través del SEACE malas prácticas con propósitos 
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de obtener ventajas, originando la ampliación de los plazos, 
modificación de requisitos, entre otros, lo cual afecta la 
atención oportuna delas necesidades de la población.  
 
3.2 Análisis Organizacional 
3.2.1. La Organización  
La Gerencia Regional de Contrataciones, es un órgano de apoyo del 
Gobierno Regional de La Libertad cuya misión es la gestión de los 
procesos de contrataciones públicas para la adquisición de los 
bienes, servicios y obras requeridos en el momento oportuno por los 
diferentes Órganos, Unidades Orgánicas, y usuarios finales al fin de 
alcanzar los objetivos trazados por el Gobierno Regional La Libertad 
en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional y Regional.   
Tiene como Objetivo Específico: Gestionar de la adquisición de 
bienes, servicios y obras necesarias para la ejecución de Proyectos 
de Inversión Pública y mantenimiento de la red vial departamental, a 
nivel regional. 
Las funciones de la Gerencia Regional de las Contrataciones: 
a) Conducir el proceso de elaboración de los expedientes de 
contratación de los procesos de selección a su cargo. 
b) Efectuar los actos preparatorios de los procesos de selección a 
su cargo. 
c) Proponer la designación de los miembros titulares y suplentes 
de los diferentes Comités Permanentes, Especiales y Ad Hoc, 
para los procesos de selección a su cargo. 
d) Asistir técnicamente a los Comités en los procesos de 
adquisición de bienes, servicios y obras a su cargo. 
e) Elaborar y/o suscribir los contratos de adquisición de bienes, 
provisión de servicios y ejecución de obras de los procesos de 
selección a su cargo. 
f) Controlar el cumplimiento de los contratos de adquisición de 
bienes, provisión de servicios y ejecución de obras de los 
procesos de selección a su cargo. 
g) Elaborar y proponer la aplicación de instrumentos técnico- 
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metodológicos para mejorar la gestión de la Gerencia 
Regional; 
h) Cumplir otras funciones que se le asignen. 
 
La Gerencia Regional de Contrataciones cuenta con la Funciones 
detalladas para cada cargo estructural sin embargo no se cuenta 
con el Mapa de Procesos.  
 
Tabla 10 
Relación del Cuadro Orgánico de Cargos 
Código de 
Identificación 
Cargo Clasificado/ Cargo 
Estructural 
Código del 
Cargo 
Total 
Cargo de 
Confianza 
001  7  6  0  319 
 
Director de Sistema 
(Gerente Regional) 
Administrativo IV 
D6-05-295-
4 
1 1 
001  7  6  0  320-
321 
Director de Sistema 
Administrativo II 
D5-05-295-
3 
2  
001  7  6  0  322 Planificador IV 
P6-05-610-
4 
1  
001  7  6  0  323-
327 
Especialista Administrativo 
III 
P5-05-338-
3 
5  
001  7  6  0  328-
329 
Especialista Administrativo I 
P3-05-338-
1 
2  
001  7  6  0  330-
334 
Abogado I 
P4-40-005-
2 
5  
001  7  6  0  335-
336 
Técnico Administrativo II 
T4-05-707-
2 
2  
001  7  6  0  337 Técnico Administrativo I 
T3-05-707-
1 
1  
001  7  6  0  338 Secretaria IV 
T4-05-675-
4 
1  
001  7  6  0  339 Secretaria III 
T3-05-675-
3 
1  
Fuente: Gobierno Regional La Libertad  
 
3.2.2. Análisis FODA  
El análisis corresponde a la Gerencia Regional de Contrataciones 
del Gobierno Regional La Libertad. 
A. Fortalezas  
 Planificar, programas, priorizar y Ejecutar el Plan Anual 
de Contrataciones de Proyectos, consultoría de 
Expedientes técnicos, Obras y Programas de 
Mantenimiento Capacidad de coordinación y 
concertación. 
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 Planificar y priorizar los servicios, bienes y proyectos que 
se encuentren enmarcados en el Plan de la 
Reconstrucción con Cambios.  
 Infraestructura e equipamiento adecuado para el 
funcionamiento y cumplimiento de los procesos 
administrativos de la Gestión de las contrataciones en 
bienes, servicios y obras de los proyectos de inversión 
pública del Gobierno Regional de La Libertad.  
 Existencia de equipos informáticos en red, internet y 
capacidad para trabajar en la Sede Central. 
 Presupuesto de inversiones transferido para la ejecución 
de los bienes, servicios y obras contemplados en el Plan 
de Reconstrucción con Cambios.  
 
B. Debilidades 
 Falta de un programa de capacitación técnica en 
contrataciones y gestión de riesgo para el servidor público 
en la gestión de las contrataciones de la Gerencia. 
 Inadecuados procesos administrativos de gestión para 
priorizar, programar y ejecutar la Gestión de Procesos en 
las Contrataciones. 
 Dispersión de las áreas involucradas en la gestión de 
procesos de las contrataciones. 
 Escaso e inadecuado equipamiento informático, material 
logístico y red tecnológica. 
 Falta de diseño y aprobación del diagrama de flujo de los 
procesos administrativos de gestión en la Gerencia de 
Contrataciones.  
 Falta de Planificación; para los procesos de elaboración 
de términos de referencia y Bases de procesos de 
selección. 
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 Falta de seguimiento y control a los procesos 
administrativos de bienes, servicios y obras contratados.  
 Falta e inadecuada transferencia de recursos públicos 
para el Plan de la Reconstrucción con Cambios. 
 
C. Oportunidades 
 Diseño coherente y consistente del Plan Anual de 
Contrataciones. 
 Información técnica consistente, coherente y veras de 
proveedores para los procesos de contratación pública. 
 Incremento del presupuesto para la programación 
multianual de inversiones por el cumplimiento de metas 
en la ejecución de inversiones. 
 Mayor demanda de proveedores para contratar con el 
Gobierno Regional de La Libertad; debido a la 
Transparencia y los buena Gestión de procesos de 
contrataciones.  
 Reconocimiento por las buenas prácticas de gestión en 
las contrataciones. 
 
D. Amenazas 
 Demora y Riesgos en los procesos de gestión de las 
contrataciones de bienes, servicios y obras para la 
reconstrucción con cambios y cumplimiento del Plan 
Anual de Contrataciones.  
 Incumplimiento de transferencias presupuestales para 
certificación de los procesos que serán convocados para 
los bienes, servicios y obras de la Reconstrucción con 
Cambio. 
 Cambio o rotación de funcionario o servidores públicos 
(profesionales y técnicos) capacitados en procesos de 
gestión de contrataciones. 
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 Inexistencia de normas (Directiva Regional) de procesos 
de gestión para el seguimiento, evaluación y sanciones, 
de proveedores y servidores públicos que incumplan con 
sus responsabilidades y busquen sacar algún beneficio 
personal; generando perjuicio al estado y el ciudadano.  
 Intervención política en los procesos de priorización para 
formular los procesos de gestión para las contrataciones 
de bienes, servicios y obras descritos en el plan de 
reconstrucción con cambios y Plan Anual de 
Contrataciones.  
 
3.2.3. Entorno Organizacional  
En el presente trabajo se analiza el entorno organizacional según el 
método de Collorette y Sheneider, recomendado por Denis Proulx 
(2014), dividiendo a la organización en 03 niveles los cuales son 
descritos a continuación:  
A. Entorno Inmediato: 
El presupuesto destinado para la ejecución de las obras en el 
marco de la Reconstrucción con cambios en la Región La 
Libertad no es ejecutado al 100% por el Gobierno Regional. En 
el Capítulo I se analizó que solo el 13.9% corresponde a la 
Sede Central, en el cual ha habido dificultades en algunas 
ocasiones por irregularidades por parte de los proveedores en 
la absolución de consultas, irregularidades en el registro de 
SEACE e incumplimientos de acuerdo a los términos de 
referencia. 
Las obras pendientes a cargo de la Gerencia de 
Contrataciones corresponden al sector Transportes y 
Comunicaciones con Mejoramiento y Rehabilitación de 
Carretera (IRI) y Servicio de Conservación de Carreteras (IRA), 
así como el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con 
Rehabilitación de Pistas y Veredas. 
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La demora en la ejecución de las obras de reconstrucción 
afecta a 68,506 personas que habitan en el distrito Víctor 
Larco, de los cuáles el 95% habita permanentemente según lo 
reportado por el INEI. (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2017)  
En el proceso de satisfacer las necesidades de las personas, 
toda organización cuenta con un eslabón clave conformado por 
el conjunto de proveedores: si ellos fallan en suministrar 
productos y/o servicios que cumplan con lo requerido 
(especificaciones técnicas, plazos de entrega, cantidades, etc.) 
ocasionarán inconvenientes que se verán reflejados en las 
prestaciones finales al cliente. 
 
 
Figura 13. Foto de Avenida de Distrito Víctor Larco de Trujillo afectada por 
Fenómeno de Niño Costero 
Fuente: Tomada de Andina-Agencia Peruana de Noticias 
 
B. Entorno Intermedio: 
La Reconstrucción con Cambios tiene como marco legal la Ley 
N° 30556 Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con cambios, la cual es modificada por 
el Decreto Legislativo 1354, anulando el numeral 7.1  en el cual 
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manifestaba que “Se autoriza a las entidades involucradas en 
esta Ley y únicamente para cumplir sus objetivos y finalidades, 
a realizar las contrataciones de bienes, servicios, obras y 
consultorías conforme a la Adjudicación Simplificada prevista 
por la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, sin que resulte aplicable el límite fijado para dicha 
modalidad en las Leyes de Presupuesto. El plazo máximo 
desde la etapa de formulación de consultas y observaciones 
hasta la resolución por parte de la entidad, en caso 
corresponda, no deberá exceder los treinta (30) días hábiles. 
Asimismo dispóngase que para la ejecución de obras públicas 
es aplicable la modalidad de ejecución contractual Concurso 
Oferta bajo el Sistema de Precios Unitarios, el mismo que 
implica la elaboración del expediente técnico y la ejecución de 
la obra por parte del contratista. Para este caso, la entidad 
correspondiente debe emitir previamente el informe técnico que 
sustente la contratación bajo dicha modalidad. Deben 
privilegiarse los procesos de contrataciones que incorporen 
más de un ítem de la misma naturaleza o contrataciones que 
permitan una oferta integral de servicios de infraestructura 
pública. Asimismo, se faculta a la Autoridad para realizar 
contratos de personal a plazo fijo bajo el régimen laboral de la 
actividad privada” 
Este decreto legislativo incorpora modificaciones en numeral 
5.5 del artículo 5, los numerales 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 del artículo 
7; artículo 7-A, los numerales 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 y 8.10 del 
artículo 8, artículo 8-A y artículo 10 de la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las 
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que 
dispone la creación de la Autoridad. Incorpórase el numeral 5.5 
del artículo 5, los numerales 7.7, 7.8, 7.9 y 7.10 del artículo 7; 
artículo 7-A; el numeral 5.5 del artículo 5, los numerales 8.6, 
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8.7, 8.8, 8.9 y 8.10 del artículo 8, artículo 8-A y artículo 10 de la 
Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter 
extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 
frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad. 
Una de las disposiciones es el subnumeral 7.7 en materia de 
Herramientas de Gestión en el cual establece: Autorícese a la 
Autoridad, a los Ministerios y a los Gobiernos Regionales, para 
el cumplimiento de los fines de la presente norma, a celebrar 
convenios de encargo para realizar los actos preparatorios y/o 
el procedimiento de selección para la contratación de bienes y 
servicios para la implementación de los componentes de El 
Plan, con organismos internacionales. Los honorarios del 
organismo internacional se efectúan con cargo al FONDES. El 
referido convenio y sus respectivas adendas serán suscritos 
por los titulares de la Autoridad, los Ministerios, y los Gobiernos 
Regionales, según corresponda. Para la suscripción del 
convenio de encargo para realizar el procedimiento de 
selección, el organismo internacional deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: a) Contar con experiencia en el 
desarrollo de procedimientos de selección objeto del encargo. 
b) Contar con manuales u otros documentos publicados en su 
portal electrónico sobre sus procedimientos selectivos, los 
cuales deben estar acordes con los principios que rigen la 
contratación pública, así como con los tratados o compromisos 
internacionales que incluyen disposiciones sobre contratación 
pública suscritos por el Perú. c) En caso de considerar 
impugnaciones, éstas deben ser resueltas por instancia 
imparcial distinta a la que llevó a cabo el procedimiento 
selectivo; d) Contar con auditorías internas y externas al 
organismo que lleva a cabo el procedimiento selectivo. e) 
Implementar mecanismos de fortalecimiento de capacidades 
en el objeto de la materia de la contratación para los 
funcionarios públicos de la entidad que suscribe el convenio. 
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Asimismo, los convenios son para efectuar, exclusivamente, 
contrataciones referidas a los fines recogidos en los tratados 
constitutivos o decisiones de los organismos internacionales. f) 
El convenio debe contener el compromiso del organismo 
internacional de brindar la información que le requiera la 
Autoridad, los Ministerios, los Gobiernos Regionales y/o la 
Contraloría General de la República. La entidad encargante 
celebrará un convenio con el organismo internacional 
encargado, el que deberá ser específico y concreto para el 
encargo. Cada convenio detallará las obligaciones y 
responsabilidades de cada una de las partes y se sujetarán a 
las mejores prácticas internacionales, así como a los principios 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. 
Después de esta modificatoria, el 08 de setiembre es aprobado 
con Decreto Supremo N° 094-2018-PCM el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 30556 - Ley que aprueba disposiciones 
de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno 
Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en la cual 
sistematiza la Ley y sus modificaciones. 
 
3.3 Análisis de Stakeholders 
Metodología de análisis de actores 
En el presente trabajo se ha realizado el mapeo de actores a través de la 
metodología MACTOR, la cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 11 
Matriz de Identificación de Actores 
Nombre 
Descripción 
ITEM Actor 
01 
Presidencia de 
Consejo de 
Ministros 
Es el responsable de coordinar las políticas nacionales de 
carácter multisectorial, y formular en su respectivo ámbito de 
competencia. 
Asimismo, lleva adelante el proceso de descentralización y 
de modernización de la Administración Pública. 
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Nombre 
Descripción 
ITEM Actor 
 
02 
Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 
Es un organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, 
competencia y funcionamiento está regido por el Decreto 
Legislativo Nº 183 y sus modificatorias. Está encargado de 
planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a 
presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política 
fiscal, inversión pública y política económica y social. 
Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la política 
nacional y sectorial de su competencia asumiendo la rectoría 
de ella 
 
03 
Autoridad 
Nacional de la 
Reconstrucción 
con Cambios 
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC)  fue 
creada en el marco de la ley nro. 30556, como una entidad 
adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de 
carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e 
implementar el Plan de Reconstrucción con Cambios. 
Cuenta con autonomía funcional, administrativa, técnica y 
económica constituyéndose como una unidad ejecutora, con 
la finalidad de realizar todas las acciones y actividades para 
el cumplimiento de sus objetivos. Para el mejor cumplimiento 
de sus objetivos y el ejercicio de sus funciones, la Autoridad 
actúa de manera coordinada con los diferentes sectores del 
Gobierno Nacional, entidades e instancias del Poder 
Ejecutivo, incluidas las empresas públicas, los gobiernos 
regionales y locales. 
 
04 
Gobierno 
Regional La 
Libertad 
Institución cuya misión es Promover el desarrollo integral y 
sostenible de la Región La Libertad con énfasis en el 
desarrollo humano, a través de una Gestión Transparente, 
Eficaz y Eficiente 
05 
Gerencia de 
Contrataciones  
La Gerencia Regional de Contrataciones tiene como misión, 
la gestión de los procesos de contrataciones públicas para la 
adquisición de los bienes, servicios y obras requeridos en el 
momento oportuno por los diferentes Órganos, Unidades 
Orgánicas y usuarios finales, a fin de alcanzar los objetivos 
trazados por el Gobierno Regional de La Libertad, en 
concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional y 
Regional. 
06 Proveedores 
Un proveedor es un profesional o empresa que abastece a 
otros profesionales o empresas con existencias o servicios 
dirigidos directamente a la actividad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 12 
Comportamiento de Actores con relación a los productos 
  Nombre  
P1 P2 P3 P4 P5 
ITEM Actor 
1 Presidencia de Consejo de Ministros +1 0 +1 0 0 
2 Ministerio de Economía y Finanzas 0 0 +1 +1 0 
3 
Autoridad Nacional de la Reconstrucción con 
Cambios 
+1 0 +1 +1 +1 
4 Gobierno Regional La Libertad +1 +1 +1 +1 +1 
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  Nombre  
P1 P2 P3 P4 P5 
ITEM Actor 
5 Gerencia de Contrataciones  +1 +1 +1 +1 +1 
6 Proveedores 0 0 0 0 +1 
Sumatoria de +1 +4 +2 +5 +4 +4 
Sumatoria de -1      
Fuente: Elaboración propia 
1/ Simbología: 
Valoración:  
+1 es estar a favor del Producto,  
0 es indiferente ante la implementación o no del Producto propuesto  
-1 es estar en contra de la implementación del Producto. 
 
Tabla 13 
Matriz de Poder - Influencia Total Actor por Actor 
N°  1 2 3 4 5 6 Sumatoria 
1 
Presidencia de Consejo de 
Ministros 
 4 4 4 4 4 20 
2 
Ministerio de Economía y 
Finanzas 
3  3 4 4 4 18 
3 
Autoridad Nacional de la 
Reconstrucción con Cambios 
3 2  4 4 4 17 
4 Gobierno Regional La Libertad 2 3 3  4 4 16 
5 Gerencia de Contrataciones  2 2 2 4  4 14 
6 Proveedores 1 1 2 2 2  8 
 
Total 11 12 14 18 18 20  
Fuente: Elaboración propia.  
1/ Simbología: 
0: Ninguna influencia. 
1: Escasa influencia. 
2: Influencia promedio. 
3: Fuerte influencia 
4: Muy fuerte influencia. 
 
Tabla 14 
Matriz de Convergencia 
Productos Convergente Divergente 
1 
Gobierno Regional La Libertad 
Gerencia de Contrataciones  
 
 
2 
Gobierno Regional La Libertad 
Gerencia de Contrataciones  
 
 
 
 
3 
Autoridad Nacional de la Reconstrucción con 
Cambios  
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Gobierno Regional La Libertad  
Gerencia de Contrataciones   
4 
Gobierno Regional La Libertad  
Gerencia de Contrataciones   
5 
Gerencia de Contrataciones   
Proveedores  
Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo IV 
La Formulación 
 
4.1 Determinación de Objetivos y Medios 
El resultado que se busca en la gestión logística de las entidades es Mejora 
del desempeño en las Contrataciones del Estado, medida a través de una 
mayor competencia de postores, un menor plazo en el desarrollo de 
procesos de selección de envergadura y la reducción del número de 
procesos declarados desiertos. Para ello el Programa Presupuestal 149 
Mejora del desempeño de las Contrataciones del Estado analiza una serie 
de alternativas a fin de hacer frente a las causas   que generan un 
inadecuado desempeño.  
Las alternativas que plantea el programa presupuestal son cuatro: 
 Adecuadas competencias de los actores públicos de la contratación 
pública. 
 Suficiente y adecuada información para la gestión del proceso de 
contratación pública 
 Identificación y gestión de riesgos en el proceso de la contratación 
pública.  
 Adecuada gestión de la relación con los proveedores del estado.  
 
En el presente trabajo, se está abordando 03 medios directos y 04 medios 
indirectos: 
 Servidores (OEC. Comité especial, áreas usuarias) con capacidades 
adecuadas. 
 Suficiente monitoreo y supervisión estratégica  
 Suficientes proveedores que participan en el mercado público.  
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4.1.1 Árbol de Objetivos y Metas  
 
Figura 14. Árbol de Medios del PP 149.  
Fuente: Tomado del Anexo 2 Contenidos Mínimos del PP 149 
RESULTADO DE MEJORA DE DESEMPEÑO EN LAS CONTRATACIONES DEL 
ESTADO 
Causa Directa 1. 
Adecuadas competencias  
de los actores públicos de 
la contratación pública. 
Causa Indirecta 1.1. 
Formadores de 
contratación pública con 
capacidades adecuadas. 
Causa Indirecta 1.2. 
Servidores (OEC, Comité 
Especial, Áreas Usuarias) 
cuentan con capacidad 
básica para iniciar 
funciones. 
Causa Indirecta 1.3. 
Servidores (OEC, Comité 
Especial, Áreas Usuarias) 
con capacidades 
adecuadas. 
Causa Indirecta 4.1. 
Estandarización de 
competencias en la oferta 
de los programas de 
capacitación. 
Causa Directa 2. 
Suficiente y adecuada 
información para la gestión 
del proceso de contratación 
pública. 
Causa Indirecta 2.1. 
Predictividad del proceso 
de contratación pública. 
Causa Indirecta 2.2. 
Eficiente de acceso, uso y 
gestión de la plataforma 
informática. 
Causa Indirecta 3.3. 
Incremento de 
mecanismos de 
transparencia de la 
información en la 
contratación pública. 
Causa Directa 3. 
Mejora la identificación y 
gestión de riesgos en el 
proceso de contratación 
pública. 
Causa Indirecta 3.1. 
Suficiente control interno 
de las entidades públicas. 
Causa Indirecta 3.2. 
Suficiente monitoreo y 
supervisión estratégica. 
Causa Directa 4. 
Adecuada gestión de la 
relación con los 
proveedores del estado. 
Causa Indirecta 4.1. 
Suficientes proveedores 
que participan en el 
mercado público. 
Causa Indirecta 4.2. 
Mejora la información 
para la evaluación de 
desempeño de 
proveedores. 
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En base al análisis realizado en el presente trabajo se han 
establecido los siguientes objetivos respecto a la mejora de los 
procesos de la ejecución de obras del Plan de Reconstrucción con 
cambios en la Sede Administrativa del Gobierno Regional La 
Libertad.  
 
 
Figura 15. Árbol de objetivos identificados 
Fuente: Elaboración Propia 
Mejorar los Procesos de Contratacion en las 
Ejecuciónes de obras del Plan de Reconstruccion con 
Cambios en la Sede Administrativa del Gobierno 
Regional La Libertad 
Fortelecer las 
competencias de los 
actores públicos en la 
contratación pública 
Implementar programa de 
capacitación  
Desarrollo de Mapa de 
procesos 
Fortalecer la Identificación y 
Gestión de riesgos el 
proceso de Contratación 
Pública  
Elaboración de protocolo de 
Gestión de Riesgos en las 
Contrataciones 
Desarrollar Instrumentos de 
Monitoreo y Supervisión 
estratégica 
Mejorar la  gestión de la 
relación con los 
proveedores  
 Implementación de 
Programa de Sensibilización 
de Proveedores sobre las 
contrataciones en la 
Reconstrucción con Cambios 
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4.1.2 Sustento de Evidencias.  
A. Formación de capacidades de los actores de la contratación 
pública 
La implementación de actividades que garantizan la 
profesionalización y el desarrollo de los servidores públicos se 
sustentan en la necesidad de fortalecer y mejorar 
continuamente la gestión pública y la capacidad de las 
entidades. (Zuvanic & Iacoviello, 2010) 
Es decir, para el buen éxito de la acción pública (eficacia), sean 
cuales fueren en cada caso sus propósitos o contenido, se 
requiere que las administraciones públicas dispongan de 
personal calificado para las actividades profesionales que ha 
de llevar a cabo. 
Para alcanzar los objetivos del Estado, se necesita 
implementar las actividades eficaces que respondan a la 
demanda del Estado. Sobre este criterio de eficacia, la Ley de 
Servicio Civil indica que el proceso de capacitación es buscar 
la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar 
servicios de calidad a los ciudadanos, asimismo fortalecer y 
mejorar las capacidades de los servidores civiles para el buen 
desempeño y es una estrategia fundamental para alcanzar el 
logro de los objetivos institucionales.  
Además de ello la capacitación cierra brechas de 
conocimientos de los servidores, fortaleciendo sus 
competencias y capacidades para contribuir a la mejora de la 
calidad de los servicios brindados a los ciudadanos.  
Entre las diversas experiencias se han encontrado diversos 
indicadores de medición:  
- Profesionales de las OEC capacitados 
- Profesionales que aprueban con al menos del 60% de la 
máxima calificación 
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- Número de horas académicas promedio que los 
profesionales de las OEC invirtieron en diplomados, 
cursos, programas de capacitación.  
 
B. Tipificación, estimación y asignación de riesgos prevenibles. 
Los estudios proponen que un sistema de control interno en los 
procedimientos de adquisición tiene un efecto positivo. 
Específicamente, en lo relacionado a los mecanismos de 
rendición de cuentas y de transparencia en los proyectos.  
El objetivo es evitar el fraude y la corrupción en las prácticas de 
contratación pública.  
Se pone especial atención en tres componentes de control 
interno: Entorno de control, actividades de control y actividades 
de monitoreo.  
Según el informe COSO, el control interno debería 
proporcionar seguridad razonable en el logro de los objetivos 
en tres categorías: Eficacia y eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información financiera y cumplimiento con 
las leyes y regulaciones.  
Esto significa un fortalecimiento de la especialidad de auditoría 
gubernamental. La literatura especializada diferencia el control 
interno administrativo y el control interno financiero y dentro de 
estos el control previo concurrente y posterior.  
 
C. Atracción y fidelización de proveedores. 
La fidelización de clientes ha sido utilizada en empresas 
privadas como parte de la gestión de la relación con los 
consumidores. 
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Existe una experiencia en Chile en la reforma del sistema de 
compras públicas, en el que se implementó el sistema 
electrónico Chilecompra, el cual buscaba incrementar la 
transparencia y la competencia entre proveedores, lográndose 
reducir los tiempos y trámites; sumado a ello se creó un 
registro nacional de proveedores. 
Para el correcto funcionamiento del sitio, se debió 
complementar la plataforma electrónica con proyectos de 
educación y asistencia técnica a las empresas. Se instaló la 
licitación pública como única institución para las adquisiciones 
públicas y se estableció que las mismas debían efectuarse a 
través del medio electrónico, independientemente del monto 
involucrado.  
Brasil tiene la experiencia con el sistema electrónico 
ComprasNet, utilizando la subasta inversa  
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4.2 Análisis de alternativas 
El programa presupuestal 149, realiza el análisis de alternativas de intervención el cuál se detalla a continuación.  
Tabla 15 
Comparación de alternativas del PP 0149 
ID Alternativa 
Compleme
ntaria con 
Viabilidad Eficiencia Eficacia 
Alternativa 
seleccionada 
MD 1 Adecuadas competencias de los actores públicos de la contratación pública 
01 
Formación de capacidades de los actores de la 
contratación pública 
- X 01 01 x 
02 
Técnicas de acompañamiento personalizado a los 
actores de la contratación pública. 
- X 02 02  
M 2.1 Predictibilidad del proceso de contratación pública 
03 Información y procesos estandarizados  X 01 01  
M 2.2 Nivel eficiente de acceso, uso y gestión de la plataforma informática 
04 
Información relevante disponible en la plataforma 
informática 
- X 01 01 X 
M 2.3 Incremento de mecanismos de transparencia de la información en la contratación pública 
05 
Canales de información que promuevan la 
transparencia en la contratación pública 
- X 01 01 X 
M 4.2 Suficiente monitoreo y supervisión estratégica  
06 
Tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles 
- X 01 01 X 
07 
Fomentar mejor control interno de las entidades 
públicas 
- X 02 01 X 
MD 5 Adecuada gestión de la relación con los proveedores del estado. 
08 Atracción y fidelización de proveedores - X 01 01 X 
Fuente: Anexo 02 Contenidos mínimos del programa presupuestal 0149 “Mejora del desempeño de las contrataciones públicas” 
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4.3 Actividades  
Tabla 16 
Actividades del Programa Presupuestal 0149 
Denominación del 
producto 1 
Entidades y proveedores reciben información  para la gestión de 
las contrataciones públicas. 
Actividad 1.1 Mejoramiento de la gestión de la relación con los proveedores 
Actividad 1.2 Solución de controversias en contrataciones públicas 
Actividad 1.3 
Aprobación y/o actualización de fichas técnicas y difusión de la 
modalidad de subasta inversa para la adquisición de bienes y 
servicios comunes. 
Actividad 1.4 Implementación de catálogos electrónicos de convenios marco 
Actividad 1.5 Gestión de la Plataforma de Contrataciones 
Denominación del 
producto 2 
Actores de la contratación pública con mejores competencias 
Actividad 2.1 Formación de formadores en contratación 
Actividad 2.2 Capacitación de los Actores de la contratación pública 
Denominación del 
producto 3 
Planes de mitigación de riesgos implementados 
Actividad 3.1 
Identificación y tratamiento de riesgos en el proceso de 
contratación pública 
Actividad 3.2 Supervisión a los actores en el proceso de contratación  
Fuente: Anexo 02 Contenidos mínimos del programa presupuestal 0149 “Mejora del 
desempeño  de las contrataciones públicas” 
 
4.4 Producto  
Los productos que se desarrollan en el programa presupuestal son tres: 
 Entidades y proveedores reciben información para la gestión de las 
contrataciones públicas. 
 Actores de la contratación pública con mejores competencias 
 Gestión de riesgos en la contratación pública.  
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Capítulo V 
La Propuesta de Implementación 
 
5.1 Descripción de la Propuesta de Implementación 
5.1.1 Objetivos General  
Mejorar los procesos de ejecución de obras de Plan de 
Reconstrucción con Cambios en la Sede Administrativas del 
Gobierno Regional La Libertad. 
 
5.1.2 Objetivos Específicos 
Fortalecer las competencias de los actores públicos en la 
contratación pública 
Fortalecer la identificación y gestión de riesgos del proceso de 
contratación pública 
Mejorar la gestión de la relación con los proveedores 
 
A. Objetivo Específico 1.  
Producto 1: Plan de Capacitación y Certificación Técnica en la 
Gerencia de Contrataciones. 
Descripción: 
Conforme a lo establecido en los Artículos 10° y 16°  de la Ley 
30057, y en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1025 se 
señala como finalidad el desarrollo profesional, técnico y moral 
del personal que conforma el sector público. El cual contribuye 
a mejorar la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos siendo una estrategia fundamental para alcanzar el 
logro de los objetivos institucionales. 
Asimismo, el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1025 
considera que la capacitación del sector público debe regirse 
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por los principios de mérito, capacidad y responsabilidad, 
evitando toda forma de discriminación entre las personas, 
promoviendo la actualización, el desarrollo profesional y 
potenciando las capacidades de los servidores civiles. 
El Plan de Capacitación deberá de estar dirigido al personal 
que presta servicios en la Gerencia Regional de 
Contrataciones del Gobierno Regional de la Libertad, bajo los 
regímenes laborales del Decreto Legislativo N° 728 y Decreto 
Legislativo N° 1057, en concordancia con lo dispuesto sobre 
las Normas de Capacitación y rendimiento para el Sector 
Publico, contenidas en el Decreto Legislativo N° 1025 y su 
Reglamento Aprobado por Decreto Supremo 009-2010-PCM. 
(Anexo B) 
Producto 2: Elaboración de Mapa de Procesos. 
Descripción: 
Un mapa de procesos es un diagrama de valor que representa, 
a manera de inventario gráfico, los procesos de una 
organización en forma interrelacionada. El mapa de procesos 
recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una 
organización. Existen diversas formas de hacer un mapa de 
procesos. 
Un proceso es el conjunto de actividades y recursos 
interrelacionados que transforman los elementos de entrada en 
elementos de salida aportando valor para el usuario, Los 
procesos tienen como propósito ofrecer al cliente o usuario un 
servicio que cubra sus necesidades y satisfaga sus 
expectativas. Además, el mapa de procesos permite contar con 
una perspectiva global-local, ubicando cada proceso en el 
marco de la cadena de valor. Simultáneamente relaciona el 
propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, 
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de modo que sirve también como herramienta de aprendizaje 
para los trabajadores. (ESAN, 2016) 
Se ha elaborado un mapa de procesos de las contrataciones 
públicas para bienes, servicios y obras de los proyectos de 
inversión en el cual se muestra los procesos articulando el área 
usuaria, la gerencia de contrataciones, Gerencia regional de 
Administración y la Gerencia General Regional. Anexo C 
 
B. Objetivo Específico 2 
Producto 3. Seguimiento y Monitoreo de las Contrataciones.  
Descripción. 
La teoría de la planificación del desarrollo define el seguimiento 
o monitoreo como un ejercicio destinado a identificar de 
manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, 
subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o 
cambios pertinentes y oportunos para el logro de sus 
resultados y efectos en el entorno. Así, el monitoreo permite 
analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los 
objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales 
lo antes posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. Con 
un extendido consenso sobre la finalidad del monitoreo, como 
se define en el párrafo anterior, en la actualidad existen dos 
tendencias sobre el significado y el alcance de los sistemas de 
seguimiento o monitoreo. Una tendencia enfatiza la 
coincidencia entre lo planificado y lo ocurrido. La otra en el 
conocimiento que se deriva de las acciones de seguimiento. La 
primera tendencia descansa en una visión racional del proceso 
de planificación. De este modo se asume que dados ciertos 
insumos se obtendrán determinados resultados y efectos. En 
correspondencia con esta tendencia, el acento del monitoreo 
es “el análisis sistemático del proceso de implementación y el 
criterio de valoración es la mayor o menor coincidencia entre lo 
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planificado y lo ocurrido”. Así, el foco de atención es la 
verificación si se ha cumplido lo planificado y sugerir cambios 
para reducir la discrepancia entre uno y otro momento. 
Para ello se ha elaborado una herramienta de monitoreo a los 
procedimientos contractuales de bienes, servicios y obras de la 
Gerencia de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad. 
En este instrumento se detallará el proceso de selección, 
contrato, proveedor, monto contractual, fecha de inicio de 
contrato, cálculo de la penalidad, monto de penalidad. Anexo D 
Producto 4. Plan de Gestión de Riesgos en las 
Contrataciones. 
Descripción 
El Plan de Gestión de Riesgos tiene como finalidad el 
implementar los procesos donde describan las acciones 
estratégicas para la gestión de riesgos en los procesos de 
Contrataciones en la Gerencia General de Contrataciones de 
la Región de La Libertad, donde se identifique los eventos, 
analice y se responda a los riesgos que afrontan el logro de 
objetivos y metas programadas en los planes de gestión del 
Gobierno Regional de La Libertad. 
El objetivo del plan es Mejorar la Gestión de los Procesos en 
las Contrataciones Públicas en la Gerencia General de 
Contrataciones, a través de la identificación, análisis y 
adopción de acciones de respuesta ante los riesgos 
identificados que afecten la Gestión Pública del Gobierno 
Regional de La Libertad. Anexo E  
 
C. Objetivo Específico 3 
Producto 5: Plan de Sensibilización de Proveedores sobre las 
Contrataciones en la Reconstrucción con Cambios. 
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Descripción 
El Plan de sensibilización está dirigido a los proveedores en 
general que deseen participar de los procedimientos de 
selección que realice la Gerencia Regional de Contrataciones 
del Gobierno Regional de la Libertad, bajo la normativa en 
Contrataciones del Estado. El desarrollo de proveedores 
locales debe constituir la piedra angular de la cadena de 
abastecimiento, estableciendo una estrategia de apoyo y 
colaboración. 
El objetivo del Plan es brindar a los proveedores las 
herramientas necesarias para que las mismas consideren 
como una magnífica oportunidad de hacer crecer sus negocios, 
haciéndole conocer cuáles son las responsabilidades que 
conlleva contratar con el estado. Anexo F 
5.2 Identificación de Recursos Críticos 
5.2.1. Comunicación Estratégica 
La comunicación se ha convertido en eje fundamental de los 
procesos de todo tipo de organización, dado que es un medio clave 
para lograr resultados positivos en el funcionamiento de las 
organizaciones.   
Por ese motivo es importante implementar estrategias que permitan 
conseguir resultados positivos. Algunos de los elementos que hacen 
parte de la estrategia son: identidad, cultura, canales internos y 
externos, entre otros.  
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Comunicación estratégica es un enfoque de la comunicación social 
que se propone abordar a la comunicación como fenómeno 
histórico, complejo, situacional y fluido. 
La propuesta presentada en el presente trabajo se implementará en 
la Gerencia de Contrataciones del Gobierno Regional de La 
Libertad, quien es un actor clave en la implementación de la 
propuesta. 
Para la elaboración del Plan de Capacitación de la Gerencia 
Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de la Libertad, se 
iniciará con una reunión con los jefes de área, donde se explicara la 
metodología y acciones a tomar para lograr la identificación de las 
necesidades de capacitación permitiendo aclarar y comprometer a 
cada uno de ellos. 
El proceso de identificación de los riesgos correspondiente a la 
Gerencia de Contrataciones, deberá de ser permanente, interactivo 
e integrado con lo establecido en la Normativa Vigente de las 
Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República. 
Para la elaboración del programa de sensibilización de proveedores, 
la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de la 
Libertad, iniciará realizando una convocatoria invitando a las 
empresas que deseen participar de los procedimientos de selección 
bajo la normativa en contrataciones del estado, a fin de que las 
mismas adquieran conocimientos y analicen las responsabilidades 
que enervan de las mismas. 
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5.2.2. Incidencia de Stakeholders 
Conociendo los Stakeholders, y habiendo analizado la influencia de 
cada uno de ellos sobre los productos es imprescindible 
comprometer a todos en el logro de los objetivos. 
 
5.2.3. Recursos Humanos 
Se identificó que en la Gerencia de Contrataciones existe definido el 
cuadro de recursos humanos; sin embargo, para la implementación 
del presente trabajo se requerirá facilitadores para los planes de 
capacitación a los servidores a cargo de las contrataciones públicas; 
así como facilitadores para el Plan de Sensibilización de 
proveedores. 
 
5.2.4. Recursos Financieros 
 
Tabla 17 
Recursos financieros para la propuesta de intervención 
Descripción Costo Unitario Cantidad Costo Total 
Servicios de 
Capacitación externa 
40,000 02 80,000 
Talleres 10,000 01 10,000 
Total 50,000 03 90,000 
Fuente: Elaboración propia. 
 
97 
5.2.5. Recursos Logísticos. 
Para la implementación de la propuesta se requerirá los servicios de 
capacitación externa, la cual consiste en contratar los servicios de 
una entidad que preste capacitación en los temas que la entidad 
requiera producto del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, 
tanto a servidores en la contratación pública del estado como a los 
proveedores. 
 
5.2.6. Recursos Tiempo 
 
Tabla 18 
Cronograma 
Actividades 
2019 2020 
I II III IV I II III IV 
Plan de Capacitación y 
Certificación Técnica 
 X       
Elaboración de mapa de procesos  x       
Seguimiento y Monitoreo de las 
contrataciones 
  x x x x x x 
Plan de Gestión de Riesgos en las 
Contrataciones 
x        
Plan de Sensibilización de 
Proveedores sobre las 
contrataciones en la 
Reconstrucción con cambios 
 x       
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3 Arquitectura Institucional (Intra e inter organizacional) 
El presente Plan fortalecerá la Gerencia de Contrataciones y los procesos 
con las otras dependencias que tienen injerencia en la mejora del 
desempeño de las contrataciones públicos, lo cual se encuentra debilitada y 
se puede evidenciar en el Análisis FODA de la institución; esto a fin de que 
se garantice los bienes, servicios y obras necesarias para la reconstrucción 
con cambios, con la finalidad de cubrir las necesidades de la población 
afectada por el fenómeno del niño costero.  
5.4 Metas período de 3 años 
El programa presupuestal tiene las siguientes metas para los próximos 03 
años. 
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Tabla 19 
Metas del PP 149. Mejora del Desempeño de las Contrataciones Públicas 
Nivel de objetivo Nombre del indicador  
Valores 
históricos 
Metas proyectadas 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Resultado 
específico  
Mejora de 
desempeño en 
las 
contrataciones 
públicas 
Porcentajes de ítems declarados desiertos  
14.90
% 
14.90
% 
14.80
% 
14.70% 
14.70
% 
14.60% 
Porcentaje de ítems que tuvieron alguna nulidad  10% 10% 9.70% 9.60% 9.50% 
Porcentaje de Licitaciones y Concursos Públicos cuya 
duración en días hábiles es menor al promedio (2 
postores o más) 
 
65.00
% 
65.50
% 
66% 
66.50
% 
66.50% 
Número promedio de propuestas presentadas en los 
ítems de los procedimientos de selección competitivos 
de bienes, servicios y obras 
 2.6 2.7 2.9 2.9 3 
Porcentaje de ítems de procesos competitivos que se 
adjudicaron en ambiente de competencia 
 
52.50
% 
53.00
% 
53.50% 
54.00
% 
54.00% 
Porcentaje del monto adjudicado a las micro y pequeñas 
empresas (MYPE) 
 
45.60
% 
45.60
% 
45.70% 
45.60
% 
45.60% 
Porcentaje de ahorro por precio en el mercado público  6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 6.70% 
Producto 1 
Entidades y 
proveedores 
reciben 
información para 
la gestión de las 
contrataciones 
públicas   
Porcentaje de cumplimiento de Plan Anual de 
Contrataciones PAC 
 
70.50
% 
71.00
% 
71.50% 
72.00
% 
72.00% 
Promedio de tiempo de atención de los trámites de 
Inscripción Ejecutores y Consultores de Obra 
14.4 11.4 9.8 9.8 8.1 7.2 
Porcentaje del monto contratado mediante el 
procedimiento de Subasta Inversa Electrónica por las 
entidades 
9.80% 3.98% 7.50% 8.02% 8.28% 8.79% 
Porcentaje del monto contratado mediante 
procedimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco por las Entidades del Estado 
6.52% 4.70% 7.64% 8.54% 9.47% 10.52% 
Producto 2 
Actores de la 
contratación 
pública con 
mejores 
competencias 
Porcentaje de personas con competencias suficientes     60% 65% 70% 
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Nivel de objetivo Nombre del indicador  
Valores 
históricos 
Metas proyectadas 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Producto 3 
Expedientes 
supervisados 
mejoran 
contrataciones 
públicas y 
generan valor 
agregado 
Porcentaje de acciones de mitigación de riesgos 
implementadas 
   60% 67% 71%7 
Fuente: Anexo 2 PP 149 
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Capítulo VI 
Análisis de Viabilidad 
 
6.1 Análisis de Viabilidad 
6.1.1 Viabilidad Política 
El presente trabajo cuenta con la viabilidad política dado que se 
encuentra en el marco de la Ley N° 30556 y sus modificaciones, en 
la cual en el Artículo 1 manifiesta como Objeto de la Ley “Declárase 
prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación 
de un Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, en 
adelante El Plan, con enfoque de gestión del riesgo de desastres, 
para la reconstrucción y construcción de la infraestructura pública y 
viviendas afectadas por desastres naturales con un nivel de 
emergencia 4 y 5, así como para la implementación de soluciones 
integrales de prevención”.  
6.1.2 Viabilidad Técnica 
El presente trabajo tiene viabilidad técnica, dado que se encuentra 
enmarcado en el Programa Presupuestal 0149 el cual espera como 
resultado específico la Mejora del Desempeño de las Contrataciones 
Públicas. Así mismos la propuesta de intervención aborda las 
causas que generan esta dificultad y se encuentran como 
alternativas de intervención de los productos del programa 
presupuestal.  
6.1.3 Viabilidad Social 
El presente trabajo cuenta con viabilidad social, dado que al mejorar 
las contrataciones públicas en el Gobierno Regional La Libertad, a 
través del fortalecimiento de los procesos en la Gerencia de 
Contrataciones se verá reflejado en la atención oportuna de las 
necesidades de la población, en este caso la población afectada por 
el fenómeno del niño costero. 
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Según el análisis realizado en los capítulos anteriores, las personas 
expresan su malestar y descontento por los retrasos en la 
rehabilitación de pistas y veredas de uno de los distritos afectados, 
los cuales se encuentran a cargo de la ejecución por el Gobierno 
Regional La Libertad.   
6.1.4 Viabilidad Presupuestal 
El presente trabajo cuenta con viabilidad presupuestal, dado que los 
costos no son tan altos y pueden ser asumidos por el Gobierno 
Regional La Libertad en el marco del Plan de la Reconstrucción con 
cambios. 
6.1.5 Viabilidad Operativa 
El presente Plan cuenta con viabilidad operativa dado que las 
intervenciones se encuentran dentro a las actividades a cargo del 
Gobierno Regional de La Libertad, tal y como se muestra en el 
análisis organizacional y funciones. 
6.2 Análisis de Viabilidad según análisis de actores 
De acuerdo al análisis realizado de los actores a través de la metodología 
Mactor, se puede observar que los diversos actores identificados se 
encuentran a favor de la propuesta de intervención. 
6.3 Análisis de Viabilidad según evaluación estratégica-gerencial 
6.3.1 Generación de Valor Público. 
El presente trabajo aporta al logro de los resultados del programa 
presupuestal 149 Mejora del Desempeño de las Contrataciones 
Pública, generando satisfacción en las personas afectadas por el 
fenómeno del niño costero en el distrito de Víctor Larco.   
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Capítulo VII 
Seguimiento 
 
7.1 Desarrollo de indicadores para seguimiento 
Para el seguimiento se proponen los indicadores descritos en el Anexo 2 del 
Programa Presupuestal 149 Mejora del Desempeño de las Contrataciones 
Públicas.  
 Porcentaje de personas con competencias suficientes. Este 
indicador mide el número de actores con competencias suficientes 
para intervenir en los procesos de contratación pública, este 
indicador está orientado a facilitar la gestión eficiente de las 
contrataciones del estado a través de la mejora de las capacidades 
de los servidores que trabajan en el área usuaria y en el órgano 
encargado de las contrataciones, así como de los proveedores del 
estado.  
 Porcentaje de acciones de mitigación de riesgos implementadas. 
Este indicador mide el porcentaje de mitigación de riesgos que han 
sido implementadas por los actores del mercado de contrataciones 
públicas, en relación a la totalidad de acciones identificadas.  
 
7.2 Desarrollo de indicadores de resultados 
Para medir el resultado, se tomarán los indicadores de resultado del 
programa presupuestal 149 Mejora del Desempeño de las Contrataciones 
Públicas: 
 Porcentaje de Licitaciones y Concursos públicos cuya duración en 
días hábiles es menor al promedio. Este indicador calcula el 
porcentaje del número de procesos de Licitaciones y Concursos 
cuya duración entre la convocatoria y consentimiento de la buena 
pro es igual o mayor a 60 días hábiles.  
 Porcentaje de ítems con procesos de licitación exitosos.  
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Conclusiones 
 
1. La Región de La Libertad fue una de las regiones afectadas por el fenómeno 
del niño costero, motivo por el cual fue incluida en el Plan de la 
Reconstrucción con cambios con un monto de S/ 4,285,511,351 para las 
inversiones de reconstrucción y prevención, de ello se han convocado 143 
procesos, siendo el 13.9% de los procesos a cargo de la Sede 
Administrativa del Gobierno Regional La Libertad.  De los procesos 
convocados por la Sede Administrativa del Gobierno Regional solo el 30% 
fue contratado, el 15% terminado y 10% en ejecución; el 45% de procesos 
declarado como nulo o retrotraído por resolución de OSCE.  
2. Uno de los problemas que contribuye al inadecuado desempeño en las 
contrataciones públicas son las inadecuadas competencias de los servidores 
de las contrataciones públicas evidenciado por el 87.5% de servidores a 
nivel Nacional y en la Región de La Libertad un 55% que desaprobaron el 
examen realizado el año 2017 por la OSCE.; ante ello el Plan propone la 
implementación de un Plan de Capacitación en base a las necesidades de 
capacitación de los servidores a cargo de las contrataciones públicas en la 
Sede Administrativa de la Región La Libertad, así mismo para guiar los 
procesos que se dan para la contratación pública se propone la elaboración 
de un mapa de procesos. 
3. La débil identificación y gestión de riesgos el proceso de contratación es otro 
problema identificado, el cual pretende ser abordado por un Plan de Riesgos 
de las Contrataciones Públicas, el mismo que será aplicado en la Gerencia 
de Contrataciones. Así mismo se elaborará una herramienta de seguimiento 
y monitoreo de las contrataciones públicas de la reconstrucción con 
cambios.   
4. Un eslabón importante en la cadena de suministros son los proveedores, en 
este aspecto se ha identificado inadecuada gestión de la relación con los 
proveedores, para lo cual se propone un plan de sensibilización dirigido a los 
proveedores. 
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Recomendaciones 
 
1. El abordaje de la problemática encontrada respecto al inadecuado 
desempeño de las contrataciones públicas respecto al Plan de la 
Reconstrucción con Cambios, es necesario, dado que mejorando el 
desempeño se garantizará el cumplimiento del citado Plan en las zonas 
afectadas de la ciudad de Trujillo, satisfaciendo una de las necesidades 
de la población afectada por el fenómeno del niño costero.  
2. Para la implementación del plan de capacitación a los servidores de las 
contrataciones públicas, es necesario realizar un diagnóstico de las 
necesidades de capacitación, así mismo se requiere el compromiso de 
los servidores y la institución de garantizar la culminación del Programa 
de Capacitación y el cumplimiento de los compromisos que de ello 
devienen. Así mismo se deberá socializar con la Gerencia de 
Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad la propuesta de mapa 
de procesos.  
3. La implementación del Plan de Gestión de Riesgos exige el compromiso 
de la Gerencia General de Contrataciones, Gerencia General de 
Logística, Sub Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia General 
de Infraestructura del Gobierno Regional La Libertad.  
4. Se recomienda que el Plan de Sensibilización de proveedores, sea 
conducido por un capacitador externo de la Entidad.  
5. Se recomienda la solicitud de Gerentes Públicos como alternativa 
dentro de la evaluación de capacidades del personal designado en las 
Gerencias Regionales donde involucra una adecuada toma de 
decisiones y Liderazgo. 
6. Se recomienda fortalecer el Comité de Control Interno para el 
monitoreo del Proceso de Gestión de la Reconstrucción con Cambios 
en la Región La Libertad. 
7. Se recomienda que el Líder de este Proceso sea el Gerente General 
Regional; quien “Proporcionará Liderazgo, Planificación y Coordinación 
escrita y verbal”, con el equipo técnico Gerencial que busca lograr los 
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objetivos de los proyectos planificados en la Reconstrucción con 
cambios en la Región La Libertad.    
8. Se recomienda la Implementación de esta Propuesta en el Plan de 
Contingencias del Gobierno Regional de La Libertad. 
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Anexos 
 
Anexo A: Matriz de consistencia 
Tabla 20 
Matriz de Consistencia 
Problemas 
Objetivos de la 
Intervención 
Actividades Productos Conclusiones Recomendaciones 
Demora en la 
ejecución de obras 
de Plan de 
Reconstrucción con 
Cambios en la 
Sede Administrativa 
del Gobierno 
Regional La 
Libertad 
 
Mejorar los 
procesos de 
Ejecución de obras 
de Plan de 
Reconstrucción con 
Cambios en la Sede 
Administrativa del 
Gobierno Regional 
La Libertad 
 
La planificación del 
plan de 
capacitación de 
contrataciones en el 
Plan Operativo 
Institucional 
Plan de 
Capacitación y 
Certificación 
Técnica en la 
Gerencia de 
Contrataciones 
 
La Región de La Libertad fue 
una de las regiones 
afectadas por el fenómeno 
del niño costero, motivo por 
el cual fue incluida en el 
Plan de la Reconstrucción 
con cambios con un monto 
de S/ 4,285,511,351 para las 
inversiones de 
reconstrucción y prevención, 
de ello se han convocado 
143 procesos, siendo el 
13.9% de los procesos a 
cargo de la Sede 
Administrativa del Gobierno 
Regional La Libertad.  De los 
procesos convocados por la 
Sede Administrativa del 
Gobierno Regional solo el 
30% fue contratado, el 15% 
terminado y 10% en 
ejecución; el 45% de 
El abordaje de la problemática 
encontrada respecto al 
inadecuado desempeño de las 
contrataciones públicas 
respecto al Plan de la 
Reconstrucción con Cambios 
es necesario, dado que 
mejorando el desempeño se 
garantizara el cumplimiento del 
citado Plan en las zonas 
afectadas de la ciudad de 
Trujillo, satisfaciendo una de 
las necesidades de la 
población afectada por el 
fenómeno del niño costero 
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Problemas 
Objetivos de la 
Intervención 
Actividades Productos Conclusiones Recomendaciones 
procesos declarado como 
nulo o retrotraído por 
resolución de OSCE 
Limitadas e 
inadecuadas 
competencias de 
los actores públicos 
en la contratación 
pública 
 
Fortalecer las 
competencias de los 
actores públicos en 
la contratación 
pública 
 
Implementar 
programa de 
capacitación  
Elaboración d-e 
Mapa de Procesos 
Mapa de 
Procesos. 
Uno de los problemas que 
contribuye al inadecuado 
desempeño en las 
contrataciones públicas son 
las inadecuadas 
competencias de los 
servidores de las 
contrataciones públicas 
evidenciado por el 87.5% de 
servidores que 
desaprobaron el examen 
realizado el año 2017 por la 
OSCE. Ante ello el presente 
plan propone la 
implementación de un Plan 
de Capacitación en base a 
las necesidades de 
capacitación de los 
servidores a cargo de las 
contrataciones públicas en la 
Sede Administrativa de la 
Región La Libertad, así 
mismo para guiar los 
procesos que se dan para la 
contratación pública se 
propone la elaboración de 
un mapa de procesos 
Para la implementación del 
plan de capacitación a los 
servidores de las 
contrataciones públicas, es 
necesario realizar un 
diagnóstico de las necesidades 
de capacitación, así mismo se 
requiere el compromiso de los 
servidores y la institución de 
garantizar la culminación del 
Programa de Capacitación y el 
cumplimiento de los 
compromisos que de ello 
devienen. Así mismo se deberá 
socializar con la Gerencia de 
Contrataciones del Gobierno 
Regional La Libertad la 
propuesta de mapa de 
procesos 
Débil Identificación 
y Gestión de 
riesgos el proceso 
de Contratación 
Pública  
Fortalecer la 
Identificación y 
Gestión de riesgos 
el proceso de 
Contratación 
Elaboración de 
Herramienta de 
Seguimiento y 
Monitoreo y 
elaboración del 
Seguimiento y 
Monitoreo de las 
Contrataciones 
Plan de Gestión 
de Riesgos en las 
La débil identificación y 
gestión de riesgos el 
proceso de contratación es 
otro problema identificado, el 
cual pretende ser abordado 
Para la implementación del 
plan de capacitación a los 
servidores de las 
contrataciones públicas, es 
necesario realizar un 
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Problemas 
Objetivos de la 
Intervención 
Actividades Productos Conclusiones Recomendaciones 
 Pública  
 
Plan de Gestión de 
Riesgos en las 
Contrataciones  
Contrataciones por un Plan de Riesgos de 
las Contrataciones Públicas, 
el mismo que será aplicado 
en la Gerencia de 
Contrataciones. Así mismo 
se elaborará una 
herramienta de seguimiento 
y monitoreo de las 
contrataciones públicas de la 
reconstrucción con cambios.   
 
diagnóstico de las necesidades 
de capacitación, así mismo se 
requiere el compromiso de los 
servidores y la institución de 
garantizar la culminación del 
Programa de Capacitación y el 
cumplimiento de los 
compromisos que de ello 
devienen. Así mismo se deberá 
socializar con la Gerencia de 
Contrataciones del Gobierno 
Regional La Libertad la 
propuesta de mapa de 
procesos 
Inadecuada gestión 
de la relación con 
los proveedores  
 
Mejorar la  gestión 
de la relación con 
los proveedores  
 
Implementación de 
Programa de 
Sensibilización de 
Proveedores sobre 
las contrataciones 
en la 
Reconstrucción con 
Cambios 
 
Plan de 
Sensibilización de 
Proveedores 
sobre las 
Contrataciones en 
la Reconstrucción 
con Cambios. 
Un eslabón importante en la 
cadena de suministros son 
los proveedores, en este 
aspecto se ha identificado 
inadecuada gestión de la 
relación con los 
proveedores, para lo cual se 
propone un plan de 
sensibilización dirigido a los 
proveedores. 
 
Se recomienda que el Plan de 
Sensibilización de proveedores, 
sea conducido por un 
capacitador externo de la 
Entidad 
Fuente: Elaboración propia 
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Glosario de Términos 
Gestión Pública: La gestión pública es una especialidad que se enfoca en 
la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país 
Presupuesto por Resultados: Es una estrategia de gestión pública que 
permite vincular la asignación de recursos presupuestales bienes y servicios 
(productos) y resultados a favor de la población, con la característica de 
permitir que estos puedan ser medibles. 
Contratación Pública: Es el procedimiento por el cual un ente del sector 
público selecciona a la persona física o jurídica que tiene que ejecutar una 
obra, prestar un servicio o suministrar un bien, para satisfacer una finalidad 
pública. 
Servidor Público: Un servidor público es aquella persona que se encarga 
de realizar una tarea con el fin de generar un bienestar entre la sociedad.   
Gestión de Riesgos: La gestión de riesgos (traducción del inglés Risk 
management) es un enfoque estructurado para manejar 
la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 
actividades humanas que incluyen la identificación, el análisis y la evaluación 
de riesgo, para luego establecer las estrategias para su tratamiento, 
utilizando recursos gerenciales.  
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Anexo B. Proyectos convocados de la Sede Administrativa del GRLL 
Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Mejora
miento y 
Rehabili
tación 
de 
Carreter
a (IRI) 
445774-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
15/05/
2018 
05/06/
2018 
02/07/
2018 
14/09/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
205458
65158 
CONS
ORCI
O 
TORR
ES & 
MAYA 
1 
279,0
96 
205,0
00 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Mejora
miento y 
Rehabili
tación 
de 
Carreter
a (IRI) 
446285-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
15/05/
2018 
06/06/
2018 
28/06/
2018 
29/08/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
104134
99238 
CONS
ORCI
O 
VAQU
IZA 
1 
217,9
47 
185,0
00 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Mejora
miento y 
Rehabili
tación 
de 
Carreter
a (IRI) 
446431-1. 
ELABORACI
ÓN DEL 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSIÓN 
A NIVEL DE 
PERFIL 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
17/05/
2018 
07/06/
2018 
27/06/
2018 
29/08/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
104134
99238 
CONS
ORCI
O 
CONS
ULTIN
G 
1 
203,8
36 
175,0
00 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434494-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
19/03/
2018 
- - - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
- - 1 
283,7
28  
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Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
PERFIL 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434509-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
19/03/
2018 
24/04/
2018 
16/05/
2018 
31/07/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
104134
99238 
CONS
ORCI
O 
VIAL 
JOCO
S 
1 
322,1
38 
307,2
51 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434522-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
19/03/
2018 
- - - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
- - 1 
189,5
05  
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434541-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
19/03/
2018 
- - - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
- - 1 
236,3
23  
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434543-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
19/03/
2018 
23/04/
2018 
16/05/
2018 
16/07/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
104134
99238 
CONS
ORCI
O 
VIAL 
LAQU
IPAM
PA 
1 
302,4
27 
268,5
00 
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Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
PERFIL 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434557-1. 
ELABORACI
ÓN DEL 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSIÓN 
A NIVEL DE 
PERFIL 
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
19/03/
2018 
- - - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
- - 1 
217,7
58  
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
434558-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
20/03/
2018 
25/04/
2018 
16/07/
2018 
31/07/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
100623
52529 
CONS
ORCI
O 
GRUP
O 
ANA 
RIOS 
1 
359,5
12 
323,4
12 
LA 
LIBER
TAD 
TRANSPO
RTES Y 
COMUNIC
ACIONES 
Servicio 
de 
Conserv
ación de 
Carreter
as(IRA) 
445245-1. 
ELABORACI
ON DE 
ESTUDIO 
DE PRE 
INVERSION 
A NIVEL DE 
PERFIL 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
11/05/
2018 
01/06/
2018 
26/06/
2018 
29/08/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
100815
79887 
MART
INEZ 
VARG
AS 
ALBE
RTO 
JOSE 
1 
223,9
56 
171,5
00 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
387897-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. JUAN 
PABLO 
INTERSECC
ION AV. 
02.8. 
RETROTR
AÍDO X 
RESOL 
CONTRAT
A 
24/08/
2017 
15/09/
2017 
- - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204403
52431 
CONS
ORCI
O 
JUAN 
PABL
O 
1 
1,194
,988 
1,158
,714 
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Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
LOS 
PAUJILES-
AV. 
HUAMAN, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
389383-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. 
HUAMAN 
TRAMO AV. 
PROLONGA
CION 
CESAR 
VALLEJO-
AV. 
PROLONGA
CION JUAN 
PABLO II, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
02.8. 
RETROTR
AÍDO X 
RESOL 
CONTRAT
A 
05/09/
2017 
27/09/
2017 
- - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204401
31931 
CONS
TRUC
TORA 
PAVI
MENT
OS 
DEL 
PERU 
SOCI
EDAD 
ANON
IMA 
CERR
ADA 
1 
1,878
,795 
1,826
,325 
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Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
402167-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. VICTOR 
LARCO 
INTERSECC
ION AV. 
HUAMAN-
JR. 
CALLAO, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
20/11/
2017 
13/12/
2017 
26/12/
2017 
09/02/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204455
75411 
CONS
ORCI
O 
CORA
L 
1 
1,865
,965 
1,802
,685 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
402195-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. BOLIVIA 
INTERSECC
ION AV. 
MANUEL 
SEOANE-
AV. VICTOR 
LARCO, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
20/10/
2017 
- - - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
- - 1 
260,4
60 
0 
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Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
410907-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. BOLIVIA 
INTERSECC
ION AV. 
MANUEL 
SEOANE-
AV. VICTOR 
LARCO, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
20/11/
2017 
12/12/
2017 
05/01/
2018 
09/02/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204401
31931 
CONS
TRUC
TORA 
PAVI
MENT
OS 
DEL 
PERU 
SOCI
EDAD 
ANON
IMA 
CERR
ADA 
1 
543,6
06 
538,4
06 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
412914-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. 
HUAMAN 
TRAMO AV. 
PROLONGA
CION 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
24/11/
2017 
22/12/
2017 
16/01/
2018 
02/03/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204810
94039 
CONS
ORCI
O EL 
VALL
E 
1 
1,862
,760 
1,769
,694 
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Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
CESAR 
VALLEJO-
AV. 
PROLONGA
CION JUAN 
PABLO II, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
413195-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. JUAN 
PABLO 
INTERSECC
ION AV. 
LOS 
PAUJILES-
AV. 
HUAMAN, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
28/11/
2017 
29/12/
2017 
- - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204078
79687 
CONS
ORCI
O 
SAN 
PABL
O 
1 
1,461
,529 
1,451
,417 
120 
Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
REGION LA 
LIBERTAD 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
429398-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. JUAN 
PABLO 
INTERSECC
ION AV. 
LOS 
PAUJILES-
AV. 
HUAMAN, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
02.6. 
NULO 
CONTRAT
A 
28/11/
2017 
22/02/
2018 
- - 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204078
79687 
CONS
ORCI
O 
SAN 
PABL
O 
1 
1,461
,529 
1,458
,987 
LA 
LIBER
TAD 
VIVIENDA 
CONSTRU
CCION Y 
SANEAMI
ENTO 
Rehabili
tación 
de 
Pistas y 
Veredas 
434854-1. 
REHABILITA
CION DE LA 
AV. JUAN 
PABLO 
INTERSECC
ION AV. 
LOS 
PAUJILES-
AV. 
03. 
CONTRAT
ADO 
CONTRAT
A 
28/11/
2017 
22/03/
2018 
05/04/
2018 
15/05/
2018 
REGION 
LA 
LIBERTA
D-SEDE 
CENTRA
L 
204894
51558 
CONS
ORCI
O 
SEÑO
R DE 
LOS 
MILA
GROS 
1 
1,461
,529 
1,379
,683 
121 
Depart
amento 
Sector 
Interven
ción 
Proyecto 
Estado 
Proyecto 
Modalidad 
Fecha 
Public
ación 
Fecha 
Buen
a Pro 
Inicio 
Contr
ato 
Térmi
no 
Contr
ato 
Entidad 
Ejecutora 
RUC 
Postor 
Ganad
or 
Postor 
Gana
dor 
Cant
. 
Proy
ecto
s 
Mont
o 
Refer
encial 
Mont
o 
Adjud
icado 
HUAMAN, 
DISTRITO 
DE VICTOR 
LARCO 
HERRERA-
PROVINCIA 
DE 
TRUJILLO-
REGION LA 
LIBERTAD 
Total LA LIBERTAD                       20 
14,82
7,386 
13,02
1,573 
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Anexo C. Plan de Capacitación en la Gerencia Regional De Contrataciones 
del Gobierno Regional de La Libertad 
I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
1.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
La Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de 
la Libertad, es el órgano de la gestión de la adquisición de bienes, 
servicios y obras necesarias para la formulación y ejecución de 
Proyectos de Inversión Pública Regional y mantenimiento de la red 
vial departamental, dependiente de la Gerencia General Regional.  
De acuerdo a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, la finalidad del 
proceso de capacitación es buscar la mejora del desempeño de los 
servidores civiles para brindar servicios de calidad a los ciudadanos, 
buscando fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores 
civiles para el buen desempeño, siendo una estrategia fundamental 
para alcanzar el logro de los objetivos institucionales; por lo que las 
entidades públicas deben planificar su capacitación tomando en 
cuenta la demanda en aquellos temas que contribuyen 
efectivamente al cierre de brechas de conocimiento o competencias 
de los servidores para el mejor cumplimiento de sus funciones, o 
que contribuyan al cumplimiento de determinado objetivo 
institucional. 
1.2. BASE LEGAL 
- Ley N° 28175 – Ley Marco del empleo publico 
- Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil 
- Reglamento General de la ley N° 30057, aprobado por decreto 
supremo N° 040-2014-PCM 
- Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral. 
- Reglamento del texto único ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, aprobado por decreto supremo n| 001-9*6-TR 
- Decreto legislativo N° 1057 – Norma que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios y sus 
modificatorias. 
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por 
Decreto supremo N° 075-2008-PCM y sus modificatorias. 
- Decreto legislativo N° 1025 – Norma que aprueba Capacitación 
y Rendimiento para el Sector Publico 
- Reglamento del Decreto legislativo N° 1025, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2010-PCM 
- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE 
que aprueba la Directiva de Normas para la gestión del proceso 
de capacitación en las entidades públicas. 
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1.3. JUSTIFICACION 
Conforme a lo establecido en los Artículos 10° y 16°  de la Ley 
30057, y en el Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1025 se señala 
como finalidad el desarrollo profesional, técnico y moral del personal 
que conforma el sector público. El cual contribuye a mejorar la 
calidad de los servicios brindados a los ciudadanos siendo una 
estrategia fundamental para alcanzar el logro de los objetivos 
institucionales. 
Asimismo, el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1025 considera 
que la capacitación del sector público debe regirse por los principios 
de mérito, capacidad y responsabilidad, evitando toda forma de 
discriminación entre las personas, promoviendo la actualización, el 
desarrollo profesional y potenciando las capacidades de los 
servidores civiles. 
1.4. ALCANCE 
El Plan de Capacitación deberá de estar dirigido al personal que 
presta servicios en la Gerencia Regional de Contrataciones del 
Gobierno Regional de la Libertad, bajo los regímenes laborales del 
Decreto Legislativo N° 728 y Decreto Legislativo N° 1057, en 
concordancia con lo dispuesto sobre las Normas de Capacitación y 
rendimiento para el Sector Publico, contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 1025 y su Reglamento Aprobado por Decreto 
Supremo 009-2010-PCM. 
II. CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADS A CAPACITAR Y DESARROLLAR 
2.1. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES A CAPACITAR (DNC) 
Para la elaboración del Plan de Capacitación de la Gerencia 
Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de la Libertad, se 
iniciará con una reunión con los jefes de área, donde se explicara la 
metodología y acciones a tomar para lograr la identificación de las 
necesidades de capacitación permitiendo aclarar y comprometer a 
cada uno de ellos. 
En ese sentido, el recojo de información en la etapa de Diagnostico 
de Necesidades de Capacitación y la matriz del Plan de 
Capacitación que se realizará de la siguiente manera: 
1. Reunión con los jefes de área 
2. Validación de la información por la Unidad de Recursos Humanos. 
3. Consolidación de la Matriz de DNC e integración de la Matriz de 
Plan de Capacitación. 
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Del levantamiento de información, se determinara las siguientes acciones 
de capacitación: 
1. Acciones transversales, que involucran a los Órganos de línea, de 
Apoyo y Asesoramiento. 
2. Planeamiento y gestión del gasto. 
3. Gestión institucional. 
4. Prestación y entrega de bienes y servicios. 
 
III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACION 
Los objetivos y estrategias de capacitación se basaran en los siguientes 
objetivos estratégicos institucionales: 
- Fortalecimiento de capacidades: 
 Analizar el nivel de conocimiento y especialización de los servidores 
civiles de Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de 
la Libertad, buscando obtener colaboradores con mayores capacidades y 
altamente calificados. 
 
- Calidad en la Gestión Institucional: 
 Enfoque que analiza el nivel de calidad presente en todas las actividades 
de la institución y, principalmente en las actividades de la gestión en 
contrataciones. Entendiéndose, por lo tanto, que la calidad en la gestión 
institucional busca promover sinergias y mejores flujos de interacción e 
información entre áreas; obteniendo una gestión orientada a resultados 
que permita mejorar el desarrollo e imagen de la institución. 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN CAPACITACION 
Brindar a los servidores públicos la capacitación suficiente para 
fortalecer sus capacidades técnicas y personales necesarias para 
soportar la estrategia institucional del gobierno regional la libertad en 
su rol de reconstruir los hechos causados por los desastres 
naturales. 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE CAPACITACION 
 
 Desarrollar habilidades blandas, que permitan gestionar de 
manera eficiente las acciones y funciones del puesto. 
 Desarrollar competencias gerenciales que contribuyan a una 
mejor gestión de los niveles jefaturales y directivas. 
 Desarrollar conocimientos y habilidades en gestión pública 
prioritariamente para los servidores públicos. 
 Potenciar la capacitación interna de procesos y 
procedimientos administrativos en el marco del tránsito a la 
ley del Servicio Civil. 
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3.3. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE CAPACITACION 
- De orientación: 
Referido a la actualización de conocimientos necesarios para 
la realización de funciones específicas del trabajo. 
- De prevención y corrección: 
Orientada a mejorar capacidades del personal para 
adecuarse a las funciones que reciban o las que se le 
asignen. 
 
3.4. MODALIDADES DE CAPACITACION 
De acuerdo a la programación, los cursos, talleres, 
especializaciones, entre otros, serán impartidos por instituciones 
externas especializadas en dichas materias y en los locales que se 
definan. 
Se consideran dos tipos de capacitación: 
- Capacitación externa 
Para nuestros fines, es cuando la misma será conducida por un 
capacitador externo a la Entidad. 
- Capacitación interna  
Se efectuara dentro de las instalaciones de la institución por un 
expositor de la Entidad. 
  
IV. EVALUACION DE LA CAPACITACION 
El cumplimiento de los objetivos del Plan de Capacitación de los Servidores 
Civiles de la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de 
la Libertad, será evaluado trimestralmente mediante la presentación de un 
informe en el cual se analizará el logro de los objetivos propuestos y el 
impacto de las mismas para reajustar o retroalimentar el proceso de 
capacitación de ser necesario. 
Una vez brindada la capacitación se medirá los resultados de las acciones de 
capacitación ejecutadas. 
Para evaluar la efectividad de la capacitación se realizará según los niveles 
siguientes. 
- Reacción: 
El cual permitirá medir la satisfacción de los participantes. 
- Aprendizaje: 
Se medirán los conocimientos adquiridos de acuerdo a los objetivos 
de aprendizaje 
- Aplicación: 
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Permitirá evaluar si las competencias o conocimientos adquiridos se 
trasladan al desempeño de los servidores civiles. 
- Impacto: 
Donde a través de los indicadores de gestión en la entidad, se 
medirá los efectos de mediano plazo que se atribuyen directamente 
a la capacitación. 
 
V. PRIORIDAD DE LA CAPACITACION 
Para realizar la respectiva programación de la capacitación en la Entidad, se 
tomará en cuenta los siguientes parámetros: 
- Capacitaciones con prioridad A: considerando las necesidades previstas en 
los planes de mejora con calificación de personal de rendimiento sujeto a 
observación. 
- Capacitaciones con prioridad B: Requerimientos originados en nuevas 
funciones, herramientas y otros cambios que afecten en el funcionamiento 
de la entidad. 
- Capacitaciones con prioridad C: Requerimientos originados para el cierre 
de brechas identificados en diagnósticos institucionales, o planes de 
mejora de los servicios. 
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Plan de desarrollo de capacitaciones del GRLL 
 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION
TIPO DE 
CAPACITACION
HORAS 
LECTIVAS
PROGRAMA CURRICULAR FRECUENCIA
N° 
PARTICIPANTES
PROGRAMACION - 
2019 y 2021
LUGAR
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN 
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y GESTION POR 
RESULTADOS
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION
128 HORAS 
LECTIVAS
- Plan Estrategico.
- Plan Operativo Instituconal.
- Presupuesto por Resultados.
- Gestion de Procesos.                                                   
- Seguimiento y Evaluacion de Planes de 
Gestion.
- Sabado de 09:00am a 
13:00pm y 3:00pm a 21:00 hrs        
- Domingo de 09:00am a 
14:00pm 
25 personas
Mayo, Junio, Julio y 
Agosto.
inhouse: Sede 
Administrativa 
del Gobierno 
Regional de la 
Libertad
PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION 
DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION
112 HORAS 
LECTIVAS
- Contratos de Obras Publicas.
- Procedimiento de Selección del Ejecutor de 
Obras.
- Gestion y Ejecucion de Contrato de Obra.
- Supervision y Auditoria de Obras Publicas.                                                          
- Controversias en Obras Publicas.
- Sabado de 09:00am a 
13:00pm y 3:00pm a 21:00 hrs        
- Domingo de 09:00am a 
14:00pm 
25 personas
Enero - Febrero, 
Marzo y Abril.
inhouse: PROIN 
del Gobierno 
Regional de la 
Libertad
PROGRAMA DE ESPECIALZACION EN 
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 
DE INVERSION CON ENFOQUE PUBLICO - 
PRIVADO
PROGRAMA DE 
ESPECIALIZACION
112 HORAS 
LECTIVAS
- Analisis de Fichas Tecnicas y Naturaleza de la 
Inversion Publico - Privado.                                         
- Identifcacon, Formulacion y Evaluacion de 
Proyectos.                                                                        
- Gestion de Proyectos.
- Sabado de 09:00am a 
13:00pm y 3:00pm a 21:00 hrs        
- Domingo de 09:00am a 
14:00pm 
25 personas
Setiembre, 
Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre.
inhouse: Sede 
Administrativa 
del Gobierno 
Regional de la 
Libertad
GESTION POR PROCESOS EN LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 
CURSO - TALLER
60 HORAS 
LECTIVAS
- Gestion Estrategica Publica y su Relacion 
con la Gestion por Procesos.                                                    
- Orientacion hacia Procesos.                                      
- Documentacion y Medicion de los Procesos.                                                                       
- Mejora de los Procesos.                                                
- Sistema de Calidad ISO 9001
- Juev es 16:00pm a 21:00pm, 
Vierenes 16:00pm a 21:00pm y 
Sabado de 09:00am a 
14:00pm.    
30 personas Marzo y Abril
inhouse: Sede 
Administrativa 
del Gobierno 
Regional de la 
Libertad
CONTROL GUBERNAMENTAL - RESPONSABILIDAD 
DE FUNCIONARIOS PUBLICOS
CURSO - TALLER
40 HORAS 
LECTIVAS
- Proceso de Señalamiento y Determinacion 
de Responsabilidad ADMNISTRATIVA, CIVIL Y 
PENAL.                                                                         
-Responsabilidad Admistrativa Funcional.                
- Responsabilidad Civil.                                                 
- Responsabilidad Penal.
- Juev es 16:00pm a 21:00pm, 
Vierenes 16:00pm a 21:00pm y 
Sabado de 09:00am a 
14:00pm.    
30 personas Enero y Febrero
inhouse: PROIN 
del Gobierno 
Regional de la 
Libertad
PROGRAMA - PMO - PROJECT MANAGEMENT 
OFFICE
PROGRAMA DE 
ALTA GERENCIA
120 HORAS 
LECTIVAS
- Direccion Organizacional de Proyectos.                  
-Priorizacion de Proyectos.                                            
- Gestion de Demanda.                                                
- Metodologia de Direccion de Proyecto.                 
- PMO - Valor Organizacional.                                     
- Plan de Implementacion PMO.                                 
- Gestion de Portafolios.                                                 
- Gestion de la Innovacion y El Planeamiento 
Estrategico.                                                                       
- Implementacion PMO.
- Sabado de 09:00am a 
13:00pm y 3:00pm a 21:00 hrs        
- Domingo de 09:00am a 
14:00pm 
15 personas
Enero - Febrero, 
Marzo y Abril.
inhouse: PROIN 
del Gobierno 
Regional de la 
Libertad
Fuente: Elaboracion Propia
Coordinacion con ENAP - SERVIR:
Coordinación con CONTRALORIA PUBLICA:
PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS CON ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADOS
Cursos: Etica en la Funcion Pública - Estructura y Funcionamiento del Estado Peruano - Sistema de Gestion de Recursos Humanos y Ley SERVIR - Gestion por Procesos en la Admnistracion Publica.
Programas: Alta Gerencia - Desarrollo Gerencial - Cierre de Brechas.
Cursos: Control Interno -Contabilidad Publica-Endeudamiento Publico-Tesoreria Publica-Politicas Publicas y Gestion del Valor Publico-Responsabilidad Civil Funcional-Sistemas Admnistrativos del ESTADO.
128 
Anexo D. Diagrama de Gestión por Procesos de las Contrataciones Públicas en el GRLL 
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Anexo E. Seguimiento y Monitoreo al Procedimiento Contractual -GRLL 
 
 
N°
PROCESO DE 
SELECCIÓN
CONTRATO
PROVEEDOR / 
CONTRATISTA
MONTO 
CONTRATUAL
FECHA DE INICIO 
CONTRATO
FECHA FINAL DEL 
CONTRATO
DOCUMENTO DEL 
AREA USUARIA 
(CALCULO DE 
PENALIDAD)
INFORME DE 
PENALIDAD/ESPECIALISTA 
EN CONTRATACIONES
MONTO DE 
PENALIDAD
 OBSERVACION/ 
CANCELACION, 
INFORME A OCI Y 
MINISTERIO 
PUBLICO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS GERENCIA GENERAL DE CONTRATACIONES -GRLL
FORMATO N°01
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Anexo F. Plan de Gestión de Riesgos de La Gerencia Regional De 
Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad 
 
I. PRESENTACIÓN 
La modernización de la Gestión Publica viene planificando y priorizando que 
las Entidades Públicas del Perú, realicen una reorganización con enfoque de 
Gestión de Procesos en las Políticas de Control Interno  para disminuir los 
riesgos en la gestión, motivo por el cual la Gerencia General de 
Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad se encuentra 
planificando herramientas de gestión que ayuden a fortalecer el proceso de 
gestión de procesos de control en las contrataciones públicas que licitan el 
Gobierno Regional de La Libertad; promoviendo la Transparencia y Eficiencia 
con Control de Riesgos en la Institución. 
Cabe mencionar que el Proceso de Gestión de Riesgo en las Contrataciones 
contara con un diagnostico situacional y una línea base para identificar, 
analizar y panificar la aplicación del Plan de Gestión. Este análisis estará 
enfocado a las actividades del mapa de procesos de gestión en la Gerencia 
de Contrataciones; este análisis busca que la Gerencia de Contrataciones 
garantice eficiencia y eficacia en los procesos de Contrataciones para bienes, 
servicios y obras públicas.   
II. FINALIDAD 
Implementar los procesos donde describan las acciones estratégicas para la 
gestión de riesgos en los procesos de Contrataciones en la Gerencia General 
de Contrataciones de la Región de La Libertad, donde se identifique los 
eventos, analice y se responda a los riesgos que afrontan el logro de 
objetivos y metas programadas en los planes de gestión del Gobierno 
Regional de La Libertad. 
III. BASE LEGAL 
a) Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República y sus modificatorias. 
b) Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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c) Ordenanza Regional N° 002-2014-GR-LL/CG; Ordenanza Regional que 
aprueba la modificación del organigrama estructural y reglamento de 
organizaciones y funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad.  
d) Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, resolución que aprueba 
Normas de Control Interno. 
e) Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 
013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de 
Control Interno en las Entidades del Estado" y sus modificatorias. 
f) Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la 
Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 
Entidades del Estado". 
 
IV. OBJETIVOS 
Proveer a la Gerencia General de Contrataciones del Gobierno Regional de 
La Libertad, un Plan de Gestión de Riesgo donde describan las actividades 
que permitan reducir los riesgos en el Proceso de Contrataciones, 
cumpliendo con en el marco de la normativa vigente y disposiciones emitidas 
por la Contraloría General de la República. 
4.1 Objetivo General 
Mejorar la Gestión de los Procesos en las Contrataciones Públicas en la 
Gerencia General de Contrataciones, a través de la identificación, 
análisis y adopción de acciones de respuesta ante los riesgos 
identificados que afecten la Gestión Pública del Gobierno Regional de La 
Libertad. 
4.2 Objetivos Específicos 
4.2.1 Identificar los incidentes de riesgos que pueden afectar el 
cumplimiento de objetivos y metas de la Gerencia de 
Contrataciones del Gobierno Regional de La Libertad. 
4.2.2 Establecer y ejecutar acciones de respuesta inmediata a los 
riesgos identificados, priorizando aquellos cuya afectación es más 
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significativa para el cumplimiento de las metas. 
4.2.3 Ejecutar el seguimiento y control de los riesgos, asumiendo 
acciones inmediatas para la adopción de respuesta a fin de 
asegurar que estos se ejecuten de manera oportuna y adecuada. 
 
V. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 
El proceso de evaluación de los riesgos estará enfocado y articulado dentro 
del marco de la implementación del sistema de control interno del Gobierno 
Regional de La Libertad, se realizará sobre la base de lo que establece la 
"Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolución de 
Contraloría N° 004-2017-CG. 
5.1 Identificación de los Riesgos 
El proceso de identificación de los riesgos correspondiente a la Gerencia 
de Contrataciones, deberá de ser permanente, interactivo e integrado con 
lo establecido en la Normativa Vigente de las Contrataciones Públicas y 
la Contraloría General de la República. 
1)  Clasificación del Riesgo 
Para el desarrollo del presente Plan de Gestión de Riesgos se 
clasificaran en: 
a. Riesgo Estratégico. Se asocia con la forma en que se administra la 
entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca en asuntos 
globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, la clara definición de políticas y el diseño y 
conceptualización de la entidad por parte de la Gerencia General 
Regional del GRLL. 
b. Riesgo Operativo. Comprende los riesgos relacionados tanto con la 
parte operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos 
provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la 
definición de los procesos, en la estructura organizacional, en la 
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desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, 
oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos 
institucionales. 
c. Riesgo Financiero. Se relacionan con el manejo de los recursos de 
la entidad e incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de 
los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de 
tesorería y el manejo de los recursos, así como su interacción con 
las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o fracaso en la 
Gestión del GRLL. 
d. Riesgos de Cumplimiento. Se asocian con la capacidad de la 
entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de 
ética pública en el GRLL y en general con su compromiso ante la 
sociedad. 
e. Riesgos de Tecnología. Se asocian con la capacidad del Gobierno 
Regional de La Libertad para que la tecnología disponible satisfaga 
sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de su 
misión. 
f. Riesgos de Corrupción. Posibilidad de que, por acción u omisión, 
se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un 
beneficio privado. 
2)  Registro de Riesgos 
Para el análisis de los riesgos, se tendrá que establecer un registro de 
identificación de riesgos el cual permitirá hacer un inventario de los 
mismos, definiendo en primera instancia las causas o factores de 
riesgo, tanto internos como externos, así como una descripción de 
cada uno de estos y finalmente definiendo los posibles efectos. 
 
5.2  Análisis del Riesgo 
El análisis de los riesgos permitirá considerar como los eventos 
potenciales pueden impactar el cumplimiento de los objetivos, por lo que 
se establecerán actividades cuyo impacto y probabilidad permitirán 
reducir los niveles de riesgo identificados. 
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Se efectuará con base a la etapa de identificación de riesgos, con el fin 
de obtener información para determinar el nivel de riesgo. Para el 
análisis, se priorizara la mitigación de los riesgos medios y altos 
identificados, en una "Matriz de Evaluación de Riesgos" y el "Plan de 
Trabajo de Gestión de Riesgos". 
 
Métrica del Análisis de Riesgos 
Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede dar 
medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de 
factores internos o externos que puedan proporcionar el riesgo, aunque 
este no se haya materializado. 
Tabla 01. Probabilidad del Análisis de Riesgos 
PROBABILIDAD 
NIVEL 
PROBABILIDAD 
CUANTITATIVA 
IMPROBABLE 1 
POSIBLE 2 
PROBABLE 3 
  Fuente:  
Impacto: Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. El impacto de los eventos y el riesgo 
consecuente será evaluado desde un punto de vista inherente y residual. 
Tabla 02. Impacto del Análisis de Riesgo 
IMPACTO 
NIVEL 
IMPACTO 
CUANTITATIVO 
LEVE 1 
MODERADA 2 
DESASTROSO 3 
  Fuente: 
Riesgo Inherente: Riesgo que existe por la naturaleza del negocio; es 
decir, por dedicarse a una determinada actividad. 
Riesgo Residual: El riesgo residual es aquel que permanece después 
que la Gerencia de Contrataciones toma las acciones de control 
necesarias para reducir la probabilidad y consecuencias del riesgo. 
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5.3 Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos podrá realizarse cualitativa o cuantitativamente, 
debiendo de adecuar de ser necesaria las escalas propuestas en la 
metodología de la Guía. Debiendo elaborar la Matriz de Probabilidad e 
Impacto, en la cual se priorizan para un análisis cuantitativo posterior, 
para la respuesta del riesgo. 
CUADRO N° 01: 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
RIESGO 
(1) 
PROBABILIDAD  
(2) 
IMPACTO  
(3) 
VALOR  
(4) = (2) x 
(3) 
CALIFICACIÓN 
(5) 
NIVEL DE 
RIESGO  
(6) 
R.l 3 3 9 ROJO INACEPTABLE 
R.2 3 2 6 ROJO IMPORTANTE 
R.3 2 2 4 AMARILLO MODERADO 
R.4 1 2 2 VERDE TOLERABLE 
R.5 1 1 1 VERDE ACEPTABLE 
 
CUADRO Nº 02: 
   IMPACTO 
  
 
 
 
LEVE MODERADO DESASTROSO 
  
 
 
 
1 2 3 
P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
 
PROBABLE 3 3 
Riesgo Moderado 
6 
Riesgo 
Importante 
9 
Riesgo 
Inaceptable 
POSIBLE 2 2 
Riesgo Tolerable 
4 
Riesgo Moderado 
6 
Riesgo Importante IMPROBABLE 1 1 
Riesgo Aceptable 
2 
Riesgo Tolerable 
3 
Riesgo Moderado  
 
5.4 Respuesta al Riesgo 
Esto saldrá como respuesta al haberse priorizado la mitigación de los 
riesgos medios y altos que se identificaran en el diagnostico técnico del 
área y los involucrados en las Contrataciones Públicas que ejecuta el 
Gobierno Regional de La Libertad y los posibles impactos que repercutirán 
en el logro de los objetivos y metas. 
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Para tal efecto se ha desarrollado los siguientes documentos: 
- "Formato de Identificación de Riesgos" (Anexo N° 01).  
- "Matriz de Evaluación de Riesgos" (Anexo N° 02).  
- "Plan de Trabajo de Gestión de Riesgos" (Anexo N° 03). 
 
VI. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS 
CONTRATACIONES 
Está referida a la adopción y desarrollo de las acciones de ejecución del Plan 
de Gestión de Riesgos, mediante las cuales se elabora y materializa el 
esquema de aplicación de los ajustes y adecuaciones requeridos y que 
identifique la Gerencia de Contrataciones GRLL. 
VII.  EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 
Respecto a la evaluación del tratamiento de riesgos altos y medios 
identificados y la posterior ejecución de la propuesta del Plan de Trabajo de 
Gestión de Riesgos en las Contrataciones, se pretende ejecutar durante el 
primer semestre del presente año fiscal 2019, buscando reducir la incidencia 
de riesgos y/o eventos negativos en el proceso de contrataciones a través de 
acciones de respuestas específicas, las mismas que han sido diseñadas a 
través del análisis de los riesgos identificados y valorados por las áreas 
responsables de los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras, 
los cuales están referidos en un gran porcentaje a la carencia de 
lineamientos, directivas, guías y formatos para el trámite y gestión en cada 
una de las fases del proceso de contratación.  
En este sentido se  considerara la emisión de proyectos de Directivas, 
Lineamientos, Disposiciones; así como la emisión de documentos reiterativos 
e informativos dirigidos a las Áreas Usuarias, sobre la obligatoriedad de 
cumplir con lo establecido en la Normativa Vigente de Contrataciones 
Públicas, situación que busca optimizar la atención oportuna y adecuada de 
las necesidades de los órganos de la entidad. 
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VIII.  CRONOGRAMA 
El presente Plan de Gestión de Riesgos se ejecutará de acuerdo al 
Cronograma de Actividades a desarrollar establecido en el Anexo, en 
coordinación del Comité de Gestión de Riesgos y con todas las unidades 
orgánicas involucradas con la Gerencia General de las Contrataciones 
Públicas del Gobierno Regional de La Libertad. 
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ANEXO Nº 01 
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA GERENCIA 
AREA TECNICA GERENCIA GENERAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
FECHA 02/01/2019 
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO R RIESGO 
TIPO DE 
RIESGO 
CAUSAS/FACTORES INTERNOS 
Y EXTERNOS 
EFECTOS Y CONSECUENCIAS 
  
R4 
 Desconocimiento de los 
principios deberes y 
prohibiciones éticos en la 
función pública. 
 Desarrollo de actitudes 
contrarias a los fines de la 
función pública 
ESTRATÉGICO 
OPERATIVO  
 Falta de priorización de 
actividades vinculadas en el 
reforzamiento y capacitación 
en la ética de la función 
pública en el Plan de 
Capacitación de Personal. 
 Desconocimiento respecto a 
la aplicación de los 
principios, deberes y 
prohibiciones establecidos 
en el Código de Ética de la 
Función Pública, en el 
desarrollo de las actividades 
diarias del personal de la 
Gerencia de Contrataciones. 
 
  
R7 
 Falta de transparencia respecto 
de la gestión de las obras 
públicas debilitando el control 
ciudadano. 
 
NO CORRESPONDE A ESTA GERENCIA DETERMINAR EL TIPO DE RIESGO: 
RESPONSABILIDAD 
  
R8 
 Observaciones de parte del 
Órgano de Control por 
información inexistente, 
inconsistente ausencia de 
controles en procedimiento de 
compras menores a 8UIT. 
 
OPERATIVO 
 Falta de priorización en el 
trámite para la aprobación del 
Proyecto de Directiva, 
remitidos por la Gerencia de 
Contrataciones, respecto a las 
Contrataciones Menores o 
Iguales a 8UIT. 
 
 No contar con una 
herramienta útil que permita 
agilizar, exigir y homogenizar 
el procedimiento de atención 
de los requerimientos 
menores o iguales a 8 UIT, 
remitidos por las áreas 
usuarias. 
 
  
R12 
 Elaboración incompleta, 
imprecisa, no estandarizada del 
cuadro de necesidades. 
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos Institucionales. 
 Desvinculación del cuadro de 
necesidades con el POI y con el 
PIA. 
 Programación inadecuada de 
PAC 
 
OPERATIVO 
 Falta de priorización en el 
trámite para la aprobación del 
Proyecto de Lineamiento 
referido a la elaboración del 
"Cuadro de Necesidades y el 
Plan Anual de 
Contrataciones". 
 
 Mala programación del 
Cuadro de Necesidades y 
Plan Anual de Contrataciones 
 
  
R15 
 Programación inadecuada del 
PAC. 
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 
 
OPERATIVO 
 No contar con el Plan 
Operativo Institucional en el 
primer trimestre del año. 
 Mala programación del 
Cuadro    de Necesidades y 
Plan Anual de Contrataciones 
 Continuas modificaciones del 
PAC 
 
  
R20 
 Incumplimiento de la normativa 
en contratación pública.  
 Provisión inoportuna de bienes, 
servicios u obras. 
 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la 
Normativa de la Ley de 
Contrataciones. 
 Mala programación de Cuadro 
de Necesidades. 
 
 Continuas modificaciones del 
PAC 
 Provisión de bienes y 
servicios que no satisfacen la 
necesidad del área usuaria.  
 Incumplimiento de las metas 
y objetivos institucionales. 
 
  
R30 
 Demora en la atención de 
requerimientos por la devolución 
de los mismos debido a su 
inadecuada formulación. 
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 
 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la 
Normativa de la Ley de 
Contrataciones. 
 Desconocimiento del PEI y 
POI 
 Requerimientos mal 
formulados y retrasos su 
atención, por su inadecuada 
formulación. 
 Incumplimientos de las metas 
y objetivos institucionales. 
 
 
 
 
139 
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LA GERENCIA 
AREA TECNICA GERENCIA GENERAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
FECHA 02/01/2019 
PROCESO DE 
CONTRATACIONES 
PUBLICAS 
ATENDER AL GOBIERNO 
REGIONAL DE LA 
LIBERTAD EN BIENES Y 
SERVICIOS y OBRAS DE 
FORMA OPORTUNA Y EN 
OPTIMAS CONDICIONES 
TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS 
R31 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos 
debido a su inadecuada 
formulación. 
 Provisión de bienes y servicios 
que no satisfacen la necesidad 
del área usuaria. 
 Incumplimiento de las metas 
objetivas institucionales. 
 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la 
Normativa de la Ley de 
Contrataciones. 
 Desconocimiento del PEi y 
POI 
 Requerimientos mal 
formulados y retrasos en su 
atención, por su inadecuada 
formulación. 
 Provisión de bienes y 
servicios que no satisfacen la 
necesidad del área usuaria. 
 Incumplimientos de las 
metas y objetivos 
institucionales. 
 
R33 
 Perjuicio económico a la entidad 
por efectuar pagos Íntegros de 
contrato por prestaciones 
atendidas (accesorias). Falta de 
garantía por prestaciones 
accesorias. 
 Observaciones por parte del 
Órgano de Control. 
 
FINANCIERO 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la 
Normativa de la Ley de 
Contrataciones. 
 Requerimientos mal 
formulados 
 Riesgo económico a la 
entidad por efectuar pagos 
íntegros adelantados de 
contrato por prestaciones 
aún no atendidas 
(prestaciones accesorias). 
 
R34 
 Incumplimiento de la normativa 
vigente. 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos. 
 OPERATIVO 
 Desconocimiento de la 
Normativa Vigente de la Ley 
de Contrataciones. 
 Desconocimiento de la Ley N 
28612: Ley que norma el uso, 
adquisición, y adecuación del 
Software en la Administración 
Publica. 
 
 Requerimientos mal 
formulados y probable 
incumplimiento de la 
normativa vigente.  
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos. 
 
R36 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos. 
 Observaciones de oficio por 
parte del OSCE. 
 Observaciones por parte del 
Órgano de Control. 
 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la 
Normativa de la Ley de 
Contrataciones y Directivas 
aplicables a la 
estandarización aprobadas 
por e OSCE. 
 
 Requerimientos mal 
formulados y retraso en la 
atención de requerimientos 
por devolución de los 
mismos. 
 
R39 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos. 
 Observaciones de oficio por 
parte del OSCE. 
 Observaciones por parte del 
Órgano de Control. 
 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la   
Normativa de la Ley de 
Contrataciones. 
 Requerimientos mal 
formulados. 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos. 
 Observaciones de oficio por 
parte del OSCE. 
 Observaciones por parte del 
Órgano de Control. 
 
R40 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos. 
 Observaciones de oficio por 
parte del OSCE. 
 Observaciones por parte del 
Órgano de Control. 
 
OPERATIVO 
 Desconocimiento de la  
Normativa de la Ley de 
Contrataciones. 
 Requerimientos mal 
formulados.  
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la 
devolución de los mismos.  
 Observaciones de oficio por 
parte del OSCE. 
 Observaciones por parte del 
Órgano de Control. 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE GERENCIA 
AREA TECNICA GERENCIA GENERAL DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD 
FECHA 02/01/2019 
  
R49 
 Incumplimiento de la normativa 
en contratación pública.  
 Inadecuada determinación del 
valor estimado en las 
consultorías en general. 
 
NO CORRESPONDE A ESTA GERENCIA DETERMINAR EL TIPO DE RIESGO. CAUSAL 
NO VIGENTE SEGÚN NORMATIVA 
R66 
 Retraso en el procedimiento de 
selección por postergaciones 
debido a la falta de respuesta 
por parte del Área usuaria o del 
OEC 
 Retraso en el cumplimiento de 
actividades y metas 
institucionales  
 Inadecuada elaboración del 
pliego de absolución de 
consultas y/u observaciones. 
OPERATIVO 
 Algunas Áreas Usuarias y/o 
técnicas se encuentran fuera 
del Local Institucional, lo que 
genera demoras en el trámite 
de la documentación. 
 
 Las Áreas Usuarias que no se 
encuentran en el Local 
Institucional no cuentan con 
SITRADIG, usando solo el 
SIGE. 
 
 
 Postergaciones y variación 
del cronograma del 
procedimiento de selección 
que podría afectar la 
ejecución de la prestación en 
la oportunidad requerida por 
el área usuaria 
  
R91 
 Desinterés de los contratistas a 
continuar contratando con la 
entidad. 
 Controversias durante la 
ejecución contractual. 
 Perjuicio económico para la 
entidad. 
 
OPERATIVO 
 El área usuaria no cuenta con 
personal capacitado en 
gestión administrativa. 
 El área usuaria no asume la 
importancia de emitir las 
conformidades en la 
oportunidad 
establecida en la normativa de 
contrataciones del Estado y 
las 
consecuencias que podrían 
generarse de su 
incumplimiento. 
 
 Incumplimiento de los plazos 
previstos en a normas de 
contrataciones públicas para 
emitir la conformidad y 
gestionar el pago 
oportunamente. 
 
 Incumplimiento de la 
ejecución de lo programado 
en el calendario de pagos. 
 
 Resoluciones de contrato por 
falta de pago. 
 
 Reconocer créditos no 
devengados en el ejercicio 
anterior. 
 
 Generación de mayor carga y 
gastos administrativos para 
resolver controversias. 
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ANEXO N* 02 
MATRIZ DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
DESCRIPCION DE RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGO RESPUESTA AL RIESGO 
RIESGO 
RESIDUAL 
RESPONSABLE  
 
IMPACTO (1) PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO 
RESPUESTA ACCIONES 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL 
 
 
NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR 
 Desconocimiento de los principios, 
deberes y prohibiciones éticos en la 
función pública. 
 Desarrollo de actitudes contrarias a 
los fines de la función pública. 
 
MODERADO 2 PROBABLE 3 IMPORTANTE 6 REDUCIR 
Personal de la Gerencia General de 
Contrataciones capacitado en "Ética 
en la Función Pública" OBSERVACIÓN 
(Listado de asistencia a 
la capacitación) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA  DE 
RECURSOS HUMANOS 
 Falta de transparencia respecto de la 
gestión de las obras públicas, 
debilitando el control ciudadano. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE 1 TRANSFERIR 
La Gerencia Regional de 
Infraestructura es el órgano 
encargado responsable de 
centralizar, formular y ejecutar la 
contratación de Obras y Consultorías 
de Obras del Gobierno Regional de 
La Libertad, así como realizar el 
respectivo registro de ellas en el 
portal de INFOBRAS. 
- - 
GERENCIA REGIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
 Observaciones de parte del Órgano de 
Control por información inexistente, 
inconsistente o ausencia de controles 
en    el procedimiento de compras 
menores a 8UIT. 
MODERADO 2 PROBABLE 3 IMPORTANTE 6 REDUCIR 
Actividades correspondientes a 
Contrataciones Menores o Iguales a 8 
UIT, enmarcadas en una Directiva. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Elaboración incompleta, imprecisa, no 
estandarizada del cuadro de 
necesidades. 
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 
 Desvinculación del cuadro de 
necesidades con el POI y con el PIA.  
 Programación inadecuada del PAC. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE 1 REDUCIR 
Actividades correspondientes a la 
elaboración del "Cuadro de 
Necesidades y el Plan Anual de 
Contrataciones" enmarcadas en un 
Lineamiento 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
LEVE 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Programación Inadecuada del PAC.  
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 
DESASTROSO 3 PROBABLE 3 INACEPTABLE 9 REDUCIR 
Cronograma de Actividades, 
realizado en coordinación con la 
Gerencia de Planificación y 
Presupuesto, que permita contar con 
el Proyecto del POI y Proyecto de 
Cuadro de Necesidades 
oportunamente. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
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MATRIZ DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
RIESGO 
EVALUACIÓN DE RIESGO RESPUESTA AL RIESGO 
RIESGO 
RESIDUAL 
RESPONSABLE IMPACTO (1) PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO 
RESPUESTA ACCIONES 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR 
 Incumplimiento de la normativa en 
contratación pública.  
 Provisión inoportuna de bienes, 
servicios u obras. 
DESASTROSO 3 PROBABLE 3 INACEPTABLE 9 REDUCIR 
Áreas Usuarias nuevamente 
instruidas en temas referidos a la   
"Elaboración del Cuadro de 
Necesidades 2019". 
OBSERVACIÓN 
(Listado de asistencia a 
la capacitación) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA  
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la devolución de 
los mismos debido a    su inadecuada 
formulación. 
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos institucionales. 
MODERADO 2 PROBABLE 3 IMPORTANTE 6 REDUCIR 
Formulación de Especificaciones 
Técnicas y Términos de Referencia 
para la Contratación de bienes, 
servicios y consultorías en general, 
enmarcadas en una Directiva. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la devolución de 
los mismos debido a su inadecuada 
formulación. 
 Provisión de bienes y servicios que no 
satisfacen la necesidad del área 
usuaria. 
 Incumplimiento de las metas y 
objetivos Institucionales. 
MODERADO 2 PROBABLE 3 IMPORTANTE 6 REDUCIR 
Formulación de Especificaciones 
Técnicas y Términos de Referencia 
para la Contratación de bienes, 
servicios y consultorías en general, 
enmarcadas en una Directiva. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Perjuicio económico a la entidad por 
efectuar pagos íntegros de contrato 
por prestaciones no atendidas 
(accesorias). 
 Falta de garantía por prestaciones 
accesorias. 
 Observaciones por parte del Órgano 
de Control. 
MODERADO 2 POSIBLE 2 MODERADO 4 REDUCIR 
Áreas Usuarias informadas respecto 
a su responsabilidad de que en las 
EETT y TDR definan claramente las 
prestaciones principales y accesorias. OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
LEVE 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Incumplimiento de la normativa 
vigente. 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la devolución de 
los mismos. 
MODERADO 2 POSIBLE 2 MODERADO 4 REDUCIR 
Áreas Usuarias informadas respecto 
a su responsabilidad de aplicar lo 
establecido en la Ley N' 28612: Ley 
que norma el uso, adquisición, y 
adecuación del Software en la 
Administración Publica, 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la devolución de 
los mismos. 
 Observaciones de oficio por parte de 
OSCE. 
 Observaciones por parte del Órgano 
de Control. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE X REDUCIR 
Áreas Usuarias informadas respecto 
a la elaboración de EETT y TDR, en 
función a la Normativa en 
Contrataciones. OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
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MATRIZ DE ANALISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 
RIESGO 
EVALUACIÓN DE RIESGO RESPUESTA AL RIESGO 
RIESGO 
RESIDUAL 
RESPONSABLE IMPACTO (1) PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO 
RESPUESTA ACCIONES 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL NIVEL VALOR NIVEL VALOR NIVEL VALOR 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la devolución de 
los mismos. 
 Observaciones de oficio por parte del 
OSCE. 
 Observaciones por parte del Órgano 
de Control. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE 1 REDUCIR 
Áreas Usuarias informadas respecto 
al Listado de Bienes Comunes y su 
respectiva aplicación, en función a la 
Normativa en Contrataciones. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
LEVE 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Retraso en la atención de 
requerimientos por la devolución de 
los mismos. 
 Observaciones de oficio por parte del 
OSCE. 
 Observaciones por parte del Órgano 
de Control. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE 1 REDUCIR 
Áreas Usuarias informadas respecto 
a las Fichas de Homologación y su 
respectiva aplicación, en función a la 
Normativa en Contrataciones. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
LEVE 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Incumplimiento de la normativa en 
contratación pública. 
 Inadecuada determinación del valor 
estimado en las consultorías en 
general. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE 
1 
 
 
 
EVITAR 
La Normativa en Contrataciones 
vigente no contempla el riesgo 
identificado. 
- - - 
 Retraso en el procedimiento de 
selección por postergaciones debido a 
la falta de respuesta por parte del área 
usuaria o del OEC. 
 Retraso en el cumplimiento de 
actividades y metas institucionales. 
 Inadecuada elaboración del pliego de 
absolución de consultas y/u 
observaciones. 
LEVE 1 IMPROBABLE 1 ACEPTABLE 1 REDUCIR 
Áreas Usuarias y Áreas Técnicas 
informadas respecto a su 
responsabilidad de que absuelvan el 
pliego de consultas y/u observaciones 
dentro de los plazos establecidos 
según cronograma. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
LEVE 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 Desinterés de los contratistas a 
continuar contratando con la entidad. 
 Controversias durante la ejecución 
contractual. 
 Perjuicio económico para la entidad. 
DESASTROSO 3 PROBABLE 3 INACEPTABLE 9 REDUCIR 
Áreas Usuarias informadas respecto 
la obligatoriedad de remitir la 
Conformidad de la Prestación dentro 
de los plazos establecidos en la 
Normativa de Contrataciones. 
Dicha acción tendrá que ser 
reportada a la Gerencia General. 
OBSERVACIÓN 
(Seguimiento) 
MODERADO 
GERENCIA GENERAL 
DE CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
Nota (1): La información consignada en la celda  "IMPACTO" es la misma que fuera consignada en la celda: “IMPACTO DEL RIESGO"  esta información saldrá del diagnóstico situacional de la Gerencia de Contrataciones 
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ANEXO Nº 03 
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA GERENCIA DE CONTRATACIONES 
ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
META 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
En el periodo fiscal 2018, el personal de la Gerencia Regional de 
Contrataciones no ha recibido capacitación sobre ética de la 
Función Pública. 
 
Para el presente ejercicio presupuestal se coordinará con la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia de 
Administración del GRLL a efecto que priorice e incluya en el 
"Plan de Desarrollo de las Personas involucradas en las 
Contrataciones Públicas – 2019" una capacitación sobre "Ética 
en la Función Pública" para los servidores de la Gerencia de 
Contrataciones. 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA  
DE RECURSOS 
HUMANOS 
- Capacitación 1                 1                            
La Gerencia Regional de Infraestructura es el órgano encargado 
responsable de centralizar, formular y ejecutar la contratación de 
Obras y Consultorías de Obras  y Servicios del Gobierno 
Regional de Ala Libertad, así como realizar el respectivo registro 
de ellas en el portal de INFOBRAS. 
- - - -                                             
La Gerencia Regional de Contrataciones  (OEC) y la Sub 
Gerencia de Logística no cuentan con un lineamiento interno 
referido a contrataciones menores o iguales a 8 UIT. 
 
Se priorizara y proyectara el proyecto de Directiva para las 
Contrataciones Menores o Iguales a 8 UIT por parte de la 
Gerencia Regional de Contrataciones. 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- Informe 1     1                                        
Las Áreas Usuarias presentaran sus requerimientos con los 
lineamientos adecuados con respecto a la elaboración de sus 
cuadros de necesidades, a la fecha no se cuenta con un 
lineamiento interno   aprobado para la elaboración del Cuadro de 
Necesidades. 
 
Se remitirá el proyecto de Lineamiento referido a la elaboración 
del "Cuadro de Necesidades y el Plan Anual de Contrataciones" 
a la Gerencia de Administración  para su debida aprobación. 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- Lineamiento 1     1                                        
El Área Usuaria no cumplió con remitir el Cuadro de 
Necesidades dentro del primer semestre del 2018. 
 
Se coordinará con GRPP (Gerencia Regional DE Planeamiento y 
Presupuesto), mediante Memorándum, a fin de llevar a cabo una   
reunión que permita establecer un Cronograma de Actividades, 
en el cual se defina las fechas estimadas para contar con el 
Proyecto del POI y Proyecto de Cuadro de Necesidades; 
situación que permitirá que las Áreas Usuarias remitan dentro del 
primer semestre sus Cuadros de Necesidades. 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
SUB GERENCIA DE 
LOGISTICA  
 
- 
Memorándum 1 1                                            
Acta de Reunión 1 1                                            
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PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
META 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Las Áreas Usuarias si han cumplido con remitir sus Cuadros de 
Necesidades adjuntando las Especificaciones Técnicas (bienes), 
TDR (servicios). 
 
Se volverá a llevar a cabo un taller dirigido a las Áreas Usuarias, 
a fin de reforzar sus competencias respecto a la "Elaboración del 
Cuadro de Necesidades 2019", el mismo que será comunicado 
mediante Memorándum Múltiple. 
 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
1  1                                           
- Taller  1   1                                          
 
A la fecha no se cuenta con Lineamientos Internos para que las 
áreas usuarias formulen sus requerimientos de bienes v 
servicios. 
 
Se está priorizando la elaboración de un proyecto de Directiva 
para la Formulación de Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia para la Contratación de bienes, servicios y 
consultorías en general a cargo de la Gerencia Regional GRLL 
para su aprobación. 
 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Proyecto de 
Directiva 
1       1                                      
 
 
 
PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
META 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
El requerimiento remitido por el Área Usarla es observado 
cuando se evidencia que no se ha definido con exactitud lo 
correspondiente a la Prestación Principal y Prestación Accesoria. 
 
Se remitirá Memorando Múltiple a todas las Áreas Usuarias 
indicando la importancia de que remitan adecuadamente sus 
Especificaciones Técnicas y TDR diferenciando la prestación 
principal de la prestación   accesoria, adjuntando   para    ello   
información instructiva emitida por el OSCE, como la Directiva N* 
009-2009-OSCE/CD -   Lineamientos para la aplicación de la 
garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, entre 
otras. 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
2     1              1                          
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El requerimiento remitido por el Área Usaría puede ser aprobado 
y/o observado, cuando se evidencia que no ha remitido el 
Informe Técnico Previo de Evaluación del Software para la 
adquisición y uso de licencias de software y computadoras 
personales de la Gerencia de Contrataciones. 
 
Se remitirá Memorando Múltiple a todas las Áreas Usuarias, con 
conocimiento de la Sub Gerencia de Informática respecto a la 
obligación de que remitan sus Especificaciones Técnicas y TDR 
adjuntando, de corresponder, el Informe Técnico Previo de 
Evaluación de Software según lo indicado en la Ley Nº 28612: 
Ley que norma el uso, adquisición, y adecuación del Software en 
la Administración Publica. 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
2     1              1                          
El requerimiento presentado por el Área Usuaria es devuelto a 
fin de que adjunten el documento correspondiente a la 
estandarización debidamente autorizado por su Titular; cuando 
se ha evidenciado que en las Especificaciones Técnicas o TDR 
se ha referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de 
fabricación, marca, patentes o tipos, origen o producción 
determinados o descripción que oriente la contratación hacia 
ellos. 
 
Se remitirá Memorando Múltiple a todas las Áreas Usuarias a fin 
de que remitan el documento correspondiente a la 
estandarización debidamente autorizado por su Titular; cuando 
en las Especificaciones Técnicas o TDR se haga referencia a la 
fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marca, 
patentes o tipos, origen o producción determinados o descripción 
que oriente la contratación hacia ellos. Adjuntando información 
instructiva emitida por el OSCE como la Directiva Vigente: N' 
004-2016-OSCE/CD: Lineamientos para la contratación en la 
que se hace referencia a determinada marca o tipo particular, 
entre otros. 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
2     1              1                          
Cuando de la revisión a las Especificaciones Técnicas o TDR 
presentados por el Área Usuaria, se evidencia que no se ha 
verificado previamente el listado de bienes y servicios comunes 
para la definición de su necesidad, dicha situación es puesta de 
conocimiento del Área Usuaria a fin de que cumpla con remitir su 
necesidad en función a las fichas técnicas aprobadas. 
 
Se remitirá Memorándum Múltiple a las Áreas Usuarias poniendo 
de conocimiento el link de la web de Perú Compra para la 
revisión de los bienes y servicios comunes de manera preliminar 
a su requerimiento de necesidades. 
 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
2    
 
 
1              1                          
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PLAN DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGOS 
ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
META 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Cuando de la revisión a las Especificaciones Técnicas o TDR 
presentados por el Área Usuaria, se evidencia que no se ha 
verificado previamente las fichas de homologación aprobadas, 
dicha Situación es puesta de conocimiento del Área Usuaria a fin 
de que cumpla con remitir su necesidad en función a la ficha de 
homologación aprobada. 
 
Se remitirá Memorándum Múltiple a las Áreas Usuarias 
informando el link de la web de Perú Compras para la revisión de  
las fichas de homologación, de manera preliminar al 
requerimiento de sus necesidades. 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
 
Memorándum 
Múltiple 
2     1              1                          
Según normativa vigente no aplica en el caso de consultoría en 
general, excluido del Art 12 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
                                                
Dependiendo la complejidad de consultas y observaciones 
realizadas por los participantes a los procedimientos de 
selección, en algunas oportunidades el Área Usuaria u Área 
técnica u OEC, según   corresponda, no ha remitido la 
absolución de las consultas y/u observaciones formalmente 
dentro del plazo otorgado para ello. 
 
Se remitirá un Memorándum Múltiple a las Áreas Usuarias y 
Áreas Técnicas informando sobre su responsabilidad  de que 
absuelvan el pliego de consultas y/u observaciones dentro de los 
plazos establecidos según cronograma, a fin de evitar que se 
realicen postergaciones innecesarias por dicha causal. 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB 
GERENCIA DE 
LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
2     1              1                          
En algunas oportunidades las Áreas Usuarias no han cumplido 
con remitir la conformidad por la prestación recibida, dentro del 
plazo máximo establecido en la Normativa Vigente de 
Contratación Pública. 
 
Se reiterará mediante Memorándum Múltiple a las Áreas 
Usuarias, la obligatoriedad de remitir la Conformidad de la 
Prestación dentro de los plazos establecidos en la Normativa de 
Contrataciones (Artículo 143º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado - Ley Nº 30225). 
GERENCIA 
GENERAL DE 
CONTRATACIONES 
DEL GRLL 
 
SUB GERENCIA 
DE LOGISTICA 
- 
Memorándum 
Múltiple 
2    
 
 
1              1                          
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Anexo G. Programa de Sensibilización de Proveedores 
 
I. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 
1.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 
Siendo la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno 
Regional de la Libertad, el órgano que realiza la gestión de las 
adquisiciones de bienes, servicios y obras necesarias para la 
formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública Regional 
y mantenimiento de la red vial departamental, dependiente de la 
Gerencia General Regional. Resulta necesario contar con 
proveedores con amplio nivel de conocimiento en las contrataciones 
con el Estado a fin de evitar dificultades o problemas que 
conllevarían a Sanciones y/o nulidades de los procedimientos de 
selección.  
Razón por la cual es necesario sensibilizar a los proveedores con 
valores, compromisos éticos, responsables y con conocimientos 
sólidos en las Contrataciones del Estado. 
1.2. BASE LEGAL 
o Ley N° 28175 – Ley Marco del empleo publico 
o Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil 
o Reglamento General de la ley N° 30057, aprobado por 
decreto supremo N° 040-2014-PCM 
o Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Ley 
30225 y sus modificatorias. 
o Reglamento de la ley de contrataciones aprobado mediante 
Decreto Supremo 350-2015-EF 
 
1.3. JUSTIFICACION 
Teniendo como base las contrataciones realizadas en años 
anteriores por la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno 
Regional de la Libertad, en la que un alto porcentaje de las 
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contrataciones fueron declaradas nulas a raíz de que los contratistas 
presentaron documentación falso y/o inexacto; razón por la cual es 
necesario que las empresas que participen de los procedimientos de 
selección ya sea como participante, postor y/o contratista en el 
marco de la normativa en contrataciones, cuenten con amplio 
conocimiento técnico practico sobre el mismo, sobre todo valorando 
las responsabilidades a que llevan.  
1.4. ALCANCE 
El Plan de sensibilización está dirigido a los proveedores en general 
que deseen participar de los procedimientos de selección que 
realice la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno 
Regional de la Libertad, bajo la normativa en Contrataciones del 
Estado. El desarrollo de proveedores locales debe constituir la 
piedra angular de la cadena de abastecimiento, estableciendo una 
estrategia de apoyo y colaboración. 
II. CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADS A SENSIBILIZAR 
2.1. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE SENSIBILIZACION 
Para la elaboración del programa de sensibilización de proveedores, 
la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de la 
Libertad, iniciará realizando una convocatoria invitando a las 
empresas que deseen participar de los procedimientos de selección 
bajo la normativa en contrataciones del estado, a fin de que las 
mismas adquieran conocimientos y analicen las responsabilidades 
que enervan de las mismas. 
En ese sentido, se recogerá información sobre el conocimiento que 
tienen las empresas en para participar de los procedimientos de 
selección. 
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III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACION 
Los objetivos y estrategias de la sensibilización de los proveedores se 
basaran en el siguiente objetivo estratégico: 
- Fortalecimiento de capacidades: 
 Analizar el nivel de conocimiento y especialización de los proveedores de 
la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional de la 
Libertad, buscando obtener la mayor competitividad de proveedores en 
beneficio de la Entidad. 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE SENSIBILIZACION 
Brindar a los proveedores las herramientas necesarias para que las 
mismas consideren como una magnífica oportunidad de hacer 
crecer sus negocios, haciéndole conocer cuáles son las 
responsabilidades que conlleva contratar con el estado. 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PLAN DE SENSIBILIZACION  
- Potenciar la mayor participación de proveedores en los 
procedimientos de selección. 
- Desarrollar conocimientos para ser participante, postor y 
contratista en los procedimientos de selección. 
 
3.3. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE SENSIBILIZACION 
- De orientación: 
Referido al conocimiento de las etapas que tienen los 
procedimientos de selección (Actos preparatorios, 
Procedimiento de selección, y ejecución contractual) para la 
participación en el marco de la Normativa en Contrataciones 
del Estado. 
- De prevención y corrección: 
Orientada a mitigar los riesgos de nulidad y/o resolución de 
contrato de los procedimientos de selección. 
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3.4. MODALIDADES DE SENSIBILIZACION  
De acuerdo a la programación, la sensibilización a los proveedores 
podrán ser impartidos por instituciones externas especializadas en 
dicha materia y en los locales que se definan. 
Se consideran dos tipos de capacitación: 
- Capacitación externa 
Para nuestros fines, es cuando la misma será conducida por un 
capacitador externo a la Entidad. 
- Capacitación interna  
Se efectuara dentro de las instalaciones de la institución por un 
expositor de la Entidad. 
 
IV. EVALUACION DE LA SENSIBILIZACION 
El cumplimiento de los objetivos del Plan de Sensibilización de los 
proveedores de la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno 
Regional de la Libertad, será evaluado trimestralmente mediante la 
presentación de un informe en el cual se considere el logro de los objetivos 
propuestos y el impacto de las mismas para reajustar o retroalimentar el 
proceso de sensibilización de ser necesario. 
Una vez sensibilizado los proveedores se medirá los resultados de las 
acciones ejecutadas. 
Para evaluar la efectividad de la sensibilización realizada a los proveedores se 
realizará según los niveles siguientes. 
- Reacción: 
El cual permitirá medir la satisfacción de los participantes. 
- Aprendizaje: 
Se medirán los conocimientos adquiridos de acuerdo a los objetivos 
de aprendizaje 
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- Aplicación: 
Permitirá evaluar si las competencias o conocimientos adquiridos 
por los proveedores se muestran en la ejecución de los 
procedimientos de selección. 
- Impacto: 
Donde a través de los indicadores de gestión en la entidad, se 
medirá los efectos de mediano plazo que se atribuyen directamente 
a la participación de los proveedores en los procedimientos de 
selección. 
 
V. PRIORIDAD DE LA SENSIBILIZACION 
Para realizar la respectiva sensibilización es necesario que los proveedores 
muestren predisposición a aprender con la finalidad emprender el rubro de 
sus negocios, así como la Entidad verse fortalecida en la ejecución de los 
procedimientos de selección. 
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Anexo H. PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA: 
PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA : IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE MEJORA EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS EN LA 
RECONSTRUCCION CON CAMBIOS EN LA REGION LA LIBERTAD PERIODO 2017-2018 
MONTO 
DE 
INVERSION 
PRODUCTO 1: PLAN DE CAPACITACIÓN TECNICA A SERVIDORES PÚBLICOS. 380000 
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS. 200000 
BIENES Y SERVICIO (CAPACITACIONES) 180000 
PRODUCTO 2: ELABORACIÓN DE MAPA DE PROCESOS. 33000 
 SERVICIO (CONSULTOR) 33000 
PRODUCTO 3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO DE LA GESTION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES.  66000 
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS. 30000 
SERVICIO (CAS) 36000 
PRODUCTO 4. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS CONTRATACIONES. 78000 
ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y SISTEMAS OPERATIVOS. 15000 
 SERVICIO (CONSULTOR) 33000 
BIENES Y SERVICIO (CAPACITACIONES) 30000 
PRODUCTO 5: PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE PROVEEDORES SOBRE LAS CONTRATACIONES EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS. 63000 
 SERVICIO (CONSULTOR) 33000 
BIENES Y SERVICIO (CAPACITACIONES) 30000 
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA 620000 
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Anexo H. Organigrama del Equipo Técnico de la Gestión de Procesos en la Reconstrucción Con Cambios en la Región 
de La Libertad. 
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Anexo I. Perfiles de Puesto. 
 
GERENCIA GENERAL REGIONAL – Líder del Proceso de Gestión. 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Gerente General Regional de La Libertad 
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Gerente General, Gerente Regional. 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional 
Gobernador Regional. 
    
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Conducir, organizar, articular, supervisar y controlar el desarrollo de los procesos de gestión pública de las diferentes gerencias regionales y unidades orgánicas 
dependientes del gobierno subnacional. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 
Dirigir, administrar y controlar la ejecución de las políticas del gobierno regional, coordinando acciones con los diferentes órganos y/o unidades orgánicas 
regionales, con el objetivo de cumplir las metas y objetivos de la región. 
2 Priorizar por Sectores e Impacto Regional la cartera de Proyectos de Desarrollo Regional en base a la gestión  del PMBOK. 
3 
Supervisar y evaluar la formulación y ejecución del Plan Anual de Desarrollo Regional y Presupuesto Institucional, para su presentación a la Gobernación 
Regional y aprobación del Consejo Regional. 
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4 
Supervisar el monitoreo y evaluación de la ejecución de los programas, contratos, convenios, obras, estudios y proyectos regionales de inversión, velando por el 
cumplimiento de las normas, plazos  y parámetros de calidad establecidos,  sobre la base de una gestión por Resultados. 
5 
Dirigir, supervisar y evaluar las actividades funcionales y la aplicación de las normas técnicas administrativas de los órganos ejecutivos, administrativos y técnicos 
que tengan implicancia en el  
desarrollo regional. 
6 Diseñar y formular propuestas de modificación de carácter presupuestal, administrativo entre otras necesarias para el funcionamiento del gobierno subnacional. 
7 
Supervisar y administrar los bienes y rentas del gobierno regional formulando periódicamente informes de gestión administrativa - financiera, así como también 
de avance y cumplimiento de metas regionales. 
8 
Evaluar, proponer e implementar normas y documentos normativos de gestión (ROF, CAP, MOF y TUPA) para su aplicación en las dependencias administrativas 
del gobierno subnacional. 
9 Promover que los Procesos de Gestión Pública se desarrollen cumpliendo las normas y procedimientos con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
10 Generar propuestas de normas y/o documentos normativos que tengan implicancia en el desarrollo regional. 
11 Suscribe contratos, convenios y acuerdos en representación del gobierno subnacional con instituciones públicas, privadas y otros. 
12 Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el ámbito de su competencia. 
13 Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
14 Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión. 
15 Gestionar a los servicios públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
16 Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Embajadas, Ministerios, Secretaría de Descentralización (PCM), Gerentes de Empresas Privadas, Nacionales, Empresas Regionales, Consulados, Municipalidades, 
otros gobiernos regionales, macro 
regiones u otros. 
157 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universitaria en Pregrado: Especialidades:     
    
     Administración,  Economía, Ingeniería, Derecho o afines a la 
Grado Académico 
requerido 
  
Bachiller formación profesional. 
  
 
X Maestría 
  
  
  
 
  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario 
requerido 
X SI 
Contar con título universitario o grado académico de maestría o doctorado. 
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de 
Deseable en temas referentes a la Administración, Gestión Pública, Planeamiento Estratégico, 
  
  
Postgrado o Presupuesto, Contrataciones del Estado, Gestión por Procesos y PMBOK y/o temas vinculados al puesto. 
  
  
Especializaciones con un mínimo de 300 horas acumuladas. 
  
     
  
Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones:     
  Sistemas Administrativos: 
158 
Endeudamiento Público, Políticas Públicas, Programas, 
Proyectos, Asociaciones Público-Privadas,  Gestión por 
Procesos y Gestión de Proyectos PMBOK. 
Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, Control, 
 
  
Planeamiento Estratégico, Presupuesto, Inversión Pública, Modernización de la 
Gestión 
 
  
  Pública. 
  
   
  
  
6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
A. Puesto/Nivel (En Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos o sus equivalentes mínimo de 2 años acumulable, sector público o privado): 
  Analista 
    
  
  
Coordinador / 
Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 10 años 
    
  
X Más de 10 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 3 a 5 años 
    
  
X Más de 5 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 3 a 5 años 
    
  
  Más de 5 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
Se podrá considerar experiencia jefatural en temas de control patrimonial y/o compras. 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
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No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio 
Nivel 
Avanzado   
Procesador de hoja de 
cálculo 
  X     
  
Procesador de textos   X       
Procesador de 
Presentaciones 
  X     
  
Otros (especificar) 
  
     
  
B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio 
Nivel 
Avanzado   
Inglés X         
Idioma o dialecto local X         
Otros:           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Ninguno. 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, con enfoque por Resultados y la Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
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9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades 
de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía. 
Vocación de servicio 
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna  
y cordial. 
Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios 
esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
161 
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Gerente General de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial. 
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Director General de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, Gerente de Unidad de Planeamiento y Resultados, Gerente Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Demarcación Territorial. 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional 
Gerente General de la Región de La Libertad 
    
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Planificar y Organizar los Procesos de Ordenamiento, Demarcación y Organización Territorial para una Gestión Integra del Territorio, y Otros (Estadística e 
Informática y Cooperación Técnica) a fin que  la Institución se gestione orientada a generar el desarrollo sectorial y/o subnacional determinado. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 Organizar, ejecutar y monitorear los procesos en materia de ordenamiento  territorial. 
2 Organizar, ejecutar y monitorear los procesos en materia de demarcación  y organización  territorial. 
3 Adquirir, administrar y adjudicar los terrenos de propiedad del Estado en el marco de las políticas del Estado y del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
4 
Elaborar el diagnóstico territorial para una gestión integrada del territorio y generar planes de ordenamiento  territorial y otros instrumentos; sobre la base de 
una gestión por Resultados. 
5 
Implementar  los lineamientos  técnico-normativos, así como ejecutar las acciones de demarcación  territorial necesarias  para la organización  territorial y 
elaborar los expedientes  técnicos en el ámbito de la región de conformidad  al Plan Nacional. 
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6 
Elaborar y proponer  directrices  complementarias en materia de ordenamiento  y administración  de terrenos del Estado, respetando  el marco normativo  
vigente, así como informes y propuestas de resolución para las categorizaciones y recategorizaciones de centros poblados de la región. 
7 
Elaborar  los  estudios  de Diagnóstico  y Zonificación  para  fines  de demarcación  territorial,  bajo  los lineamientos  y el asesoramiento  técnico  de la Dirección 
Nacional Técnica de Demarcación  Territorial-PCM. 
8 Generar y mantener actualizado un sistema de información  territorial para suministrar información. 
9 Elaborar un plan de gestión en materia de su competencia. 
10 
Coordinar  con los gobiernos  locales,  provinciales  y distritales  de la región,  así como con las entidades  del sector público  en las acciones  relacionadas  a su 
competencia. 
11 Asesorar al órgano superior y representar en las comisiones técnicas multisectoriales que se le encargue. 
12 Promover y ejecutar el desarrollo de eventos de capacitación  y difusión en materia de gestión integrada del territorio. 
13 Gestionar a los servidores públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Etica y Valor Publico. 
14 Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Ministerio de Economía y Finanzas, Organismos Descentralizados, Empresas de Servicios Públicos, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Presidencia del 
Consejo de Ministros, otras instituciones 
públicas y/o privadas u otros. 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universitaria en Pregrado: Especialidades:   
 
  
     Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería y Derecho,  
o afines a la formación profesional. 
Grado Académico requerido   Bachiller 
   
 
  Maestría 
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  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario requerido 
X SI 
Contar con título universitario o grado académico de maestría o 
doctorado. 
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de 
En temas referentes a Planeamiento Estratégico, Presupuesto, 
Invierte. Pe, Desarrollo Territorial Sostenible, PMBOK o temas 
vinculados a las funciones, con un mínimo de 200 horas acumuladas. 
  
  
Postgrado o 
  
  
Especializaciones 
  
  
  
     
  
Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones: 
 
  
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN Sistemas Administrativos: 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Invierte. pe, y 
Modernización del Estado. 
Indicadores y Brechas  Sectoriales de la región y del país y Gestión de Proyectos PMBOK. 
    
   
       
       6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
A. Puesto/Nivel (Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos o sus equivalentes mínimo de 2 años acumulable, sector público como privado) 
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  Analista 
    
  
  Coordinador / Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 8 años 
    
  
X Más de 8 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 2 a 4 años 
    
  
X Más de 4 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 2 a 3 años 
    
  
  Más de 3 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
Ninguna. 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Procesador de hoja de cálculo   X       
Procesador de textos   X       
Procesador de Presentaciones   X       
Otros (especificar) 
  
     
  
B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Inglés X         
Idioma o dialecto local X         
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Otros (especificar)           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Ninguno 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, con enfoque por Resultados y la Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía. 
Vocación de servicio 
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna  y cordial. 
Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
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GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Gerente General de Presupuesto 
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Director General de Planeamiento / Planificación y Presupuesto, Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerente de 
Unidad de Planeamiento y Resultados, 
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Demarcación Territorial. 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional 
Gerente General de la Región de La 
Libertad 
    
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Dirigir y supervisar los procesos de planificación, presupuesto, racionalización, de programación e inversiones, y otros (Estadística e Informática, Demarcación 
Territorial y Cooperación Técnica) a fin que 
la Institución se gestione orientada a generar el desarrollo sectorial y/o subnacional determinado. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 
Liderar el diseño y gestionar las políticas institucionales en materia presupuestaria y de planeamiento estratégico, acorde con la normativa de la materia y los 
objetivos estratégicos de la Entidad. 
2 
Dirigir y evaluar la gestión de los sistemas de planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública y de ser el caso, de modernización del estado, 
sobre la base de una gestión por Resultados. 
3 Dirigir la programación, monitoreo y evaluación de la inversión pública en el marco de la normativa vigente. 
4 
Gestionar los procesos y procedimientos para la formulación y ejecución del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, entre otros documentos 
de gestión en coordinación con los  
órganos y/o unidades orgánicas. 
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5 Gestionar la presentación del informe anual, memoria anual, estados presupuestales y financieros anuales. 
6 
Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito regional y organizar, evaluar, tramitar los expedientes técnicos en materia 
territorial (solo en el ámbito subnaciona). 
7 
Difundir, conducir, orientar el proceso presupuestal mediante diferentes mecanismos y normas de programación, formulación, supervisión y evaluación del 
Presupuesto Participativo Anual y/o 
Acondicionamiento Territorial (solo en el ámbito subnacional). 
8 Gestionar y sustentar estadísticas generales de la institución para facilitar la toma de decisiones en base a las proyecciones realizadas. 
9 Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública, en el ámbito de su competencia. 
10 Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
11 Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión. 
12 Gestionar a los servidores públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
13 Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Ministerio de Economía y Finanzas, Organismos Descentralizados, Empresas de Servicios Públicos, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Presidencia del 
Consejo de Ministros, otras instituciones 
públicas y/o privadas u otros. 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
Universitaria en Pregrado: Especialidades:   
 
  
     Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería, Derecho, 
Ciencias Sociales o afines a la 
Grado Académico requerido   Bachiller formación profesional. 
168 
  
 
  Maestría 
  
  
  
 
  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario requerido 
X SI 
Contar con título universitario o grado académico de maestría o 
doctorado. 
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de 
En temas referentes a Planeamiento Estratégico, Presupuesto, 
Invierte. Pe, Contrataciones Públicas o temas vinculados a las 
funciones, con un mínimo de 100 horas acumuladas.   
  
Postgrado o 
  
  
Especializaciones 
  
  
  
     
  
Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones: 
 
  
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Sistemas Administrativos: 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Invierte. pe, 
Contrataciones Públicas, Modernización del Estado. 
  
    
   
       
       6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
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A. Puesto/Nivel (Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos o sus equivalentes mínimo de 2 años acumulable, sector público como privado) 
  Analista 
    
  
  Coordinador / Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 8 años 
    
  
X Más de 8 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 2 a 4 años 
    
  
X Más de 4 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 2 a 3 años 
    
  
  Más de 3 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
Ninguna. 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Procesador de hoja de cálculo   X       
Procesador de textos   X       
Procesador de Presentaciones   X       
Otros (especificar) 
  
     
  
B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
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Inglés X         
Idioma o dialecto local X         
Otros (especificar)           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Ninguno 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, con enfoque por Resultados y la Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la 
ciudadanía. 
Vocación de servicio 
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna  y cordial. 
Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
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SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Sub Gerente de Programación Multianual de Inversiones de la Región de La Libertad 
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Gerente de Programación de Inversiones - OPI, Sub Gerente de Programación e inversión pública, Sub Gerente de Inversión Pública, Sub Gerente de Pre inversión y 
Articulación Local, Jefe de la 
Oficina de Promoción de Inversiones, Jefe de la Oficina de Proyectos de Inversión o Responsable de la Oficina de Programación e Inversiones. 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional 
Gerente Regional General, Gerente 
Regional de Presupuesto, Gerente Regional 
de Planeamiento y Gerente Regional de 
Infraestructura. 
    
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Evaluar y monitorear los Proyectos de Inversión Pública en el marco de los principios, normas y métodos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, a fin de optimizar el 
uso de los recursos públicos. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 
Elaborar la Programación Multianual de Inversiones (PMI) del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda en coordinación con las Unidades 
Formuladoras y Unidades Ejecutoras  
de Inversiones y presentarlo a consideración de su Órgano Resolutivo. 
2 Elaborar y actualizar la Cartera de inversiones de su PMI, sobre la base de una gestión por Resultados. 
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3 
Proponer al Órgano Resolutivo los criterios de priorización de la cartera de inversiones, con enfoque a la gestión  del PMBOK considerando los objetivos 
nacionales, sectoriales, regionales y locales. 
4 Realizar el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultado, previstos en el PMI. 
5 
Informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF sobre los proyectos de inversión a ser financiados con recursos provenientes de 
operadores de endeudamiento público 
mayores a un (01) año, o que cuentan con el aval o garantía financiera del Estado, solicitando su conformidad como requisito previo a su incorporación ante del 
PMI. 
6 
Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión que cumplan con los criterios que señale la Dirección General de Programación de Inversiones, 
cuyos resultados se registrarán en el banco de inversiones. 
7 
Informar a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones - DGPMI, sobre los proyectos de inversión declarados viables y mantener 
actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
8 
Registrar y actualizar en el aplicativo informático del Banco de Inversiones a los órganos que realizan las funciones de Unidades Formuladoras, a las Unidades 
Ejecutoras de Inversiones y sus 
responsables. 
9 Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el ámbito de su competencia. 
10 Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
11 Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión a las autoridades pertinentes y a la ciudadanía. 
12 Gestionar a los servidores públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
13 Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Ministerio de Economía y Finanzas, Gobiernos Regionales / Locales (Municipalidades de la Región de La Libertad), Organismos Descentralizados, Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico u otras. 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA     
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Universitaria en Pregrado: Especialidades:   
 
  
     Economía, Ingeniería, Arquitectura,  o afines. 
Grado Académico requerido   Bachiller 
  
  
  
 
  Maestría 
  
  
  
 
  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario requerido 
X SI 
(Si tiene grado académico de Bachiller con Maestría o 
Doctorado, no es indispensable el 
título universitario). 
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de Gestión de Proyectos PMBOK, INVIERTE PE , Planeamiento o afines, 
con un mínimo de 200 horas académicas acumulables. 
  
  
Postgrado o 
  
  
Especializaciones 
  
  
              
Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones: 
 
  
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Sistemas Administrativos: 
Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) Invierte. pe, Planeamiento estratégico,  Presupuesto, 
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Gestión de Proyectos PMBOK. Contrataciones y Modernización de la Gestión Pública. 
    
   
       6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
A. Puesto/Nivel (En algunos niveles o tipo de puestos o sus equivalentes, tanto en sector público como privado): 
  Especialista 
    
  
  Coordinador / Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 8 años 
    
  
X Más de 8 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 2 a 4 años 
    
  
X Más de 4 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 2 a 3 años 
    
  
  Más de 3 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
La experiencia específica de acuerdo a la Directiva para la programación multianual, debe ser en planeamiento o planificación de proyectos de inversión, regulación 
de servicios públicos y/o gestión pública. 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Procesador de hoja de cálculo   X       
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Procesador de textos   X       
Procesador de Presentaciones   X       
Otros (especificar) 
  
     
  
B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Inglés X         
Idioma o dialecto local X         
Otros:           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Ninguno 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, con enfoque por Resultados y  Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía. 
Vocación de servicio 
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Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna  y cordial. 
Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
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GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Gerente Regional de Infraestructura 
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Jefe de Oficina de Infraestructura, Gerente de Proyectos de Infraestructura, Gerente de Infraestructura 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional 
Gerente General Regional. 
    
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Dirigir los programas y proyectos de infraestructura de manera oportuna, con calidad y en el marco del presupuesto otorgado y de las normas legales sore la materia, 
velando por su correcta ejecución y culminación. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 Impulsar y gestionar la formulación y diseño de las políticas públicas, normas, planes y/o programas de infraestructura de alcance nacional y subnacional. 
2 
Supervisar la formulación, diseño y ejecución de obras y proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes etapas, en concordancia con la normatividad 
vigente, sobre la base de una gestión por Resultados y enfoque de gestión de proyectos PMBOK. 
3 Promover la participación ciudadana en el desarrollo de planes y programas de desarrollo e inversión en infraestructura en el nivel de gobierno correspondiente. 
4 
Evaluar y supervisar la ejecución de obras y proyectos de infraestructura nacionales, regionales o locales, así como el desarrollo e implementación de 
procedimientos de control y validación de obras. 
5 
Coordinar con el Gobierno responsable las autorizaciones de instalación y funcionamiento de plataformas de infraestructura relativas a competencias sectoriales, 
a fin de que  
éste otorgue las licencias correspondientes, en armonía con las políticas sectoriales, normatividad nacional y los conventos. 
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6 Velar por la oportuna liquidación financiera y técnica de los proyectos de inversión pública, de conformidad a disposiciones legales en la materia. 
7 Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el ámbito de su competencia. 
8 Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
9 Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión a las autoridades pertinentes y a la ciudadanía. 
10 Gestionar a los servidores públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
11 Realizar otras funciones que le sean asignados por su superior jerárquico. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PROVIAS, Gobiernos Subnacionales (Municipalidades de la Región de La 
Libertad) u otros. 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA     
Universitaria en Pregrado: Especialidades:  Ingeniero Civil y  Arquitectura, Ingeniería Agrícola o afines. 
      
Grado Académico requerido   Bachiller 
  
  
  
 
  Maestría 
  
  
  
 
  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario requerido 
X SI 
(si tiene grado académico de Bachiller con maestría o doctorado, no es indispensable el 
título universitario) 
  
 
  NO 
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Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de Planeamiento Estratégico, Contrataciones Públicas, Construcciones, Proyectos Viales, 
Infraestructura, INVIERTE. PE y Gestión de Proyectos PMBOK.con un mínimo de 200 
horas académicas acumulables. 
  
  
Postgrado o 
  
  
Especializaciones 
  
     
  
Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones:     
Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF) Sistemas Administrativos: 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
INVIERTE. PE, Presupuesto, Planeamiento Estratégico y 
Abastecimiento 
 
  
Indicadores y Brechas  Sectoriales de Infraestructura, Saneamiento y/o 
viabilidad de la región y del país.   
Gestión de Proyectos PMBOK.   
       
       
       
       6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
A. Puesto/Nivel (En algunos niveles o tipo de puestos siguientes o sus equivalentes, tanto en sector público como privado): 
  Analista 
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  Coordinador / Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 8 años 
    
  
X Más de 8 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 2 a 4 años 
    
  
X Más de 4 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 2 a 3 años 
    
  
  Más de 3 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
Ninguna 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio 
Nivel 
Avanzado   
Procesador de hoja de cálculo   X       
Procesador de textos   X       
Procesador de Presentaciones   X       
Otros (especificar) 
  
     
  
B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio 
Nivel 
Avanzado   
Inglés X         
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Idioma o dialecto local X         
Otros:           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Ninguno 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de  los 
objetivos, con enfoque por Resultados y  Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con bases en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía. 
Vocación de servicio 
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna  y cordial. 
Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
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GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Gerente Regional de Contrataciones  
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Jefe de Oficina de Logística, Sub Gerente de Abastecimiento y Patrimonio, Sub Gerente de Logística, Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Logística, 
Director de la Oficina de Abastecimiento y Servicios. 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional                                                                     
Gerencia General Regional de La Libertad 
  
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Gestionar y dirigir el abastecimiento oportuno de bienes materiales y prestación de servicios que requieren los órganos o unidades orgánicas de la institución, a 
fin que dispongan de los bienes materiales para cumplir su misión. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 Formular y supervisar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de la institución. 
2 
Proponer los lineamientos, directivas u otros documentos dentro de su competencia en el marco del sistema de abastecimiento bajo un enfoque de Gestión 
por Resultados. 
3 Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de abastecimiento de bienes y servicios, con enfoque a la gestión  del PMBOK. 
4 
Administrar las adquisiciones realizadas de bienes y servicios de conformidad con la normativa vigente; así como, la supervisión del pago oportuno de las 
obligaciones derivadas de las mismas. 
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5 Supervisar los Proyectos de Bases Administrativas para los procesos de contrataciones (Licitaciones o Concursos Públicos). 
6 
Monitorear los procesos de contratación y asistir técnicamente al Comité de Adjudicaciones en las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones 
Simplificadas. 
7 Validar la formulación de especificaciones técnicas de bienes y servicios por adquirir. 
8 
Coordinar la provisión permanente de información actualizada al órgano central sobre la situación de las adquisiciones de bienes y/o servicios en relación al 
Plan Anual de Contrataciones. 
9 Administrar el patrimonio, mobiliario e inmobiliario, supervisando que se encuentre actualizado el inventario Patrimonial. 
10 Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública en el ámbito de su competencia. 
11 Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
12 Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión a las autoridades pertinentes y a la ciudadanía. 
13 Gestionar a los servidores públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
14 Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, Proveedores u otras instituciones públicas y/o privadas u otros. 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA     
Universitaria en Pregrado: Especialidades:   
 
  
     Administración, Derecho, Economía, Contabilidad, Ingeneria 
o afines a la carrera profesional. 
Grado Académico requerido   Bachiller 
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  Maestría 
  
  
  
 
  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario requerido 
X SI 
Contar con título universitario o grado académico de maestría 
o doctorado. 
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de Contrataciones Publica, Planeamiento Estratégico, Presupuesto, Gestión de 
Proyectos PMBOK y Modernización del Estado o afines a las funciones con 
un mínimo de 200 horas acumuladas. 
  
  
Postgrado o 
  
  
Especializaciones 
  
     
  
Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones:     
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) Sistemas Administrativos: 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
Abastecimiento, Presupuesto Público y Planeamiento 
Estratégico. 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)   
Sistema de Administración Tributaria (SAT)   
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       6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
A. Puesto/Nivel (En Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos o sus equivalentes mínimo de 2 años acumulable, sector público o privado): 
  Analista 
    
  
  Coordinador / Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 8 años 
    
  
X Más de 8 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 2 a 4 años 
    
  
X Más de 4 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 2 a 3 años 
    
  
  Más de 3 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
Se podrá considerar experiencia jefatural en temas de control patrimonial y/o compras. 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Procesador de hoja de cálculo   X       
Procesador de textos   X       
Procesador de Presentaciones   X       
Otros (especificar) 
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B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Inglés X         
Idioma o dialecto local X         
Otros:           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Certificación de Funcionario y Servidor del Órgano encargado de Contrataciones - OEC (Vigente NIVEL AVANZADO) 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos, con enfoque por Resultados y  Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la 
ciudadanía. 
Vocación de servicio 
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna y cordial. 
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Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
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GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
PERFIL DE PUESTO TIPO 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL 
1.1. Nombre del Puesto Tipo 
Gerente Regional de Administración 
1.2. Otras denominaciones referenciales 
Jefe de Oficina General de Administración, Gerente de la Unidad Administrativa, Director Ejecutivo de Administración, Director de Administración, Director Regional 
de Administración y 
Finanzas, Director Regional de Administración. 
1.3. Puesto al que Reporta 
Gobierno Regional 
Gerente General Regional 
    
2. OBJETIVO DEL PUESTO 
Planificar, organizar, dirigir la ejecución y controlar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de contabilidad, tesorería, abastecimiento y de ser el caso, 
recursos humanos, a fin que 
la institución disponga oportunidades de los recursos necesarios para cumplir con su misión. 
3. FUNCIONES DEL PUESTO (funciones o responsabilidades clave) 
1 
Proponer directivas, normas y procedimientos administrativos para la efectiva utilización de los recursos y patrimonio de la entidad y asegurar su cumplimiento 
para posibilitar un mejor 
desenvolvimiento operativo de las oficinas que la conforman. 
2 
Evaluar la efectividad del funcionamiento de los sistemas administrativos a su cargo (abastecimiento, contabilidad, tesorería y recursos humanos de ser el caso), 
según los procedimientos 
y normas legales que los regulan), enfoque de Gestión por Resultados. 
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3 Participar, en coordinación con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, en las fases de programación y formulación presupuestaria. 
4 
Supervisar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, así como los demás procesos relacionados al área, tales como servicios generales, de mantenimiento, 
conservación de equipos, 
maquinarias e instalaciones, de control patrimonial. 
5 Monitorear los subprocesos de contabilidad, tesorería, así como de Recursos Humanos, de ser el caso y otros que se encuentren bajo su responsabilidad. 
6 Coordinar la estrategia informática, supervisando su implementación para facilitar la gestión de los procedimientos administrativos. 
7 Dirigir y supervisar la gestión del gasto de la Entidad sobre la base de una gestión por resultados. 
8 Gestionar los recursos y el cumplimiento de las obligaciones económicas y financieras de la Entidad. 
9 Promover y dirigir propuestas innovadoras y de modernización de la gestión pública, en el ámbito de su competencia. 
10 Emitir opinión técnica y presentar información en asuntos que son materia de su competencia. 
11 Gestionar a los servidores públicos bajo su responsabilidad, con Transparencia, Ética y Valor Publico. 
12 Rendir cuentas por los recursos a su cargo y los resultados de su gestión 
13 Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
4. COORDINACIONES INTERNAS 
Todos los Órganos y/o Unidades Orgánicas de la Entidad. 
5. COORDINACIONES EXTERNAS 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, otras instituciones públicas y/o privadas u 
otras. 
6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
190 
6.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
    
Universitaria en Pregrado: Especialidades:   
 
  
     Administración, Economía, Ingeniería, Derecho o afines a la 
formación profesional. 
Grado Académico requerido   Bachiller 
  
  
  
 
  Maestría 
  
  
  
 
  Doctorado 
  
  
  
 
 
   
  
Título Universitario requerido 
X SI 
Contar con título universitario o grado académico de maestría o 
doctorado. 
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura requerida X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Colegiatura habilitada X SI 
  
  
  
 
  NO 
  
  
  
 
 
   
  
Otros estudios requeridos: X Diplomado de Planeamiento Estratégico, Presupuesto, Gestión por Procesos, 
Contrataciones Públicas, Control Interno y  Modernización del 
Estado, con un mínimo de 200 horas acumuladas. 
  
  
Postgrado o 
  
  
Especializaciones 
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Principales temas que es deseable conocer para el eficiente desempeño de sus funciones:     
Sistema integrado de Administración Financiera (SIAF) Sistemas Administrativos: 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 
Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Tesorería, 
Contabilidad y Control. 
Gestión pública, Ley de Contrataciones y Control Interno.   
    
   
       
       
       6.2. REQUERIMIENTOS 
Experiencia Laboral 
A. Puesto/Nivel (Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos o sus equivalentes como mínimo 2 años, sector público o privado): 
  Analista 
    
  
  Coordinador / Supervisor 
    
  
X Jefe de área 
    
  
  Jefe de departamento 
    
  
  Gerencia o similar 
    
  
  Director 
    
  
B. Años de experiencia profesional general (Se contabiliza desde la obtención del grado de bachiller) 
  Desde 5 a 8 años 
    
  
X Más de 8 años 
    
  
C. Años de experiencia específica en el área de trabajo (sector público o privado) 
  Desde 2 a 4 años 
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X Más de 4 años 
    
  
D. Años de experiencia prestando servicios al Estado Peruano (en el área de trabajo acreditado en los últimos 10 años) 
X Desde 2 a 3 años 
    
  
  Más de 3 años 
    
  
E. Otras informaciones sobre experiencia previa para el eficiente desempeño en el puesto: 
Ninguna 
6.3. HABILIDADES TÉCNICAS 
A. Herramientas informáticas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Procesador de hoja de cálculo   X       
Procesador de textos   X       
Procesador de Presentaciones   X       
Otros (especificar) 
  
     
  
B. Idiomas 
  
 
No Aplica Nivel Básico Nivel Intermedio Nivel Avanzado   
Inglés X         
Idioma o dialecto local X         
Otros:           
  
     
  
7. OTROS REQUISITOS 
Ninguno 
8. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
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Articulación con el entorno político 
Es la capacidad de tener comprensión del contexto sociopolítico del país y el impacto que tiene la institución, influyendo en las decisiones que se toman a nivel de 
políticas públicas con conciencia de sus consecuencias sobre las necesidades específicas de los ciudadanos. 
Visión estratégica 
Es la capacidad para recibir escenarios futuros, así como definir una perspectiva a largo plazo alineada con los objetivos organizacionales que le permita anticipar 
circunstancias, sortear obstáculos, calcular riesgos y planear acciones. 
Capacidad de gestión 
Habilidad para gestionar los sistemas administrativos. Asimismo, involucra la capacidad de administrar el uso de los recursos para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos,  con enfoque por Resultados y  Mejora Continua en la Gestión Pública Regional. 
Liderazgo 
Es la capacidad para influir en otros, con bases en valores, para orientar su accionar al logro de objetivos. 
9. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Orientación a resultados 
Capacidad para orientar las acciones a la consecución de metas individuales y objetivos institucionales, asegurando estándares de calidad e identificando 
oportunidades de mejora. Implica dar respuesta en los plazos y haciendo uso óptimo de los recursos a su disposición, considerando el impacto final en la ciudadanía. 
Vocación de servicio 
Capacidad de actuar escuchando y entendiendo al usuario interno o externo, valorando sus requerimientos y necesidades y brindando una respuesta efectiva, 
oportuna y cordial. 
Trabajo en equipo 
Capacidad de generar relaciones de trabajo positivas, colaborativas y de confianza, compartiendo información, actuando de manera coordinada e integrando los 
propios esfuerzos con los del equipo y el de otras áreas o entidades, para el logro de objetivos institucionales. 
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